



Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México 2014-2018"



Al servicio
de las personas
y las naciones

MINUTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Siendo las 18:30 horas del **2 de junio de 2014**, en la Sala Alejandro López López, se dieron cita: Luis Fuego Mac Donald, Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida; Mariana Bellot Rojas, Directora General de Desarrollo Institucional y Promoción; David Gutierrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo; Alfredo Arellano, Director General de Operación Regional; Manuel Montoya Bencomo, Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional; Antonio Cruz Cruz, Director de Asuntos Jurídicos y Jorge Bustillos Roqueñí, Coordinador General del Proyecto. Ello con el propósito de realizar la **Primera Sesión Extraordinaria del Comité Directivo del Proyecto**, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe sobre la instalación del Equipo de Trabajo del Proyecto, funciones y acuerdos.
2. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto y Plan Anual de Trabajo del Proyecto SINERGIA para el ejercicio 2014.
3. Presentación, discusión y aprobación de criterios de contratación de consultorías.
4. Presentación y resolución sobre solicitudes de contratación de consultorías.
5. Asuntos generales.

Desarrollo de la sesión

--No hay observaciones sobre el Orden del Día y como primer punto, Jorge Bustillos informó sobre la instalación del Equipo de Trabajo del Proyecto, de sus funciones y de sus primeros acuerdos entre los cuales destaca la propuesta de Programa Operativo Anual (presupuesto y plan de anual de trabajo para el periodo junio-diciembre 2014). Se informó que el Equipo de Trabajo quedo integrado por: Andrew Rhodes (Resultado 1); Karla Barclay (Resultado 2); Luis Vega, José Juan Arriola y Rocio Torres (Resultado 3); y Cesar Sanchez y Oscar Ramirez (Resultado 4); igualmente colaboran Edgar del Villar y Marco Palet.



Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México 2014-2018"



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

--Como segundo punto del orden del día, Jorge Bustillos, expuso en términos generales el POA 2014 del Proyecto para el periodo junio–diciembre 2014. El Presupuesto propuesto por el Equipo de Trabajo arrojó un monto de 7.1 mdp. Se explicó que debido a las limitaciones presupuestales era imprescindible revisar y ajustar ese monto, mismo que en una nueva propuesta quedó reducido a 2.2 mdp, conforme se detalla en los documentos anexos a la presente minuta. Se informó que las reducciones a las propuestas originales fueron comentadas con los miembros del Equipo de Trabajo que son responsables de los Resultados del Proyecto. Las principales reducciones se aplicaron a la elaboración de la Línea Base del Sistema de Indicadores de Impacto de PROPCODES y PET y a la realización de Estudios Previos Justificativos y Consultas Públicas, relacionadas con Avisos de nuevas ANPs. En ambos casos, se acordó sostener reuniones de trabajo para explorar alternativas de solución para no dejar de apoyar la realización de esas tareas.

A pesar de la reducción en las estimaciones presupuestales se contemplan la realización de un conjunto de tareas que permitirán avanzar al logro de las metas establecidas para cada Resultado del Proyecto, mismas que se anexan a la presente minuta.

--Como tercer punto del orden del día, Jorge Bustillos presentó la propuesta de Criterios para la contratación de consultorías. Se fijaron los criterios de renovación de contratos, de contratación sobre bajas recientes y la contratación o no de nuevas consultorías; así mismo los términos y requerimientos para las mismas. Quedando en los términos del documento que se anexa a la presente minuta.





--Como cuarto punto del orden del día, Jorge Bustillos presentó las solicitudes de contratación de seis consultores, mismas que de acuerdo a los criterios previamente aprobados fueron autorizadas, a lo que se agregó que, considerando que en algunos casos se trataba de consultorías no cubiertas en su momento por instrucción de la Coordinación del proyecto, estas debían restituirse. Se anexan los casos autorizados a esta minuta.

Por último, se convino en convocar al Comité Directivo para el próximo lunes 30 de junio, para revisar y aprobar el POA 2015 del Proyecto.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:30 horas, la Sesión se dio por concluida.
Se Anexa lista de Asistencia.

Primera Sesión extraordinaria de Trabajo del Comité Directivo
Proyecto SINERGIA ("Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México")
02 de junio de 2014

Lista de asistencia

Nombre	Cargo	Firma
Luis Fueyo Mac Donald	Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas	
Mariana Bellot Rojas	Directora General de Desarrollo Institucional Y Promoción	
Alfredo Arellano Guillermo	Director General de Operación Regional	
David Gutiérrez Carbonell	Director General de Conservación para el Desarrollo	
Antonio Cruz Cruz	Director de Asuntos Jurídicos	
Manuel Montoya Bencomo	Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional	
Jorge Bustillos Roqueñí	Coordinador General del Proyecto PNUD-CONANP "SINERGIA"	



POA ABRIL-DICIEMBRE 2014

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES COMPROMETIDAS



Resultados Resultado 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Conjunto de herramientas para la reducción de vulnerabilidad a eventos meteorológicos extremos.	Identificar enlaces regionales
	Establecer un Grupo de Trabajo de CC Sinergia al interior de la CONANP que incorpore a los consultores asociados a este resultado con un programa de trabajo.
	Pilotear en al menos un ANP de las nueve Oficinas Regionales de la CONANP, el Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad (DRV) en ANP que permita conocer la línea base para la atención del tema de Cambio climático (la información del DRV proveerá información para los tres productos del Resultado 1).
	Diseñar y pilotear una base datos de captura y seguimiento de eventos meteorológicos extremos.
	Elaborar un borrador de Términos de Referencia para el desarrollo de Protocolos de Atención a Contingencias Meteorológicas Extremas en ANP.
Producto 2	
Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) para cada ANP vulnerable	Elaborar un documento diagnóstico a nivel nacional, que permita conocer línea base y priorizar ANP para la elaboración de PACC.
	Contribuir a la elaboración del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) del complejo Marismas Nacionales (RB Marismas Nacionales Nayarit) a través de un taller con expertos.
Producto 3	
Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños	Identificar sinergias con instituciones federales y estatales para la reducción de la vulnerabilidad en ANP que permitan iniciar el diseño de un Programa de desarrollo de capacidades para la atención del tema de Cambio Climático en la CONANP hacia el año 2015.

Resultado 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Marco de referencia institucional para la incorporación de la valoración de servicios ecosistémicos en el manejo efectivo de las ANP	Reuniones de planeación y seguimiento trimestrales con:
	Dirección de Comunicación y Cultura para la Conservación, Dirección de Programas de Manejo, Dirección General de Operación Regional, Dirección General de Conservación para el Desarrollo, Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción
Producto 2	
Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.	Elaboración y aplicación de una encuesta en línea sobre las necesidades de capacitación.
	Sistematización de los resultados de la encuesta.
	Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.
Producto 3	
Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia.	Participación en actividades de valoración de servicios ecosistémicos de los proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la incorporación del tema en los Programas Operativos Anuales de las áreas de intervención de estos proyectos.

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.	
LUIS VEGA	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales Protegidas en materia de: 1.Derechos Humanos. 2. Pueblos Indígenas. 3.Juventud. 4.Voluntariado. 5.Consejos Asesores. 6.Organización Comunitaria. 7.Organizaciones de la Sociedad Civil	Elaboración de proyecto de lineamientos por parte del personal de la DFOC.
	Reuniones de análisis y discusión con personal de la DFOC.
	Consulta de los lineamientos con actores clave: Directores Regionales, Directores de Áreas Naturales Protegidas, Directores de Oficinas Centrales, y con la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat.
	Integración de recomendaciones emitidas a través de la consulta.
	Revisión y validación de los lineamientos por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conanp.
Producto 2	
Guía de Figuras Asociativas para grupos organizados en las Áreas Naturales Protegidas	Elaboración de proyecto de manual por parte del personal de la DFOC.
	Reuniones de análisis y discusión con personal de la DFOC.
	Impresión de la Guía de Figuras Asociativas
Producto 3	
Guía para la atención de la temática de Juventud en las Áreas Naturales Protegidas.	Elaboración de proyecto de Guía para la atención de la temática de Juventud por parte del personal de la DFOC.
	Reuniones de análisis y discusión con personal de la DFOC.
	Impresión de la Guía para la atención de la temática de Juventud.

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES COMPROMETIDAS

Producto 4	Actividades planeadas
Cinco facilitaciones para los encuentros regionales de miembros de los Consejos Asesores en Península de Yucatán y Caribe Mexicano, Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, y Península de Baja California y Pacífico Norte, y una facilitación para promover la participación social en la RB. Isla Guadalupe.	Identificación de contenidos.
	Elaboración de carta descriptiva.
	Coordinación de eventos (Oficinas Centrales y Oficinas Regionales).
	Realización de los talleres.
	Elaboración de informes, relatorías y/o memorias de los encuentros regionales.
Producto 5	Actividades planeadas
Protocolos bioculturales para asegurar los recursos biológicos y culturales de las comunidades indígenas asentadas en las Áreas Naturales Protegidas de la Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.	Identificación de contenidos.
	Elaboración de carta descriptiva.
	Coordinación de eventos (Oficinas Centrales y Oficinas Regionales).
	Realización de los talleres.
	Elaboración de informes, relatorías y/o memorias de los encuentros regionales.
	Ocho talleres en coordinación con la CDI para la obtención de protocolos bioculturales.
Producto 6	Actividades planeadas
Encuentro regional de miembros de los Consejos Asesores en Península de Baja California y Pacífico Norte.	Identificación de contenidos.
	Elaboración de carta descriptiva.
	Coordinación de eventos (Oficinas Centrales y Oficinas Regionales).
	Realización los encuentros.
	Elaboración de informes, relatorías y/o memorias de los encuentros regionales.
Producto 7	Actividades planeadas
Promoción de la Participación Social en el APFF. Cuatrociénegas, Coah.	Identificación de contenidos.
	Elaboración de carta descriptiva.
	Coordinación de evento (Oficinas Centrales y ANP).
	Realización del taller.
	Elaboración de informe.

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el	
JOSÉ JUAN ARRIOLA	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando;	Llevar a cabo una reunión de planeación sobre la operación de los Programas de subsidio.
	Depurar la Base de datos de municipios y localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios.
	Definir el esquema general del SIG-PS
Producto 2	Actividades planeadas
Programa piloto de enfoque territorial.	Diseñar la estructura analítica del programa piloto de enfoque territorial para apoyar la conservación de los recursos naturales en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de los recursos naturales.

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el	
ROCÍO TORRES	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Rediseño de marca para mejorar el posicionamiento de l producto o servicio del negocio social sustentable	Se llevará a cabo un diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado. Se hará un análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.
Producto 2	Actividades planeadas
Talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	Se llevarán a cabo 2 talleres dirigidos a operadores de ANP para que sepan aplicar el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP y puedan orientarlos de manera más eficaz a la consolidación de las empresas.
	Se llevarán a cabo 4 talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades yécnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.



Resultados Resultado 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen	Contratación del Consultor.
	Reuniones de planeación.
	Definición de contenidos del programa.
	Reuniones de Coordinación Regional.
	Integración de la publicación impresa y digital.
Producto 2	
Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;	Contratación del Consultor.
	Reuniones de planeación.
	Definición de criterios.
	Reuniones de Coordinación Regional.
	Integración de la publicación impresa y digital.
Producto 3	
Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	Diagnóstico de sitios potenciales por ecosistemas
	Diagnóstico de sitios potenciales por especies
	Diagnóstico de sitios potenciales por servicios ambientales
	Diagnóstico de sitios potenciales por factores socio-económicos.
	Integración de la publicación impresa y digital.
Producto 4	
Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero.	Contratación del Consultor.
	Reuniones de planeación.
	Definición de contenidos del programa.
	Desarrollo del componente de comunicación
	Desarrollo del componente financiero
	Reuniones de Coordinación Regional.
	Integración de la publicación impresa y digital.



Presupuesto Autorizado por Resultado
Abril - Diciembre 2014

Cuenta	Descripción presupuestal ATLAS	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3	Resultado 4	Resultado 5	Total
71400	Servicios Contractuales	\$ 1,862,701.90	\$ 9,144,137.70	\$ 28,206,693.61	\$ 3,232,121.52	\$ 1,863,117.34	\$ 44,308,772.07
71300	Consultores Nacionales Especiales	\$ -	\$ -	\$ 359,600.00	\$ -	\$ -	\$ 359,600.00
71610	Pasajes	\$ 95,000.00	\$ 25,000.00	\$ 327,000.00	\$ 274,000.00	\$ 70,000.00	\$ 791,000.00
71620	Viajeros	\$ 78,000.00	\$ 28,750.00	\$ 338,800.00	\$ 199,250.00	\$ 35,000.00	\$ 679,800.00
71635	Eventos	\$ 100,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00
74200	Costos de producción de audiovisuales e impresión	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ 128,000.00
72400	Equipo de comunicaciones y audiovisual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
72800	Equipo informático	\$ -	\$ -	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 46,000.00
	Total por resultado	\$ 2,235,701.90	\$ 9,257,887.70	\$ 29,346,093.61	\$ 3,705,371.52	\$ 1,988,117.34	\$ 46,533,172.07

GMS \$ 3,722,653.77
Total \$ 50,255,825.84



Resultado 1



Resultado 2

[illegible]

Resultado 3 (Luis Vega)

[illegible]

Resultado 3 (José Juan)



Resultado 3 (Rocío Torres)

Resultado 4 (César)

[illegible]



SINERGIA

Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México".



Al servicio
de las personas
y las naciones



CONANP
COMISIÓN NACIONAL
DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS DEL PROYECTO SINERGIA

2 de junio 2014

A- CONTRATACIONES LIGADAS AL PROYECTO

1) Si la solicitud de contratación es de una consultoría que está alineada a las actividades y Resultados del proyecto, la solicitud de contratación deberá contar con el visto bueno de la DR o de la DG correspondiente, y se realizará de manera directa previa autorización del Comisionado Nacional

B- CONTRATACIONES NO LIGADAS AL PROYECTO

1) Si la solicitud de contratación es para cubrir una consultoría que se dio de baja en el mes inmediato anterior o bien se trate de la renovación de contrato de un mismo consultor, y la consultoría no está alineada a los Resultados y actividades del Proyecto, la solicitud de contratación deberá contar con el visto bueno de la DR o de la DG correspondiente y se realizará de manera directa previa autorización del Comisionado Nacional. La Coordinación del Proyecto notificará al Comité Directivo sobre estas contrataciones.

2) Si la solicitud de contratación es para cubrir una consultoría que se dio de baja en meses anteriores, o bien, se trata de una nueva consultoría y cualquiera de éstas no se corresponden con los Resultados y actividades del Proyecto, la solicitud de contratación deberá tener una respuesta negativa, salvo casos especiales considerados previamente por el Comisionado Nacional para ser sometida a la aprobación del pleno del Comité Directivo.

C- TIEMPOS Y DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO AL PROYECTO

Las contrataciones podrán dar inicio los 1° y 15 de cada mes, y la documentación deberá ser entregada en original con 15 días de anticipación a la fecha de contratación, esto es con el fin de realizar los trámites correspondientes en tiempo y forma.

Por parte del consultor:

1. formato alta aplicantes
2. formato certificación de no actividades de empleo externas
3. formato P11 antecedentes personales
4. currículum actualizado y firmado
5. 2 cartas de recomendación laborales
6. copia de comprobante de estudios máximos
7. copia de identificación oficial por ambos lados: IFE, y/o pasaporte
8. copia de comprobante de domicilio
9. copia de RFC
10. copia de CURP
11. copia del acta de nacimiento
12. copia de la hoja de apertura o estado de cuenta cualquier banco



SINERGIA

Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México".



*Al servicio
de las personas
y las naciones*




13. nombre y datos completos de un beneficiario
14. 2 últimos recibos de nómina
15. 2 fotografías tamaño infantil
16. de ser personal proveniente de CONANP entregar copia de la renuncia.
17. en caso de ser persona extranjera se deberá entregar el FM3

Por el área que solicita la contratación:

18. minuta de selección
19. términos de referencia avalados previamente por la Coordinación del Proyecto
20. formato chequeo de referencias laborales
21. formato carta oferta firmada
22. oficio de solicitud de contratación

Aprobados por el Comité Directivo
El 2 de junio 2014.


JORGE BUSTILLOS ROQUENI
Coordinador General del Proyecto
Secretario Técnico del Comité Directivo

SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN AUTORIZADAS						
2 DE MAYO 2014						
SOLICITA	REGIONAL	CONSULTORIA/ACTIVIDADES	MONTO SOLICITADO	SUSTITUYE A	BAJA	
JESUS ALONSO DUARTE MORENO	NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO	\$11,825.00	IGNACIO RAMIREZ BAEZ	31/01/2014	
JOSE CARLOS PIZAÑA SOTO	PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO	GUADAPARQUE DE LA DIRECCIÓN DE LA RB PANTANOS DE CENTLA	\$8,846.00	BRENDA BERENICE DIEZ DE BONILLA	31/12/2013	
BENITO BERMUDEZ ALMADA	PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA RECURSOS FISCALES Y RECURSOS EXTERNOS AL ANP	\$11,825.00	NAYELI MANRIQUEZ BELLO	31/12/2013	
JOSE CARLOS PIZAÑA SOTO	PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO	ASISTENTE DE ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PANTANOS DE CENTLA	\$11,825.00	GISELA FILIGRANA CELORIO	31/12/2013	
JOSE CARLOS PIZAÑA SOTO	PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO	TÉCNICO OPERATIVO DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS DE LA RB PANTANOS DE CENTLA	\$8,846.00	RAQUEL ALVAREZ MISS	31/05/2014	

