

FORMATO											
Resultados/ Producto	Indicadores	Target 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
		Target (Meta) 2018					Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.	No. de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas en las áreas naturales protegidas y herramientas para su conocimiento	1 Taller sobre Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Realizar un taller sobre Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	35,000.00					
		7 Ejercicios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Llevar a cabo ejercicios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y Áreas Protegidas	55,000.00					
		2 Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.).	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Elaborar materiales de difusión sobre áreas naturales protegidas y servicios ecosistémicos	50,000.00					
	Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas	1 Taller de capacitación en el conocimiento de las herramientas de valoración	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Llevar a cabo un taller de capacitación en el conocimiento de las herramientas de valoración	15,000.00					
		1 Cuestionarios antes y después de las capacitaciones.	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.							
		2 Reportes sobre comunicación - Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Elaborar el reporte sobre comunicación y una Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	55,000.00					
	Número de Áreas Naturales Protegidas susceptibles a incorporar el eje sustantivo de economía de la conservación, particularmente en referencia al tema sobre la valoración de servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	8 Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia institucional.	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Promover la integración del tema servicios ecosistémicos en los instrumentos de planificación - POA.	75,000.00					
	Número actividades que se realizan para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales que ofrecen.	Realizar al menos 8 actividades, por semestre, que difundan la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.	La CONANP cuenta con el recurso necesario para contratar a los SC que llevan a cabo las actividades de prevención y combate de incendios.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Realizar, en las ANP y RPC que tienen SC contratados por SINERGIA actividades para promover los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.						
	Número de ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.	Al menos 20 Áreas Naturales Protegidas difunden la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA	La CONANP cuenta con el recurso necesario para contratar a los SC que llevan a cabo las actividades de difusión sobre la importancia de la conservación y de los servicios ecosistémicos.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento							
							295,000.00				
Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	100% de la Base de datos actualizados.	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento	Actualizar la Base de Datos con las Localidades y Municipio de las RP de los programas: PROCODES, PROCER (Componente Maíz Criollo) en caso de que opere en 2018 y PROMANP (Componente Vigilancia Comunitaria) 2017 y 2018.	-		x	x	x		
	Un Sistema de Información Geográfico programado en línea.	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento	Contratar vía IC a un programación del Sistema de Información Geográfica	165,000.00	x	x	x	x	Se requiere la programación del sistema, para que sea dinámico y permita accesibilidad diferenciada dependiendo del tipo de usuarios.	
		Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento	Diseñar un folleto de difusión del PROCODES,	20,000.00				x		

		FORMATO				POA 2018					Observaciones	
Resultados/ Producto	Indicadores	Target 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre					
		Target (Meta) 2018					Q1	Q2	Q3	Q4		
<p>Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANPs para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas.</p>	<p>4 impresiones (carteles y folletos referentes a los Programas de Subsidio y Contraloría Social)</p>	<p>Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas.</p>	<p>con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Actualización de los trípticos de los programas de subsidio</p>	-				x		
		<p>Al menos 5 visitas de supervisión para dar seguimiento a la revisión de la instrumentación de los Programas de Subsidio 2018.</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas.</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Realizar el seguimiento y la revisión de las instrumentación de los Programas de Subsidio (PASC 2018)</p>	-			x	x		
		<p>Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET Instrumentado*</p>	<p>Al menos 2 localidades evaluadas y 2 localidades con línea base</p>	<p>El Proyecto GEF Resiliencia realiza la contratación de los IC para realizar la evaluación de 2 localidades y levantar la línea base de otras dos</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Dar seguimiento a la ejecución del IC que llevará a cabo el Impacto de PROCODES y PET en 2 localidades y levantará la línea base de otras dos</p>	-	x	x	x	x	Esta consultoría está en proceso de selección en el Proyecto de Resiliencia
	Total						245,000.00					
	<p>Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP</p>	<p>100% del Módulo geomático construido</p>	<p>La CONANP cuenta con los recursos técnicos para alojar el módulo geomático</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Se incorporarán páginas informativas por proyecto al módulo geomático</p>	-		x				
		<p>1 catálogo de productos impreso</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Trabajo de diseño e impresión</p>	-	x					
	<p>No. de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.</p>	<p>2 Talleres de capacitación</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Diseño de guión de contenidos Identificación de sede de eventos Convocatoria a técnicos Realización del evento (Mediante esta actividad se asegura que los técnicos de las ANP que apoyan la realización de proyectos productivos, cuenten con conocimientos técnicos para una gestión productiva sustentable, en caso de que no existan recursos para la realización de talleres, la modalidad de capacitación sería mediante webinar en línea)</p>	56,500.00		x	x			
	<p>Personal técnico de las ANP involucrados en actividades y servicios turísticos.</p>	<p>50 personas capacitadas en actividades de servicios turísticos</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Al final de la capacitación, los participantes conocerán el marco conceptual, normativo y operativo convergente con la actividad turística dentro de las ANP. (Al final de la capacitación, los participantes conocerán el marco conceptual, normativo y operativo convergente con la actividad turística dentro de las ANP.</p>	-		x	x			
	<p>Difusión de la importancia del turismo de bajo impacto en la conservación de los ecosistemas.</p>	<p>9 Talleres Regionales para elaborar Planes Regionales de Turismo</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>9 Talleres Regionales con personal de la CONANP, SECTUR, Secretarías de Turismo Estatales, Prestadores de Servicios, Dependencias de Gobierno que participen en el Desarrollo de Actividades Turísticas en ANP. (Durante el taller, los participantes apoyados por un facilitador, establecerán las bases de los Planes Regionales de Turismo Sustentable en las ANP de su cobertura)</p>	70,000.00			x	x		
		<p>Estrategia de Turismo Sustentable de ANP socializada en las ANP</p>	<p>Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Socialización del Marco Estratégico de Turismo Sustentable en ANP de México (publicación)</p>	-	x					
<p>Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.</p>	<p>Realizar al menos 8 actividades, por semestre, para fortalecer la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.</p>	<p>La CONANP cuenta con presupuesto para los programas de subsidio.</p>	<p>Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento</p>	<p>Realizar, en las ANP y RPC que tienen SC contratados por SINERGIA actividades para fortalecer la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad</p>		x	x	x	x			

