

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2019**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**



TARGET 2019					ACTIVIDADES Y BUDGET 2019						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2019	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1: Adaptación al cambio climático	Número de Áreas Naturales Protegidas vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	1 Programa de Trabajo con la ruta sobre los tiempos estimados para la conclusión de los PACC	Que los IC o ICP contratados por el Proyecto Resiliencia no dé cumplimiento con lo establecido en los TR.	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Tener una reunión con la Dirección General de Desarrollo y Promoción Institucional con la finalidad establecer un	0	x				
Resultado 2: Valoración de bienes y servicios ecosistémicos.	No. de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas en las áreas naturales protegidas y herramientas para su conocimiento	1 Programa de Trabajo con la ruta sobre los tiempos estimados para la publicación de la "Guía sobre integración de servicios ecosistémicos"	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Se cuenta con la versión final de la "Guía sobre integración de servicios ecosistémicos" la cual será revisada por la nueva administración de la CONANP con la finalidad de determinar si es necesario sumar nuevos temas con la finalidad de cumplir con sus nuevas líneas estratégicas.	0	x				
	No. de reuniones en las Direcciones Regionales o Áreas Naturales protegidas para conocer los procesos y proyectos que se desarrollan en las ANP al termino de la administración 2014-2018 y planear el 2019	Al menos 3 reuniones		Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Los trabajadores del Proyecto SINERGIA asistirán a las reuniones que se lleven a cabo para conocer los procesos y proyectos que se desarrollan en las ANP al termino de la administración 2014-2018 y planear el 2019	100,000.00				

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2019**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

TARGET 2019					ACTIVIDADES Y BUDGET 2019						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2019	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				Observaciones
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 4:	Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	1 Programa de Trabajo con la ruta sobre los tiempos estimados para la publicación de la "Programa de nuevas Áreas Naturales con criterios de conectividad, representatividad y gobernanza"	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Con el cambio de gobierno el Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir será revisado para determinar si es necesario sumar nuevos temas con la finalidad de cumplir con las nuevas líneas estratégicas de la CONANP.	0	x				
Resultado 5: Gestión del Proyecto	Los proyectos comprometidos por los Resultados se concluyeron satisfactoriamente	100% de los proyectos comprometidos por los Resultados concluidos o en su caso Programas de Trabajo en los cuales se establezcan rutas críticas para su conclusión	Los actores involucrados (CONANP y otros Proyectos) en las actividades programadas cuentan con el presupuesto y los insumos necesarios para realizarlas	Llevar un seguimiento puntual con la finalidad de analizar vías alternas para el cumplimiento de la meta o su reemplantamiento.	Conformar un archivo, por Resultado, en el cual se encuentren los medios de verificación de los Productos obtenidos en el Proyecto. Éxisten algunos productos comprometidos que requieren ser revisados por la nueva administración o que forman parte de la coordinación con otros actores, como los Programas de Adaptación al Cambio Climático, los cuales son financiados por el Proyecto Resiliencia.	6,000.00	x				
<b>Total</b>						<b>106,000.00</b>					