Informe Primer Trimestre 2015

✓ **INFORMACIÓN GENERAL**

Título completo	**Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México.**
No. de proyecto	00089948
Agencia de ejecución	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Presupuesto total	USD 19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014)
Presupuesto disponible para el año	USD 4,912,966.20
Duración del proyecto	Del 01/04/2015 al 30/11/2018
Resultado de CPD	Plan Estratégico del PNUD 2015-2017

Breve descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.

Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.

Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2015-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.

Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4.Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP.

Informe Primer Trimestre 2015

✓ **DESEMPEÑO DE PROYECTO**

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.		
Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático.		
Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2015: 1. Al menos 5 ANP con Diagnósticos Rápidos de Vulnerabilidad. 2. Plataforma de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por el personal de CONANP. 3. Un borrador de documento que permita a partir de las bases de datos de la Plataforma de Información Climática de CONANP, identificar umbrales ecológicos y de contingencias para la operación de las ANP. 4. Un borrador de Programa de Adaptación al Cambio Climático 5. Una carta descriptiva para desarrollar un taller de capacitación a 20 miembros de la CONANP sobre la atención integral de riesgo en ANP. 6. Al menos 10 ANP realizan acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. 7. Al menos 20 ANP realizan actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema)		
Entregables comprometidos en el Marco Lógico: 1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático; 2) Programas de adaptación al cambio climático; 3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema; 4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños; 5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y 6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando.		
Criterios de calidad Resultado 1	**Evaluación**	**Fecha de entregable**
1.- Número Áreas Naturales Protegidas (ANP) vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático. 2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas vulnerables cuyo personal ha sido debidamente capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.	-Se cuenta con la Herramienta para el Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad en Áreas Naturales Protegidas en línea y operando, disponible en: https://formscentral.acrobat.com/app.html#d=B3cUy6sP9Ww-9XxY3YwDOw -Se cuenta también con una Guía para la Implementación de la Herramienta para el Diagnóstico de Vulnerabilidad en proceso de impresión. - Con el fin de seleccionar las ANP en donde se implementará la herramienta, se utilizó el Sistema de Priorización de Áreas Naturales Protegidas en un contexto de cambio climático, elaborado en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las áreas protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático" financiado por el GEF e implementado en coordinación con el PNUD.	

	-Por lo anterior se espera que este año se pueda pilotear el DRV en: • RB El triunfo • RB La Sepultura • PN Bahía de Loreto • PN La Primavera • APFF Laguna madre El paso siguiente para los tres trimestres restantes es el establecer una ruta crítica con directores de las ANP y llevar a cabo reuniones de implementación. -Se ha establecido comunicación con los Directores de distintas ANP para iniciar el proceso de elaboración de la base de datos para el seguimiento de eventos meteorológicos extremos. Con la información recabada en las Estaciones Meteorológicas Automatizadas y el apoyo del personal de las ANP se iniciará una base de datos que registre la incidencia de eventos extremos. -Se requiere la identificación del ANP en la que se desarrollará el Protocolo de Atención a Contingencias, con base en el Sistema de Priorización de Áreas Naturales Protegidas y las necesidades de las ANP. - Se identificó, de acuerdo al Sistema de Priorización de ANP, al PN Bahía de Loreto como un área altamente vulnerable al cambio climático. Se cuenta con un estudio de viabilidad para la elaboración del PACC del PN Bahía de Loreto, basado en la identificación de actores clave de la región, escenarios de cambio climático, identificación de objetos de conservación potenciales, así como la identificación de amenazas climáticas e impactos a los objetos de conservación. -Se cuenta con un borrador del PACC de Marismas Nacionales, así como una base de datos con toda la información recabada durante el proceso de elaboración del PACC. Se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC, acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. ✓ Laguna de Términos ✓ Sierra de San Pedro Mártir ✓ La Malinche (Puebla) ✓ Azul ✓ Los Tuxtlas ✓ Istmo Oaxaqueño ✓ Sierra Gorda (Querétaro) ✓ Pantanos de Centla ✓ Cañón de Santa Elena ✓ Montaña ✓ Mixteca ✓ Cascadas de Agua	Primer trimestre de 2015

Las principales actividades que se realizaron fueron:

- Monitoreo de puntos de calor para la detección de incendios forestales.
- Acciones para el manejo de combustibles para prevenir incendios forestales.
- Integración de brigadas comunitarias.
- Se realizó un curso de capacitación para la brigada de incendios.
- Se realizaron recorridos de vigilancia para la detección de conatos de incendios.
- Se dio mantenimiento y apertura a brechas corta fuego.
- Se identificaron sitios potenciales para el establecimiento de elipsitas.

-Se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC, actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema):

✓ Sierra Fría ✓ Tehuacán-Cuicatlán ✓ El Vizcaíno ✓ Mazunte ✓ Corredor Biológico Chichinautzin ✓ Sierra de San Pedro Mártir ✓ Cascadas de Agua Azul ✓ El Veladero ✓ Meseta de Cacaxtla ✓ Sierra Gorda (Querétaro) ✓ Cabo Pulmo	✓ Sierra de Manantlán ✓ Cañón de Santa Elena ✓ Cofre de Perote ✓ Arrecifes de X'calak ✓ Los Tuxtlas ✓ Tutuaca ✓ Pantanos de Centla ✓ Banco Chinchorro ✓ Palenque ✓ Montes Azules ✓ Sierra La Laguna

Las principales actividades que se realizaron fueron:

- Se establecieron proyectos como "Aves de la sierra del Laurel" en la plataforma NATURALISTA de CONABIO y "Área de protección del Águila Real de la Serranía de Juan Grande", "Cóndor de California". Así mismo también se estableció el proyecto "Desarrollo de capacidades para el monitoreo de los bosque en México" empleando la metodología del Sistema de Alta Resolución, mediante la cual se obtienen datos de especies de aves presentes en cada sitio, presencia o ausencia de especies invasoras, huellas y excretas de mamíferos, material leñoso caído, almacén de carbono en el mantillo, diversidad de especies y dominancia por estrato de la cubierta vegetal, diversidad de epífitas en el

	arbolado, registro de daño por incendio y plagas, impactos ambientales actuales, fotografías de pequeños mamíferos y reptiles y sonido bioacústico. • Se llevaron a cabo monitoreo de las siguientes especies principalmente: ballena gris, tortuga prieta, tortuga golfina, águila real, jaguar, ocelote, tigrillo, guacamaya verde, caracol (Strombus gigas), y coral. • Se alimentaron bases de datos sobre las especies monitoreadas.	

Informe Primer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.		
Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.		
Breve descripción de la meta anual 1) En tres ANP se realizarán valoraciones de servicios ecosistémicos. 2) Implementar la primer parte de la metodología de la iniciativa BIOFIN en México 3) Talleres en tres Direcciones Regionales para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. 4) Estudio sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional en México 5) Personal de 40 ANP se capacitan en materia de planeación financiera. 6) Talleres en por lo menos 3 ANP en distintas regiones y ecosistemas para integrar el tema de servicios ecosistémicos en sus POA 7) Al menos 20 ANP realizan actividades realizadas para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y valores ambientales que ofrecen.		
Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 1) Elaboración del Programa de Trabajo para el desarrollo del Marco de referencia institucional. 2) Elaboración del Programa de Capacitación sobre el tema valoración de los bienes y servicios ecosistémicos. 3) Elaboración del Plan de Acción para la incorporación del enfoque de valoración de servicios ecosistémicos en los Programas Operativos Anuales de las ANP.		
Criterios de calidad Resultado 2	**Evaluación**	**Fecha de entregable**
1.-No. de herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas. 2.-Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas 3.-Numero de Áreas Naturales Protegidas susceptibles que incorporan el marco institucional de la CONANP sobre la valoración de bienes y servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	Se llevó a cabo un taller en Punta Mita para definir los alcances y los enfoques de los estudios de valoración. - Se participó en el Taller regional BIOFIN donde se intercambiaron experiencias sobre la metodología de la iniciativa en diversos países de América Latina. - Se llevó a cabo un taller en la APFF Isla de Cozumel y PN Arrecifes de Cozumel para la priorización de servicios ecosistémicos - Se llevó a cabo un taller en PN Cabo Pulmo para hacer un mapeo de actores clave de la ANP. - Se realiza la organización de un taller con el complejo Sierra Madre Chiapas para desarrollar un taller de planeación en abril. - Se presentó el proyecto EcoValor Mx ante el Comisionado y los Directores de CONANP. - Se instaló y mejoró el software FinANPlan en el servidor de la CONANP. - Se integró el enfoque de valoración servicios ecosistémicos a los POA de APFF-PN Cozumel, PN Cabo Pulmo y PN Iztaccíhuatl-Popocatépetl.	Primer trimestre de 2015

-Se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades para promover la conservación de los recursos naturales y la difusión de sus servicios ecosistémicos.

✓ Sierra Fría	✓ Arrecifes de X'calak	✓ Istmo Oaxaqueño
✓ Janos	✓ Selva el Ocote	✓ Pantanos de Centla
✓ Iztaccíhuatl Popocatépetl	✓ Sierra Gorda (Querétaro)	✓ Benito Juárez
✓ Sierra La Laguna	✓ Palenque	✓ Montaña
✓ Madera	✓ Sistema Arrecifal Veracruzano	✓ Islas Marietas
✓ El Vizcaíno	✓ Cascadas de Agua Azul	✓ Huatulco
✓ Arrecifes de Cozumel	✓ La Encrucijada	✓ Cañón del Usumacinta
✓ Tulum	✓ Montes Azules	✓ Manglares de Nichupte
✓ Campo Verde	✓ Laguna Madre y Delta del Río Bravo	✓ Calakmul
✓ Cuatrociénegas		✓ Mapimí

Las principales actividades que se llevaron a cabo son:

- Concurso de fotografía sobre la problemática ambiental o los servicios ambientales.
- Elaboración de materiales de comunicación y difusión.
- Pláticas, cursos y talleres en los siguientes temas, principalmente:
  - Pesca responsable
  - Cuidado del agua y arrecifes de coral
  - Contaminación ambiental
  - Manejo de residuos sólidos
  - Cambio climático
  - Importancia de los humedales
  - Conservación de tiburón blanco.

Estas pláticas, cursos y talleres se impartieron a la población de las ANP y RPC y/o estudiantes de diferentes niveles de escolaridad y/o visitantes.

Informe Primer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.
Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.
Breve descripción de la meta anual: 1. Documento con un análisis sobre derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas de la región en donde se lleve a cabo el encuentro regional 2. Un plan regional para fortalecer la participación juvenil en ANP 3. Una reunión para el intercambio de experiencias con integrantes de Consejos Asesores 4. Reimpresión de trípticos de cinco temáticas de participación social. 5. Bases de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidio actualizada al 2015. 6. Definición de polígonos y zonificación de las RP, a partir de la información proporcionada por cada una de las nueve Direcciones Regionales. 7. Prueba Piloto del SPG-PS (Ubicación de las acciones (PROCODES, PROMAC y PROVICOM 2015) 8. Superficie de uso y aprovechamiento sustentable en Regiones Prioritarias definida a partir de la información del SIP-PS 9. Base de datos con información unificada de las variables de 16 indicadores. 10. Línea Base de indicadores biofísicos de la localidad San Francisco en el APFF Maderas del Carmen. 11. 9 productores (proyectos) rediseñan la marca (etiqueta) de sus productos. 12. Dos talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de integrantes de los proyectos productivos de las ANP. 13. Al menos 10 ANP fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promuevan la conservación de los ecosistemas. 14. Al menos 55 ANP se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promuevan el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los ecosistemas.
Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 1) Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando. 2) Programa piloto de enfoque territorial. 3) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos. 4) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores. 5) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP. 6) Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales. 7) Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores. 8) Diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado. 9) Análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final. 10) Dos talleres dirigidos a operadores de ANP sobre el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP 11) Cuatro talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.

Informe Primer Trimestre 2015

Criterios de calidad Resultado 3	Evaluación	Fecha de entregable
1.-Numero de ANP que implementan en sus comunidades el Programa de capacitación para la organización comunitaria 2.-Numero de ANP capacitadas para facilitar procesos para el desarrollo sustentable comunitario con perspectiva de equidad e igualdad. 3.-Número de ANP que instalan mecanismos de participación social.	Se inició la elaboración de una primera versión del documento de análisis (el cual deriva de la sistematización de la información que se realizó en el 2014), con un avance del 30%, el cual presenta los resultados del proceso de capacitación en dos niveles, para el periodo 2008 - 2013. ✓ Nivel General: comportamiento de los eventos realizados por año y por Dirección Regional, mostrando las características de la población atendida por sexo, recurso ejercido y temática impartida. ✓ Nivel Específico: comportamiento por categoría de ANP y por temática, considerando los aspectos anteriormente señalados. La sistematización y análisis de información que se lleva a cabo ha permitido: ✓ Identificación de los actores clave y el papel jugado por cada uno de ellos: personal técnico de la DFOC, Direcciones Regionales y de ANP, sector medio ambiente, así como la de otras dependencias del gobierno federal: CDI, INDESOL, etc. ✓ Conocer cuáles son los medios y los recursos (humanos, materiales y financieros) empleados para desarrollar las actividades de capacitación en las temáticas ya citadas. Se cuenta con un avance del 60% en la digitalización de la documentación existente en materia de participación social y se ha clasificado por: Dirección Regional, Categoría de ANP y por temática. El documento de análisis complementa el Programa de capacitación para la organización comunitaria. -Se encuentran en proceso de elaboración los siguientes documentos: ✓ Análisis de la población indígena en las ANP. ✓ Guía para la construcción de protocolos bioculturales en las ANP. ✓ Directrices generales para promover la perspectiva de derechos humanos en la conservación de las ANP. Directrices de atención diferenciada para promover y fortalecer la participación de la población indígena en la conservación de ANP. -Se envió, el 19 de febrero de 2015 de nueva cuenta a la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), la propuesta del documento “Lineamientos (y/o Criterios) institucionales para la constitución, operación y seguimiento de Consejos Asesores en Áreas Naturales Protegidas Federales”, la cual durante el primer trimestre fue discutida en reuniones con la DAJ.	Primer trimestre de 2015

	-Se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. ✓ Selva el Ocote ✓ Cuatrociénegas ✓ Tehuacán-Cuicatlán ✓ La Sepultura ✓ Iztaccíhuatl Popocatépetl ✓ Sierra La Laguna ✓ Sierra Gorda (Querétaro) ✓ Arrecifes de Cozumel ✓ Campo Verde ✓ Otoch Ma'ax Yetel Kooh ✓ Corredor Biológico Chichinautzin ✓ Sistema Arrecifal Veracruzano ✓ Istmo Oaxaqueño ✓ Pantanos de Centla ✓ Sierra de San Pedro Mártir ✓ Montaña ✓ Calakmul ✓ El Veladero ✓ Meseta de Cacaxtla ✓ Los Tuxtlas ✓ Cabo San Lucas ✓ Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa ✓ Laguna Madre y Delta del Río Bravo ✓ Cañón del Sumidero ✓ Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña ✓ Arrecifes de X'calak ✓ Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila) ✓ Banco Chinchorro ✓ Tutuaca ✓ Islas del Golfo de California (Sonora) ✓ ✓ Sierra Gorda (Guanajuato) ✓ Cañón del Usumacinta ✓ Mariposa Monarca ✓ Boquerón de Tonalá ✓ La Malinche (Puebla) ✓ La Encrucijada ✓ Montes Azules ✓ Mapimí ✓ Ria Lagartos ✓ Bala'an K'aax ✓ Islas del Golfo de California (Sinaloa) ✓ Chinantla ✓ Islas Marietas Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron: -Reuniones de Consejos Asesores en las cuales se aprobaron proyectos de conservación, restauración, manejo de recursos naturales, productivos, en las áreas naturales protegidas. -Ferias ambientales comunitarias en los cuales destacan los temas de humedales y de maíz criollo. -Talleres o capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades de las comunidades en temas como monitoreo biológico o metodologías para la gestión y participación comunitaria, atención a contingencias ambientales, etc. -Reuniones con las comunidades con la finalidad de analizar su problemática ambiental y social y con base en ello solicitar ante CONAFOR, CONANP, gobiernos municipales, etc., proyectos de conservación, restauración, manejo de recursos naturales, productivos, etc.	Primer trimestre de 2015

<table>
<tr>
<td>4.-Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando. (Incluye el Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), completo y operando en el país.</td>
<td>Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Compilación y actualización de la información geográfica y vectorial de las Regiones Prioritarias en las que se ejercen programas de subsidio, para la construcción del SIG.
- Se actualizaron los municipios de las Regiones Prioritarias que operarán PROCODES durante 2015 al 100% y se está trabajando en las localidades, se lleva un avance del 25%
- Si bien la definición de componentes se tiene desde diciembre de 2014, se estará trabajando en su actualización y /o adecuación dependiendo de la información que se vaya generando.
- Se realizó la reunión de trabajo con directores de la Región Noreste y Sierra Madre oriental el 26 y 27 de febrero de 2015, con la finalidad de definir la superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias.
- Se revisaron la información de la Línea Base de los indicadores monitoreados en las cuatro localidades de la prueba piloto y las tres localidades de la Etapa 1, realizados en el año 2013 y 2014, respectivamente.
-Se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades que fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los ecosistemas :

<table>
<tr>
<td>✓ Selva el Ocote
✓ Pantanos de Centla
✓ Janos
✓ Iztaccíhuatl Popocatépetl
✓ Sierra La Laguna
✓ Los Tuxtlas
✓ Madera
✓ Sierra Gorda (Querétaro)
✓ Yum Balam
✓ Arrecifes de Cozumel
✓ Campo Verde
✓ Otoch Ma'ax Yetel Kooh Corredor Biológico Chichinautzin
✓ Sistema Arrecifal Veracruzano
✓ Istmo Oaxaqueño
✓ Sierra de San Pedro Mártir
✓ Montaña
✓ Calakmul
✓ La Malinche (Puebla)
✓ La Encrucijada</td>
<td>✓ Tehuacán-Cuicatlán
✓ Cuatrociénegas
✓ El Veladero
✓ Meseta de Cacaxtla
✓ Cabo San Lucas
✓ Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa
✓ Laguna Madre y Delta del Río Bravo
✓ Cofre de Perote
✓ Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña
✓ Palenque
✓ Arrecifes de X'calak
✓ Mixteca
✓ Lagunas de Montebello
✓ Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila)</td>
<td>✓ Laguna de Términos
✓ La Sepultura
✓ Bala'an K'aax
✓ Islas del Golfo de California (Sinaloa)
✓ Sierra Tarahumara
✓ Islas del Golfo de California (Baja Sur)
✓ Chinantla
✓ Huatulco
✓ Islas Marietas
✓ Sierra Gorda (Guanajuato)
✓ Cañón del Usumacinta
✓ Manglares de Nichupte
✓ El Vizcaíno
✓ Mariposa Monarca
✓ Boquerón de Tonalá</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>Primer trimestre de 2015</td>
</tr>
</table>

	✓ Montes Azules ✓ Mapimí ✓ Ria Lagartos ✓ Banco Chinchorro ✓ Tutuaca ✓ Islas del Golfo de California (Sonora) Las principales actividades que se llevaron en este primer trimestre 2015 estuvieron enfocadas a la difusión de los programas de subsidio que apoyan proyectos y acciones que promueven el desarrollo sustentable, así como a la recepción de solicitudes, revisión de que éstas cumplieran con la normatividad específica, integración de expedientes, dictaminación y aprobación de apoyos en los casos del PROCODES.	
5.- No. de productores de las ANP que rediseñan su marca para mejorar el posicionamiento de su producto y/o servicio. 6.- No de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	Durante el primer trimestre del 2015 se han llevado las siguientes acciones a fin de atender las necesidades gráficas de los Negocios Sociales Sustentables (NSS) y del Programa de Talleres Colaborativos: - Identificar los posibles productos y/o servicios de NSS en las ANP con los que se podría trabajar en un rediseño o nueva creación de marca durante 2015. - Identificar y desarrollar los nuevos requerimientos gráficos del Programa de Talleres Colaborativos. - Participar y documentar el proceso de desarrollo del Sello Colectivo en la RB de Calakmul. - Explorar y estudiar la posibilidad del desarrollo de un Sello Colectivo en otras ANP. -Identificar, establecer y vincular a diseñadores gráficos aptos para realizar los requerimientos gráficos. - Realizar cotizaciones con diseñadores gráficos que cubran las necesidades gráficas del área de NSS. - Se identificaron a las ANP objetivo para el taller dirigido a operadores de ANP para que sepan aplicar el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP y puedan orientarlos de manera más eficaz a la consolidación de las empresas. - Se cuenta con el material y los diagnósticos de los proyectos productivos objetivo. - Se identificaron a los operadores técnicos en las ANP de proyectos productivos. - Se realizaron 3 talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales: 1. Seguimiento al Taller Colaborativo impartido por la diseñadora Gala Fernández a artesanos que trabajan con Ocochal en la RB Mariposa Monarca. 2. Seguimiento al Taller Colaborativo impartido por Ariel Rojo al grupo Río Bec, artesanos que trabajan madera sustentable, ubicados en RB de Calakmul. Con la colaboración de la tienda Malaquita Design. Taller Colaborativo impartido por el despacho de diseño Tsimani Studio a los artesanos que trabajan con Lirio y Tule en la RB Los Tuxtlas.	Primer trimestre de 2015

Informe Primer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		
Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.		
Breve descripción de la meta anual: 1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP		
Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen; 2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen; 3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas; 4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza; 5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero; 6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo.		
Criterios de calidad Resultado 4	**Evaluación**	**Fecha de entregable**
1.- Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir. 2.- Superficie de nuevas áreas terrestres protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza. 3.- Superficie de nuevas áreas marinas protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	Marco Teórico de representatividad: -Se definió el concepto de representatividad, así como la descripción del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y otros mecanismos de conservación en México. - Se desarrollaron antecedentes históricos, como estudios de caso: Colombia, Chile, Costa Rica y América Latina. Lo anterior con la finalidad de avanzar en un 50% del documento del marco teórico de representatividad. Marco teórico de conectividad: - Se incrementó la recopilación bibliográfica. - Se analizó la información recopilada para estructurar el borrador del marco teórico. Lo anterior con la finalidad de avanzar un 50% documento del marco teórico de conectividad Marco teórico de gobernanza: - Se recopiló y analizaron fuentes bibliográficas sobre Gobernanza y Gobernanza Ambiental en Áreas Naturales Protegidas. - Se redactó un documento analítico y descriptivo sobre el desarrollo conceptual y teórico de Gobernanza Ambiental. Lo anterior con la finalidad de avanzar un 25% del documento diagnóstico de gobernanza.	Primer trimestre de 2015

	Se avanzó un 90% en la Guía de consulta de gobernanza ambiental, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: * Redacción de un documento de criterios para la Gobernanza Ambiental en Áreas Naturales en México. * Se prepara la redacción de 29 herramientas de orientación para usuarios de la Guía de Consulta para el Establecimiento de Nuevas Áreas Naturales Protegidas Federales.	

✓ **RIESGOS**

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo

✓ **PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES**

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)

✓ **DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL**

Gasto del trimestre			
Aprobado en el 2015 (con el tipo de cambio en enero de 2015-14.70 DLL)	USD $4,912,966.20		
Ejercido a marzo de 2015 (con el tipo de cambio en septiembre de 2015-18.84 DLL)	USD 1,151,861.19		
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí
Fecha: abril 2015

Firma: