



Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México 2014-2018"



Al servicio
de las personas
y las naciones

MINUTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Siendo las 13:30 horas del **30 de junio de 2014**, en la Sala Alejandro López López, se dieron cita: Luis Fueyo Mac Donald, Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida; David Gutierrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo; Alfredo Arellano, Director General de Operación Regional; Manuel Montoya Bencomo, Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional; Antonio Cruz Cruz, Director de Asuntos Jurídicos y Jorge Bustillos Roqueñí, Coordinador General del Proyecto. Ello con el propósito de realizar la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité Directivo del Proyecto**, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto y Plan Anual de Trabajo del Proyecto SINERGIA para el ejercicio 2015.
2. Breve informe de la Reunión sostenida por la Coordinación del Proyecto con la Gerencia PNUD, el pasado 19 de junio 2014.
3. Asuntos generales.

Desarrollo de la sesión

--No hubo observaciones sobre el Orden del Día y como primer punto, Jorge Bustillos hizo la presentación del proyecto de Presupuesto y Plan Anual de Trabajo 2015, explicando que el mismo se desprendía de la consulta realizada a cada uno de los responsables de los Resultados del Proyecto. Se informó que los productos y actividades contenidos en el proyecto estaban alineados a los Resultados. Que el monto total del presupuesto que se propone asciende a 73.2 mdp; de ello el costo de la nómina representa el 89% y el 11% restante es gasto de operación (movilidad, eventos, equipo).

Se hizo una exposición detallada de las actividades y presupuesto previstos por Resultado, aclarando que lo concerniente a los Resultados 2 y 4 debía aun ser revisado y actualizado por los responsables de los mismos. Al término de los comentarios sobre este tema, se concluyó que el mismo se volvería a retomar a la luz del techo presupuestal que se estableciera para la CONANP para el ejercicio 2015.



Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México 2014-2018"



Al servicio
de las personas
y las naciones

--Como segundo punto del orden del día, Jorge Bustillos, expuso los asuntos tratados en reunión sostenida con la Gerencia PNUD. Primeramente, se le informó a PNUD que ante el escenario de crecimiento del costo del Proyecto, se estaba previendo un incremento de 7 millones de pesos (en septiembre) en las aportaciones de CONANP para el Proyecto. Se explicó que el motivo principal de este incremento radicaba en la necesidad de atender tareas y espacios estratégicos que permitirían consolidar los objetivos de cada Resultado del Proyecto y que no se tenían previstos en su presupuesto original.

Como consecuencia de ello, se concluyó que sería necesario llevar a cabo una Revisión Presupuestal Sustantiva y generar una enmienda al Acuerdo de Financiación del Proyecto, en donde se expongan los motivos y las posibles adecuaciones a los indicadores y actividades del proyecto.

Se planteó la necesidad de convocar en breve a una reunión de la Junta de Proyecto en donde se dé cuenta de la evolución del proyecto y de sus ajustes en la estrategia y el presupuesto. Igualmente en esa reunión se deberá dar cuenta del cierre del Proyecto antecesor.

Por último se informó que de acuerdo a la normatividad de PNUD, no se podrán en lo sucesivo realizar contrataciones de nuevos consultores por menos de seis meses (ello no incluye los casos de renovación de contratos).

--Como tercer punto del orden del día, no hubo Asuntos Generales.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:00 horas, la Sesión se dio por concluida.
Se Anexa lista de Asistencia.



ENERO-DICIEMBRE 2015
RESUMEN



Al servicio
de las personas
y las naciones



Descripción presupuestal ATLAS	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3	Resultado 4	Gestión del Proyecto		POA
	Original	Original	Original	Original	Original	Original	Original
Servicios Contractuales	-	-	-	-	-	-	-
Consultorías Especiales	100,000.00	-	1,425,000.00	-	-	-	1,525,000.00
Pasajes	120,000.00	72,000.00	500,000.00	456,000.00	-	120,000.00	1,268,000.00
Viáticos	96,000.00	72,000.00	561,950.00	321,000.00	-	120,000.00	1,170,950.00
Eventos	200,000.00	-	1,343,000.00	-	-	-	1,543,000.00
Costos de producción de audiovisuales e impresión	-	-	168,000.00	-	-	-	168,000.00
Equipo de comunicaciones y audiovisual	-	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
Equipo Informático	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00
Papelería/Suministros de oficina	-	-	-	-	-	-	-
Total por resultado	516,000.00	144,000.00	4,007,850.00	777,000.00	270,000.00	5,714,850.00	5,714,850.00
Movilización y eventos de consultores PNUD no alineados al proyecto							2,000,000.00
						Total POA	7,714,850.00
						Total Nómina*	60,098,451.12
						GMS	5,425,064.09

Total servicios contractuales y POA 2015							73,238,365.21
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

*Considerando nómina proyectada del mes de julio 14 por 5,408,860.60 sin considerar el aumento al tabulador que realizará PNUD en enero

PROYECCIÓN 13 MESES

Servicios Contractuales y POA 2015	73,238,365.21
Nómina Proyectada mensual para enero 2016	5,408,860.60
TOTAL	78,647,225.81

Resultados Resultado 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático de CPAP		
Productos	Actividades planeadas	Productos
Producto 1 Conjunto de herramientas para la reducción de vulnerabilidad a eventos meteorológicos extremos.	1.1 Seguimiento al Grupo de Trabajo de CC Sinergia	5 ANP con DRV concluidos 1 Base de datos de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por personal de CONANP 1 borrador de Protocolo de Atención a Contingencias Meteorológicas en ANP.
	1.2 Implementación de la herramienta de Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad (DRV) en al menos una ANP de las nueve Oficinas Regionales de la CONANP.	
	1.3 Mantener en operación la base datos de captura y seguimiento de eventos meteorológicos extremos de la CONANP,	
	1.4 Desarrollar un borrador de un Protocolo de Atención a Contingencias Meteorológicas Extremas en ANP.	
Producto 2 Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) para cada ANP vulnerable	2.1 Contribuir a la elaboración del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) del complejo Bahía de Loreto y al Programa de Adaptación del Complejo de Alta Montaña.	Productos
Producto 3 Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños	3.1 Borrador del Programa de desarrollo de capacidades para la atención a eventos meteorológicos extremos para la CONANP en coordinación con el área encargada de Recursos humanos y con las instancias encargadas de protección civil del gobierno Federal y Estatales.	Productos
Resultado 1		
Tipo de gasto	Solicitado	Modificado
Consultorías Especiales	100,000.00	
Pasajes	120,000.00	
Viáticos	96,000.00	
Eventos	200,000.00	
Costos de producción de audiovisuales e impresión		
Equipo de comunicaciones y audiovisual		
Equipo Informático		
Papelaría/Suministros de oficina	516,000.00	
Total por resultado		





POA 2015



Resultado 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.			
Productos		Actividades planeadas	Productos
Producto 1	Marco de referencia institucional para la incorporación de la valoración de servicios ecosistémicos en el manejo efectivo de las ANP	Reuniones de planeación y seguimiento trimestrales con: Dirección de Comunicación y Cultura para la Conservación, Dirección de Programas de Manejo, Dirección General de Operación Regional, Dirección General de Conservación para el Desarrollo, Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción	Acuerdos
Producto 2		Actividades planeadas	Productos
Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.		Elaboración y aplicación de una encuesta en línea sobre las necesidades de capacitación.	Encuesta sistematizada Diagnóstico de capacitación elaborado
		Sistematización de los resultados de la encuesta.	
		Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación.	
Producto 3		Actividades planeadas	Productos
Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia.		Participación en actividades de valoración de servicios ecosistémicos de los proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la incorporación del tema en los Programas Operativos Anuales de las áreas de intervención de estos proyectos.	POA 2015 con actividades para la valoración de servicios ecosistémicos
Resultado 2			
Tipo de gasto		Solicitado	Modificado
Servicios Contractuales			
Consultorías Especiales			
Pasajes		72,000.00	
Viáticos		72,000.00	
Eventos		-	
Costos de producción de audiovisuales e impresión		-	
Equipo de comunicaciones y audiovisual			
Equipo Informático			
Papelaría/Suministros de oficina			
Total por resultado		144,000.00	

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.	
Productos	Actividades planeadas
Producto 1	
Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos;	1.1 Talleres para la elaboración de Protocolos Bioculturales que aseguren los recursos biológicos y culturales de las comunidades indígenas asentadas en las ANP.
	1.2 Reuniones para el intercambio de experiencias con grupos juveniles en ANP.
	1.3 Encuentro regionales de voluntariado con la organización Peace Corps.
	1.4 Reuniones para el intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores.
	1.5 Talleres de difusión de derechos humanos y pueblos indígenas.
	1.6 Paquete de material que fortalezca la identidad del voluntariado en las ANP, RPC y CT.
Producto 2	
Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores	2.1 Impresión de Lineamientos de Consejos Asesores
Producto 3	
Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP	3.1 Guía de figuras asociativas para grupos organizados en las ANP.
	3.2 Lineamientos de Participación ciudadana en ANP, en materia de: derechos humanos, pueblos indígenas, juventud, voluntarios y OSC.
	3.3 Encuentros regionales de enlaces de Participación Social.

Resultado 3 (Luis Vega)	
Tipo de gasto	Solicitado
Servicios Contractuales	
Consultorías Especiales	-
Pasajes	185,000.00
Viáticos	133,200.00
Eventos	580,000.00
Costos de producción de audiovisuales e impresión	110,000.00
Equipo de comunicaciones y audiovisual	-
Equipo Informático	-
Papelería/Suministros de oficina	-
Total	1,008,200.00



POA 2015



Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios locales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.			
Producto 1	Productos	Actividades planeadas	Productos
Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando.	1.1 Depurar la Base de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios.	1.1.1 Depurar la Base de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios.	- Base de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios depurada.
	1.2 Descripción de componentes básicos del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	1.2.1 Descripción de componentes básicos del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	- Componentes básicos del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS).
	1.3 Talleres o reuniones de trabajo, al menos una por Región CONANP, para la definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias.	1.3.1 Talleres o reuniones de trabajo, al menos una por Región CONANP, para la definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias.	- Definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias (Talleres y reuniones de trabajo)
Producto 2	Productos	Actividades planeadas	Productos
Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando.	2.1 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de tres asesorías.	2.1.1 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de tres asesorías.	- Términos de referencia para la construcción de la línea de base
	2.2 Instrumentar el sistema de indicadores de impacto de PROCODES y PET en una muestra representativa de Regiones Prioritarias. (Al menos una localidad por año por Dirección Regional).	2.2.1 Instrumentar el sistema de indicadores de impacto de PROCODES y PET en una muestra representativa de Regiones Prioritarias. (Al menos una localidad por año por Dirección Regional).	- Contratación de tres asesorías
	2.3 Construcción de la línea de base de los indicadores en nueve localidades	2.3.1 Construcción de la línea de base de los indicadores en nueve localidades	- Construcción de la Línea de Base de los indicadores para evaluar el Impacto de PROCODES y PET en nueve localidades
Resultado 3 (José Juan)			
Tipo de gasto	Solicitado		Modificado
Servicios Contractuales			
Consultorías Especiales	1,425,000.00		
Pasajes	180,000.00		
Viáticos	293,750.00		
Eventos	225,000.00		
Costos de producción de audiovisuales e impresión			
Equipo de comunicaciones y audiovisual	9,900.00		
Equipo Informático			
Papelaría/suministros de oficina			
Total	2,133,650.00		

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.		
Productos	Actividades planeadas	Productos
Producto 1		
Rediseño de marca para mejorar el posicionamiento del producto o servicio del negocio social sustentable	1.1 Se llevará a cabo un diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado. Se hará un análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.	7
Producto 2		
Talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	2.1 Se llevarán a cabo 2 talleres dirigidos a operadores de ANP para que sepan aplicar el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP y puedan orientarlos de manera más eficaz a la consolidación de las empresas. Se llevarán a cabo 4 talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.	6
Producto 3		
Impresión de cuadernos de formación técnica para la operación de Negocios Sociales Sustentables en las ANP's y RPC	3.1 Se llevará a cabo la impresión de 6 cuadernos de formación técnica con tópicos para el desarrollo y mejoramiento habilidades técnico - administrativas de micro empresarios y técnicos de las ANP's y RPC.	6

Resultado 3 (Rocío Torres)		
Tipo de gasto	Solicitado	Modificado
Servicios Contractuales		
Consultorías Especiales	-	
Pasajes	135,000.00	
Viáticos	135,000.00	
Eventos	538,000.00	
Costos de producción de audiovisuales e impresión	58,000.00	
Equipo de comunicaciones y audiovisual	-	
Equipo Informático	-	
Papería/Suministros de oficina	-	
Total por resultado	866,000.00	-





POA 2015



Al servicio
de la persona
y el planeta

CS + 02

Resultados Resultado 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.			
Productos	Actividades planeadas	Productos	Productos
Producto 1			
Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen	Contratación del Consultor.	Integración de la publicación impresa y digital.	Integración de la publicación impresa y digital.
	Reuniones de planeación.		
	Definición de contenidos del programa.		
	Reuniones de Coordinación Regional.		
Producto 2	Integración de la publicación impresa y digital.	Actividades planeadas	Productos
	Contratación del Consultor.		
	Reuniones de planeación.		
	Definición de criterios.		
Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;	Reuniones de Coordinación Regional.	Integración de la publicación impresa y digital.	Integración de la publicación impresa y digital.
	Integración de la publicación impresa y digital.		
	Contratación del Consultor.		
	Reuniones de planeación.		
Producto 3	Diagnóstico de sitios potenciales por ecosistemas	Actividades planeadas	Productos
	Diagnóstico de sitios potenciales por especies		
	Diagnóstico de sitios potenciales por servicios ambientales		
	Diagnóstico de sitios potenciales por factores socio-económicos.		
Producto 4	Integración de la publicación impresa y digital.	Actividades planeadas	Productos
	Contratación del Consultor.		
	Reuniones de planeación.		
	Definición de contenidos del programa.		
Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero.	Desarrollo del componente de comunicación	Integración de la publicación impresa y digital.	Integración de la publicación impresa y digital.
	Desarrollo del componente financiero		
	Reuniones de Coordinación Regional.		
	Integración de la publicación impresa y digital.		

Resultado 4		
Tipo de gasto	Solicitado	Modificado
Servicios Contractuales		
Consultorías Especiales		
Pasajes	456,000.00	
Viáticos	321,000.00	
Eventos		
Costos de producción de audiovisuales e impresión		
Equipo de comunicaciones y audiovisual		
Equipo Informático		
Papejería/Suministros de oficina		
Total	777,000.00	



Proyecto PNUD 00089948 "Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México".





Al servicio
de las personas
y las naciones



Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité Directivo
Proyecto SINERGIA
30 de junio de 2014

Lista de asistencia

Nombre	Cargo	Firma
Luis Fueyo Mac Donald	Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas	
Mariana Bellot Rojas	Directora General de Desarrollo Institucional Y Promoción	
Alfredo Arellano Guillermo	Director General de Operación Regional	
David Gutiérrez Carbonell	Director General de Conservación para el Desarrollo	
Antonio Cruz Cruz	Director de Asuntos Jurídicos	
Manuel Montoya Bencomo	Director Ejecutivo de Administración y Efectividad Institucional	
Jorge Bustillos Roqueñí	Coordinador General del Proyecto PNUD-CONANP "SINERGIA"	