



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Resultados de CPAP:							
Resultado 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Producto 1: Conjunto de herramientas para la reducción de vulnerabilidad a eventos meteorológicos extremos.	Actividades: 1.1 Seguimiento al Grupo de Trabajo de CC Sinergia 1.2 Implementación de la herramienta de Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad (DRV) en al menos una ANP de las nueve Oficinas Regionales de la CONANP. 1.3 Mantener en operación la base datos de captura y seguimiento de eventos meteorológicos extremos de la CONANP, 1.4 Desarrollar un borrador de un Protocolo de Atención a Contingencias Meteorológicas Extremas en ANP.	<ul style="list-style-type: none"> 5 ANP con DRV concluidos 1 plataforma de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por personal de CONANP 1 borrador de documento que permita a partir de los bases de datos de la Plataforma de Información Climática de CONANP, identificar umbrales ecológicos y de contingencias para la operación de las ANP. 	X	X	X	X	Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción
Producto 2: Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) para cada ANP vulnerable	Actividades: 2.1 Contribuir a la elaboración del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) del complejo Bahía de Loreto y al Programa de Adaptación del Complejo de Alta Montaña.	<ul style="list-style-type: none"> 1 borrador de PACC 	X	X	X	X	Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción / Dirección Encargada de Estrategias de Cambio Climático



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

<p>Producto 3: Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños</p>	<p>Actividades: 3.1 Borrador del Programa de desarrollo de capacidades para la atención a eventos meteorológicos extremos para la CONANP en coordinación con el área encargada de Recursos humanos y con las instancias encargadas de protección civil del gobierno Federal y Estatales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Una carta descriptiva para desarrollar un taller de capacitación a 20 miembros de la CONANP sobre la atención integral de riesgo en ANP. 	X	X	X	X	<p>Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción / Dirección Encargada de Estrategias de Cambio Climático.</p>
--	--	--	---	---	---	---	--



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Resultados de CPAP:							
Resultado 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Producto 1: Estudio sobre el valor económico de los principales servicios ecosistémicos (SE) en ANP.	-Talleres para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. - Ejercicios de valoración de principales SE. - Recomendaciones concretas para comunicar e integrar los ejercicios y sus resultados a la toma de decisiones relacionada al mejoramiento del manejo y toma de decisiones en ANP.	Estudios de valoración en por lo menos 3 ANP en distintas regiones y ecosistemas.	1. Definición de equipo consultor para que realicen los estudios 2. Taller para definir alcances y enfoque de los estudios	1. Ejercicios de valoración	1. Ejercicios de valoración	2. Recomendaciones para comunicar los resultados y para una mejor toma de decisiones. 3. Entrega de resultados finales	Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México" Plan Anual de Trabajo 2015

Producto 2: Resultados preliminares sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional.	-Talleres para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. -Identificación de sectores prioritarios. -Talleres con actores clave de principales sectores productivos del país que tienen un impacto en ANP. - Análisis de los impactos y dependencias que tienen los principales sectores productivos de México sobre las ANP.	Estudio sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional en México.	1. Definición de equipo consultor para que realicen los estudios 2. Taller para identificar los sectores prioritarios productivos del país	1. Talleres con actores clave para principales sectores productivos.	1. Análisis de los impactos que tienen los principales sectores productivos 2. Análisis de disyuntivas sobre escenarios actuales de uso y aprovechamiento , conservación y uso sustentable de los recursos naturales en las ANP.	1. Análisis de las dependencias (oferta y demanda) que tienen los SE dentro de las ANP en relación al uso por parte de los principales sectores productivos. 2. Análisis de disyuntivas sobre escenarios actuales de uso y aprovechamiento, conservación y uso sustentable de los recursos naturales en las ANP.	Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción
--	---	---	---	---	---	---	--



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Producto 3: Proyectos de la CONANP con financiamiento de GEF 6 integran la valoración de servicios ecosistémicos.	-Seguimiento al proceso de evaluación y selección de los proyectos que serán financiados durante GEF 6. -Integrar componentes y/o actividades sobre valoración de servicios ecosistémicos en los proyectos de GEF 6 de la CONANP.	Elaboración de las formas de identificación de proyectos (PIF) de la CONANP para su aprobación por parte del GEF.	1. Talleres para la elaboración de los PIF de los proyectos del GEF. 2. Incluir componentes y actividades sobre valoración de servicios eco- sistémicos en el diseño de los proyectos.	1. Reuniones de coordinación con socios estratégicos de los proyectos para diseñar la propuesta.	1. Finalizar las propuestas de los proyectos GEF 6 de la CONANP.	1. Enviar los PIF al GEF para su aprobación por parte del GEF.	Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción
--	---	--	---	---	---	--	--



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

<p>Producto 4: Planeación financiera para la conservación</p>	<p>Actividades: -Perfeccionar el software FinANPlan e instalarlo en el servidor de la CONANP -4 talleres de capacitación para 40 ANP en materia de planeación financiera. -Difusión sobre financiamiento para las ANP.</p>	<p>Personal de 40 ANP están capacitadas. 40 ANP cuentan con planes financieros. Difundir acciones de CONANP en temas de financiamiento para la conservación y valoración de servicios ecosistémicos.</p>	<p>1. Instalar y mejorar la herramienta en el servidor de la CONANP. 2. Diseño de manuales y materiales para los talleres.</p>	<p>1. Dos talleres de capacitación, 10 ANP cuentan con planes financieros.</p>	<p>1. Un taller de capacitación, 10 ANP cuentan con planes financieros. 2. Productos estratégicos de comunicación</p>	<p>1. Un taller de capacitación, 10 ANP cuentan con planes financieros. 2. Mejoras a la herramienta con base en la retroalimentación de las ANP.</p>	<p>Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción</p>
<p>Producto 5: Iniciativas sobre Financiamiento para la Biodiversidad</p>	<p>-Seguimiento a la implementación de la Iniciativa BIOFIN en México, liderada por la SEMARNAT e identificar posibles sinergias con otras iniciativas sobre valoración de servicios ecosistémicos como TEEB, SEEA.</p>	<p>Implementar la primera parte de la metodología de la Iniciativa BIOFIN en México.</p>	<p>1. Conformación del Comité Directivo de BIOFIN en México. 2. Integrar el equipo coordinador del proyecto.</p>	<p>1. Trabajar en coordinación con SEMARNAT, CONABIO Y PNUD en desarrollar los libros de trabajo propuestos por la metodología BIOFIN.</p>	<p>1. Trabajar en coordinación con SEMARNAT, CONABIO Y PNUD en desarrollar los libros de trabajo propuestos por la metodología BIOFIN.</p>	<p>1. Trabajar en coordinación con SEMARNAT, CONABIO Y PNUD en desarrollar los libros de trabajo propuestos por la metodología BIOFIN.</p>	<p>Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción</p>

Resultados de CPAP:



Al servicio
de las personas
y las naciones



**Proyecto “Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México”
Plan Anual de Trabajo 2015**

Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Producto 5: Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando;	Actividades: - Depurar la Base de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios. - Descripción de componentes básicos del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS). - Talleres o reuniones de trabajo, al menos una por Región CONANP, para la definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias.	- Base de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidios depurada. - Componentes básicos del Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS). - Definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias (Talleres y reuniones de trabajo)	x	x	x	x	Dirección de Actividades Productivas Alternativas, Dirección General Operación Regional



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

<p>Producto 7: Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando.</p>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de los términos de referencia para la contratación de tres asesorías. - Instrumentar el sistema de indicadores de impacto de PROCODES y PET en una muestra representativa de Regiones Prioritarias. (Al menos una localidad por año por Dirección Regional). - Construcción de la línea de base de los indicadores en nueve localidades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Términos de referencia para la construcción de la línea de base - Contratación de tres asesorías - Construcción de la Línea de Base de los indicadores para evaluar el impacto de PROCODES y PET en nueve localidades 	x	x	x	x	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Actividades Productivas Alternativas, Dirección General Operación Regional
--	--	---	---	---	---	---	---



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Producto 2: Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores	<ul style="list-style-type: none"> Impresión de Lineamientos de Consejos Asesores 	<ul style="list-style-type: none"> Una impresión de los Lineamientos de CA 			X		Dirección General de Operación Regional
Producto 3: Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP	<ul style="list-style-type: none"> Guía de figuras asociativas para grupos organizados en las ANP. Lineamientos de Participación ciudadana en ANP, en materia de: derechos humanos, pueblos indígenas, juventud, voluntarios y OSC. Encuentros regionales de enlaces de Participación Social. 	<ul style="list-style-type: none"> Impresión de la guía. Impresión de ejemplares de lineamientos. 2 encuentros regionales con enlaces Participación Social. 	X	X	X		Dirección General de Operación Regional



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Resultados de CPAP:							
Resultado 3							
La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Producto 1: Rediseño de marca para mejorar el posicionamiento del producto o servicio del negocio social sustentable	Actividades: Se llevará a cabo un diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado. Se hará un análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.	7		x	x	x	Oficina del Comisionado Dirección de Área a cargo de los Negocios Sociales Sustentables
Producto 2: Talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	Actividades: Se llevarán a cabo 2 talleres dirigidos a operadores de ANP para que sepan aplicar el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP y puedan orientarlos de manera más eficaz a la consolidación de las empresas. Se llevarán a cabo 4 talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.	6		x	x	x	Oficina del Comisionado Dirección de Área a cargo de los Negocios Sociales Sustentables



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México" Plan Anual de Trabajo 2015

Resultados de CPAP:							
Resultado 3 La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Impresión de cuadernos de formación técnica para la operación de Negocios Sociales Sustentables en las ANP's y RPC	Se llevará a cabo la impresión de 6 cuadernos de formación técnica con tópicos para el desarrollo y mejoramiento habilidades técnico - administrativas de micro empresarios y técnicos de las ANP's y RPC.	6	x	x			Oficina del Comisionado Dirección de Área a cargo de los Negocios Sociales Sustentables



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

Resultados de CPAP:							
Resultado 4: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.							
Productos	Actividades planeadas	Meta Anual	Trimestre				Responsabilidad
			Q1	Q2	Q3	Q4	
<p>Producto 1: Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar y dar seguimiento a Proyectos de Especies Exóticas Invasoras en el marco del Programa de Conservación de Especies en Riesgo. • Coordinar el componente 2.2 (Estrategias de vigilancia y control de Especies Exóticas Invasoras para mantenerlas por debajo de los umbrales que ponen en peligro a los ecosistemas y su biodiversidad en nueve Áreas Naturales Protegidas continentales) del Proyecto GEF: Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras a través la Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México. • Apoyo en la dictaminación de proyectos PROCER y Programa de Monitoreo Biológico (PROMOBI). 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de proyectos en Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de influencia de Especies Exóticas Invasoras que ponen en peligro a la biodiversidad, los ecosistemas y su conectividad. • Cumplimiento de los indicadores de la DEPC en el marco del Proyecto GEF. • Autorización de los Proyectos PROCER y PROMOBI para generar información sobre ecosistemas y especies. 	X	X	X	X	<p>Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

<p>Producto 2: Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;</p>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar las acciones planteadas en la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal en un marco de conectividad. • Preparación de Lineamientos, directrices, anexos, términos de referencia, etc., para el Ejercicio Fiscal 2015 y 2016 (PROCER y PROMOB).) • Apoyo para el seguimiento de los proyectos GEF-ENCIS y GEF-FONCER. • Recopilación, revisión y validación de propuestas de conceptos de apoyo para PROCER y PROMOB de parte de las DR y DANP. • Listado de nuevas RP para PROCER y PROMOB para el Ejercicio Fiscal 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del Plan de trabajo para 2015 del comité de Conservación in situ de la EMCV. • Validación en tiempo y forma de los documentos directrices. • Términos de referencia consensados con las diversas Direcciones de la CONANP. 	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación</p>
<p>Producto 2: Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la definición de contenidos del Programa sobre temas de monitoreo de especies considerando criterios de conectividad y representatividad. • Apoyo a la determinación de indicadores del Programa sobre temas de monitoreo considerando criterios de conectividad y representatividad • Apoyo a la implementación de las acciones para la recuperación de 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de proyectos de monitoreo de especies considerando criterios de conectividad. • Implementación de las acciones de conservación de las tortugas marinas en la costa centro de Sinaloa. 					



Al servicio
de las personas
y las naciones



Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México"
Plan Anual de Trabajo 2015

	especies prioritarias tomando en cuenta los flujos y procesos ecológicos.						
Producto 3: Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	Apoyar la elaboración de propuestas de nuevas áreas naturales protegidas y/o estudios técnicos justificativos.	Consolidación de la Declaratoria y el Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera del Desierto Zacatecano.	X	X	X	X	Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación