

REVISIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROYECTO 00089948 “FOMENTO A LA SINERGIA INSTITUCIONAL PARA CONSOLIDAR LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE MÉXICO” (SINERGIA)

Las revisiones de medio término permiten emitir opiniones sobre el diseño de los proyectos, la validez de sus indicadores, sus avances, la eficacia en su ejecución, así como identificar las lecciones aprendidas y áreas de oportunidad que permitan mejorar la implementación del mismo.

En ese sentido, a dos años de inicio en su ejecución, el Proyecto SINERGIA realiza una revisión de sus Resultados, tomando en cuenta los avances de los mismos, así como de las condiciones presupuestales derivadas de la evolución misma del Proyecto y de las referencias contenidas en la revisión sustantiva que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2014.

ANTECEDENTES

El Proyecto “Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México” (2014-2018) arranca su gestión el 1 de abril de 2014 y se estima su conclusión para el 30 de noviembre de 2018. El Proyecto tiene como objetivo integrar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la CONANP en la gestión de las áreas naturales protegidas, teniendo en sus actividades como marco de referencia la denominada Estrategia 2040 de la Institución. Para tal fin, se conviene que el Proyecto cuente, para todo el periodo de su duración, con un presupuesto de \$19,464,464.46 USD.

El Proyecto se orienta a cumplir con cuatro Resultados que, conforme a su Marco Lógico, contarán con indicadores y productos vinculados con los cuales, a partir de su ejecución, se dará cumplimiento al referido objetivo.

RESULTADOS Y OBJETIVOS: PROYECTO SINERGIA

Resultado	Nombre	Objetivo
1	Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.	Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP y de las áreas naturales protegidas para responder ante amenazas exacerbadas por el cambio climático.
2	La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.	Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.

3	La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.	Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.
4	Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.

En el mes de septiembre de 2014 el Proyecto SINERGIA tuvo una revisión presupuestal con la finalidad de adherir un conjunto de actividades y productos vinculados a los esfuerzos que se planearon en un inicio, con la finalidad de consolidar iniciativas estratégicas que contribuyeran al manejo efectivo de las tareas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos de las áreas naturales protegidas.

En virtud de lo anterior se aprobaron nuevos indicadores asociados que permiten advertir el impacto de esas nuevas acciones y productos en las metas estimadas para cada uno de sus Resultados.

Resultado	Indicadores asociados	Nuevos productos a obtener
1	1.1.1 No. de acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales.	Informe de las acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. El informe deberá incluir el tipo de actividades realizadas y en dónde se llevaron a cabo
1	1.1.2 Número de actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema)	Informe con las actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema). El informe deberá incluir el tipo de monitoreo, la metodología aplicada o las actividades de conservación realizadas y en dónde se llevaron a cabo.
2	2.3.1 Número actividades que se realizan para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales que ofrecen.	Informe de las actividades realizadas para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes, valores y servicios ambientales que ofrecen.
2	2.3.2 Número de ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.	Informe de las ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.
3	3.1.1 Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.	Informe de las actividades realizadas que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
4	3.4.1 Número de ANP que se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas	Informe sobre el total de ANP que se fortalecen con proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas. El informe deberá incluir el tipo acciones y en dónde se llevaron a cabo.

4	4.4 La CONANP se fortalece con acciones específicas para llevar a cabo los procesos de nuevas declaratorias de áreas naturales protegidas.	Informe de las acciones realizadas para los procesos de nuevas declaratorias de áreas naturales protegidas. El informe deberá incluir el tipo acciones y en dónde se llevaron a cabo.
---	--	---

Para dar cumplimiento a las actividades que dan sustento al total de indicadores el Proyecto SINERGIA cuenta con 266 consultores los cuales se encuentran en Oficinas Centrales de la CONANP (Direcciones Generales y Sustantivas), nueve Direcciones Regionales y 73 ANP, RPC.

REVISIÓN DE AVANCE EN LOS RESULTADOS

La revisión del avance en los Resultados se realizó en función del avance reportado por los responsables de los mismos y en cuanto a los indicadores de cada uno de ellos, durante el periodo que va del 1º abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015.

Avance de las metas de los indicadores

Resultado 1 Cambio climático

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R1	1.1 Número de Áreas Naturales Protegidas vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	20.00 (5 ANP)	1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático; 2) Programas de adaptación al cambio climático;
R1	1.2 Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas vulnerables cuyo personal ha sido debidamente capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.	0.00 (18 ANP)	3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema; 4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños; 5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y 6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando.

El avance de estos dos indicadores es mínimo o nulo, lo que no significa que en el tema de herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático, así como en el de capacitación para atender el tema de adaptación al cambio climático, no se haya realizado nada, ya que tanto en el 2014 como en el 2015 se cuentan con una avance significativo en la elaboración de herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático, sin embargo derivado a las necesidades institucionales éstas metas y/o los productos se precisaron o modificaron lo que hace necesario que esto se actualice y se refleje en el Proyecto SINERGIA.

Con respecto al proceso de capacitación, el área responsable en la CONANP de este Resultado realizó un esfuerzo significativo al realizar capacitaciones en diversos temas de cambio climático, vía webiner, lo que significó que personal a nivel nacional de la CONANP tuviera acceso e

interacción con los expositores en los temas que se desarrollaron.

En ese sentido y con la finalidad de reflejar lo realizado y recoger la experiencia en el primer año y medio del Proyecto en este campo, se concluye que es necesario ajustar los indicadores y los productos vinculados para quedar de la siguiente manera.

Resultado	Indicador	Meta	Productos
R1	1.1 Número de Áreas Naturales Protegidas vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	25 ANP	1) Mapas de riesgo por ANP diseñados 2) Programas de Adaptación en ANP vulnerables al cambio climático. 3) Plataforma de información climática operando y que genera síntesis de datos diarios, mensuales y anuales.
R1	1.2 No. de ANP que desarrollan actividades del Programa de capacitación en materia de reducción de riesgos y desastres	18 ANP	4) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando 5) Sistematización de información sobre las medidas de adaptación diseñadas e instrumentadas en ANP desde la publicación de la v.1 de la ECCAP (en coordinación con GEF Resiliencia). 6) Programa de capacitación en materia de reducción de riesgos de desastres 7) Ciclo de Conferencias en el tema de cambio climático vía webinar.

Resultado 2 Valoración de Servicios Ecosistémicos

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R2	2.1 Número de herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas.	22.86 (8 herramientas)	1) Marco de referencia institucional para la incorporación de la valoración de servicios ecosistémicos en el manejo efectivo de las ANP; 2) Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado; 3) Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia.
R2	2.2 Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas	77.77 (7 Direcciones Regionales)	
R2	2.3 Número de Áreas Naturales Protegidas susceptibles que incorporan el marco institucional de la CONANP sobre la valoración de bienes y servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	19.23 (5 ANP)	

En relación al primer indicador de este Resultado, después de un año y medio de ejecución de las tareas involucradas, se observó la necesidad de redefinir el concepto de “herramientas institucionales”, ya que en ellas podían incluirse desde insumos de difusión, como folletos, videos, etc., hasta estudios específicos sobre la valoración de servicios ecosistémicos en las ANP, por lo que se dificultaba dar un seguimiento puntal sobre el avance del indicador.

En virtud de lo anterior el indicador debe cambiar de nombre para dar sentido al trabajo que se realiza sobre el tema de valoración de servicios ecosistémicos en las ANP desde el Proyecto.

El segundo indicador tiene un buen porcentaje de avance con respecto a la meta comprometida. No se considera necesario modificarlo.

El tercer indicador debe tener un cambio de nombre para incorporar el concepto de “Economía de la Conservación”, el cual es eje sustantivo en el tema de la valoración de servicios ecosistémicos. En consecuencia, se deben modificar algunos de los productos comprometidos.

Los indicadores del Resultado 2 deberán quedar de la siguiente manera después del análisis realizado:

Resultado	Indicador	Meta	Productos
R2	2.1 Número de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas en las áreas naturales protegidas y herramientas para su conocimiento	20 valoraciones	1) Marco de referencia sobre la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. 2) Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. El programa deberá incluir una estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada.
R2	2.2 Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas	9 Direcciones Regionales	3) Estudios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional 4) Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.).
R2	2.3 Numero de Áreas Naturales Protegidas susceptibles a incorporar el eje sustantivo de economía de la conservación, particularmente en referencia al tema sobre la valoración de servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	15 ANP	5) Memorias de las capacitaciones en el conocimiento de las herramientas. 6) Cuestionarios antes y después de las capacitaciones. 7) Reportes de implementación de la estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada.

			8) Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia institucional.
--	--	--	---

Resultado 3: Organización comunitaria

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R3	3.1 Número de ANP que implementan en sus comunidades el Programa de capacitación para la organización comunitaria.	22.22	1) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos; 2) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores; 3) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP;
R3	3.2 Número de ANP capacitadas para facilitar procesos para el desarrollo sustentable comunitario con perspectiva de equidad e igualdad.	0.00	
R3	3.3 Número de ANP que instalan mecanismos de participación social.	8.33	

En el mes de abril de 2014 la CONANP cambió de Titular lo que significó que en los siguientes meses se reestructuraran algunas de sus áreas. Eso significó para el Proyecto SINERGIA que algunos de sus resultados quedarán sin consultores que atendieran algunas de las actividades para el logro de metas y productos previstos en el Documento del Proyecto (PRODOC).

Por las razones expuestas los indicadores anteriores, que hacen referencia al tema de organización comunitaria, se eliminarán del Proyecto. Sin embargo, es importante señalar que dentro de los indicadores asociados que se incorporaron al Proyecto en septiembre de 2014, existe un indicador para el cual un grupo de Consultores del Proyecto en las ANP, RPC, y Direcciones Regionales continúan realizando actividades en el tema, con lo cual éste seguirá siendo atendido.

Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.	Informe de las actividades realizadas que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
--	--

Resultado 3: Sistema de Evaluación de Impacto

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R3	3.4 Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	40.00	1) Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS) 2) Mecanismo de evaluación de superficie bajo manejo sustentable; 3) Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando.

Este otro apartado del Resultado 3, tiene dentro de sus productos comprometidos en el Marco Lógico del PRODOC, un Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET instrumentado, por lo que se debe incorporar un indicador que permita medir su avance. Sin embargo, es importante señalar que para que el referido Sistema de Indicadores se concluya se requiere de la contratación de servicios especializados (IC) para la realización de los trabajos de medición y evaluación en localidades en donde se han ejecutado los citados programas de subsidio, lo cual dependerá del presupuesto con el que cuente el Proyecto en el 2017 y 2018. Asimismo, se debe destacar que la CONANP buscará recursos financieros de otros Proyectos para realizar el trabajo referido en las localidades que lo requieran.

Con respecto al indicador sobre el Sistema Geográfico de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento Sustentable no hay modificación, por lo que de acuerdo al análisis realizado los indicadores y productos deberán quedar de la siguiente manera:

Resultado	Indicador	Meta	Productos
R3	3.4 Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET Instrumentado	100.00	1) Base de Datos con las Localidades y Municipio de las RP (PROCODES, PROVICOM Y PROMAC)
R3	3.4a Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	100.00	2) Definición de polígonos y zonificación de las RP 3) Construcción del Sistema de Información 4) Ubicación de las acciones PROCODES, PROVICOM Y PROMAC 5) Operación y actualización del Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS) 6) Diseño e impresión de folletos referentes a los Programas de Subsidio y Contraloría Social. 7) Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET Instrumentado

Resultado 3 Negocios Sustentables

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R3	3.5 Número de productores de las ANP que rediseñan su marca para mejorar el posicionamiento de su producto y/o servicio.	28.13	1) Programa para el posicionamiento de marca de los productos y servicios de los negocios sociales sustentables de Áreas Naturales Protegidas y regiones prioritarias para la conservación.
R3	3.6 Número de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el	77.78	2) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP

	posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.		
--	--	--	--

El área responsable de “negocios sustentables” de la CONANP cambió de área de adscripción. Esto ha propiciado un cambio en la orientación del tema para incorporar el factor de “turismo sustentable” como nuevo eje rector en el área, dando lugar a necesidad de ajustar indicadores y productos.

En virtud de lo anterior los indicadores en esta vertiente del resultado 3 deberán quedar de la siguiente manera:

Resultado	Indicador	Meta	Productos
R3	3.5 Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP	1 sistema	1) Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP 2) Memorias de los talleres de capacitación 3) Comprobación con listas de asistencia y memoria fotográfica de los cursos impartidos, así como acuses de recibido ante SECTUR de los trámites para la credencialización 4) Video editado y material de difusión impreso
R3	3.6 Número de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	9 talleres	
R3	3.7 Número de ANP que capacitan a guías de turismo dentro de las ANP.	10 ANP	
R3	3.8 Número de materiales que difunden la importancia del turismo de bajo impacto en la conservación de los ecosistemas.	2 materiales	

Resultado 4 Nuevas Áreas Naturales Protegidas

Resultado	Indicador	% de avance	Productos
R4	4.1 Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	60.00	1) Se avanza en la elaboración de los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir. 2) En 148,557 hectáreas decretadas como nuevas ANPs se aplican los criterios. 3) En 1,091,083 hectáreas decretadas como nuevas ANP se aplican los criterios
R4	4.2 Superficie de nuevas áreas terrestres protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	30.00	
R4	4.3 Superficie de nuevas áreas marinas protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	218.22	

En este Resultado los indicadores no se modifican. El Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas continúa en proceso de elaboración y el área responsable en la CONANP tiene previsto concluirlo en el 2018.

Con respecto a los indicadores sobre Superficie de nuevas áreas terrestres y marinas protegidas, su avance se determinará en función de los procesos de cada declaratoria de área natural protegida, el cual no depende del Proyecto ni únicamente de la CONANP, sino de procesos complejos de consulta y aprobación de distintos órganos sociales, académicos, institucionales y normativos.

Indicadores Asociados:

Con respecto a los indicadores asociados que se incorporaron en septiembre de 2014, éstos tienen la finalidad de, además de fortalecer el logro de los objetivos de los Resultados del Proyecto, fortalecer a la CONANP en el logro de sus metas institucionales, principalmente a las establecidas en su “Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas” (PNANP) 2014-2018 y su Programa Presupuestario G013 denominado “Sistema de Áreas Naturales Protegidas”.

Contribuir a que la CONANP cumpla con las citadas metas, enriquece de manera sustantiva el objetivo principal del Proyecto SINERGIA, el cual es integrar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la CONANP para la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas.

En ese sentido, en esta Revisión se identificaron los indicadores del PNANP y del G013 en los cuales los consultores, en las áreas naturales protegidas y direcciones regionales, aportan a través de sus responsabilidades y actividades en el cumplimiento de metas de la CONANP.

Los indicadores del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas a los cuales los consultores del Proyecto SINERGIA contribuyen para su cumplimiento de metas, y que podemos ver desagregados por área de adscripción en el Anexo I, son los siguientes:

No	Nombre
1 y 2	Superficie del territorio nacional dedicada a la conservación a través de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
4	ANP y OMC que cuentan con alguna designación internacional y que incorporan en su operación o manejo actividades relacionadas con el cumplimiento de dichas designaciones y que coadyuvan al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.
5	ANP de competencia federal susceptibles de contar con Programa de Manejo
7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
8	ANP, RPC y otras modalidades de conservación con acciones de restauración.
9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.
10	Áreas Naturales Protegidas federales con acciones de monitoreo, prevención, control y saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales
11	Comités de vigilancia comunitaria para la protección y monitoreo de la biodiversidad en las ANP federales y otras modalidades de conservación.
20	Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal atendidas.
21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental

22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión-que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
23	Consejos Asesores y otros mecanismos de gobernanza formalmente instalados en las Áreas Naturales protegidas de competencia federal.

Los indicadores del Programa Presupuestario G013 a los cuales los consultores del Proyecto SINERGIA contribuyen para su cumplimiento de metas y que también se muestran desagregados por área de adscripción en el Anexo I, son los siguientes:

No	Nombre
9	Número de materiales de difusión elaborados
13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
14	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
11	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats

REVISIÓN PRESUPUESTAL SUSTANTIVA 2014

Como ya fue referido en los antecedentes, el Proyecto Sinergia arranca con un presupuesto para cinco años estimado en poco más de 19 millones de dólares. Ello significó contar, en moneda nacional, para el primer año (abril-diciembre) con 43.85 millones de pesos y para los años sucesivos se contaría con 55 millones de pesos anuales.

Sin embargo, en septiembre de 2014, tiene lugar la primera Revisión Presupuestal Sustantiva, en la que derivado de un conjunto de acciones y necesidades a cubrir que se incorporan al Proyecto, se conviene entre PNUD y CONANP incrementar el monto de las aportaciones de la CONANP al Proyecto, resultando de ello que para el año 2014 se contaría con poco más de 49 millones de pesos y para el año 2015 con una aportación de 75 millones de pesos.

Gracias a estas condiciones presupuestales las metas del Proyecto se han ido cumpliendo y se ha llegado a contar hasta con 290 Consultores, distribuidos en 75 regiones prioritarias para la CONANP en 21 Estados y en la Ciudad de México.

REVISIÓN PRESUPUESTAL SUSTANTIVA 2016

Para el ejercicio 2016 las condiciones presupuestales en el sector gubernamental del país han cambiado, produciéndose reducciones importantes en diversos campos de la acción gubernamental. Derivado de ello se ha aplicado algunas restricciones al presupuesto de la CONANP y con ello el monto de las aportaciones que puede hacer al Proyecto Sinergia.

Para este año y para ese propósito, la CONANP tiene autorizado en el Presupuesto de Egresos Federal un presupuesto de 60 millones de pesos para el Proyecto SINERGIA, el cual cuenta también con el remanente del ejercicio 2015 que es de 3.9 millones de pesos, haciendo un total de 64 millones, en números redondos, que se podrán destinar para su operación.

Para que el Proyecto pueda cumplir con las metas ajustadas este año, sin reducir el número actual de Consultores (272) y con un presupuesto austero de operación (2mdp), requerirá de un presupuesto total, en números redondos, de 71 millones de pesos. Por lo que, de mantenerse las condiciones presupuestales descritas, estaremos frente a un escenario de déficit, que deberá atenderse con oportunidad.

Si este escenario de austeridad se mantiene para los años 2017 y 2018, se tendrá que realizar una nueva revisión y ajuste mayor en las metas y productos comprometidos hasta ahora y reducir la nómina de Consultores en un porcentaje que oscilara alrededor del 18% aproximadamente.



ANEXO I

INDICADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2014-2018

PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
2	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
3	4	ANP y OMC que cuentan con alguna designación internacional y que incorporan en su operación o manejo actividades relacionadas con el cumplimiento de dichas designaciones y que coadyuvan al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.
6	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
4	11	Comités de vigilancia comunitaria para la protección y monitoreo de la biodiversidad en las ANP federales y otras modalidades de conservación.
6	20	Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal atendidas.
2	21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental
1	9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.
1	23	Consejos Asesores y otros mecanismos de gobernanza formalmente instalados en las Áreas Naturales protegidas de competencia federal.
2	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
1	4	ANP y OMC que cuentan con alguna designación internacional y que incorporan en su operación o manejo actividades relacionadas con el cumplimiento de dichas designaciones y que coadyuvan al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.
1	21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental
1	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
1	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL		
No de consultores*	No. de indicador	Nombre
2	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
4	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

1	20	Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal atendidas.
1	1 y 2	Superficie del territorio nacional dedicada a la conservación a través de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL		
No. de consultores *	No. de indicador	Nombre
1	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
2	9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.
1	10	Áreas Naturales Protegidas federales con acciones de monitoreo, prevención, control y saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales
1	21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental
1	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
1	1 y 2	Superficie del territorio nacional dedicada a la conservación a través de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
8	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
2	9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.
2	8	ANP, RPC y otras modalidades de conservación con acciones de restauración.
2	20	Número de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal atendidas.
5	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
2	11	Comités de vigilancia comunitaria para la protección y monitoreo de la biodiversidad en las ANP federales y otras modalidades de conservación.
1	10	Áreas Naturales Protegidas federales con acciones de monitoreo, prevención, control y saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales

CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
4	9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.
4	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
1	8	ANP, RPC y otras modalidades de conservación con acciones de restauración.
2	10	Áreas Naturales Protegidas federales con acciones de monitoreo, prevención, control y saneamiento sobre plagas y enfermedades forestales

5	11	Comités de vigilancia comunitaria para la protección y monitoreo de la biodiversidad en las ANP federales y otras modalidades de conservación.
1	21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental
3	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
1	5	ANP de competencia federal susceptibles de contar con Programa de Manejo

PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO		
No. de consultores	No. de indicador	Nombre
5	7	ANP y RPC que implementan monitoreo de especies prioritarias.
2	21	Porcentaje de ANP con Programa de educación ambiental
4	22	Porcentaje de ANP donde se realizan actividades y eventos formales de difusión que fomentan la importancia de las ANP para la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
1	9	ANP de competencia federal que cuentan con Programa de Manejo del Fuego.

*No. de consultores que contribuyen al alcance de metas del indicador

INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO G013 “SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS”

PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE		
No. de consultores *	No. de indicador	Nombre
2	9	Número de materiales de difusión elaborados
3	13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
2	14	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
1	11	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats

NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA		
No. de consultores *	No. de indicador	Nombre
1	9	Número de materiales de difusión elaborados

NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL		
No de consultores *	No. de indicador	Nombre
1	13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

NORESTE Y SIERRA MADRE ORIENTAL		
No. de consultores *	No. de indicador	Nombre
1	9	Número de materiales de difusión elaborados

OCCIDENTE Y PACÍFICO CENTRO		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
1	9	Número de materiales de difusión elaborados
4	13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
2	14	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
3	14	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

CENTRO Y EJE NEOVOLCÁNICO		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
1	13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
3	14	Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
1	11	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats

PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO		
No. de consultores*	No. de indicador	Nombre
1	11	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats
2	13	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal

***No. de consultores que contribuyen al alcance de metas del indicador**