



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México.
No. de proyecto	00089948
Agencia de ejecución	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Presupuesto total	USD 19,464,464.46
Presupuesto disponible para el año	USD 3,292,042.04
Duración del proyecto	Del 01/04/2014 al 30/11/2018
Resultado de CPD	Plan Estratégico del PNUD 2014-2017
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.</p> <p>Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.</p> <p>Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2014-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.</p> <p>Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4. Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP.</p>	

Informe Tercer Trimestre 2014

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático.

Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2014:

1. Al menos tres Análisis Rápidos de Vulnerabilidad.
2. Una base de datos de seguimiento a eventos meteorológicos extremos en versión Beta.
3. Un Diagnostico a nivel nacional, que permita conocer línea base y priorizar ANP para la elaboración de PACC.
4. Tres memorias de reuniones de trabajo con instituciones de gobierno para establecer sinergias.

Entregables comprometidos en el Marco Lógico:

- 1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático;
- 2) Programas de adaptación al cambio climático;
- 3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema;
- 4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños;
- 5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y
- 6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando.

Criterios de calidad Resultado 1	Evaluación	Fecha de entregable
1.- Número Áreas Naturales Protegidas (ANP) vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	<p>1. Se realizó el pilotaje de “Análisis Rápidos de Vulnerabilidad” con 7 ANP de la Región Noreste y Sierra Madre Oriental y Planicie Costera y Golfo de México. Esta herramienta permite conocer la línea base para la atención del tema de cambio climático en las ANP y da insumos para la elaboración de los “Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático;”.</p> <p>Asimismo se realizan gestiones para colaborar con la Secretaria de Gobernación a través del CENAPRED. Aunado a lo anterior se realizó una reunión con el Coordinador del Programa de Manejo de Riesgo (Rafael Van Dyck) del PNUD para buscar una sinergia entre ambos proyectos e incorporar la atención a contingencias en algunas ANP.</p> <p>De igual forma se está diseñando una base datos de captura y seguimiento de eventos meteorológicos extremos.</p>	Tercer trimestre de 2014



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

	<p>2. Se realizó un taller durante el evento Nacional de Guardaparques en el que se identificaron los eventos meteorológicos extremos que inciden en ANP y a partir del cual se desarrollará el “Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional”.</p> <p>3. Para los “Programas de Adaptación al Cambio Climático para cada ANP vulnerable” se elaboró un documento diagnóstico a nivel nacional, el cual da a conocer la línea base y priorizar ANP para la elaboración de PACC. Se priorizo las ANP de competencia federal más vulnerables al Cambio Climático, y que aún no cuentan con el apoyo financiero para la internalización del tema. Las variables consideradas son, incidencia y frecuencia de huracanes, fuegos extremos, región ecológica y condiciones socioeconómicas.</p> <p>Como parte del proceso de formulación del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la región de Marismas Nacionales Nayarit hasta septiembre se han desarrollado dos talleres para la identificación y diseño de medidas de adaptación a escala región. Los talleres han contado con la participación de personal de instituciones federales, de gobiernos estatales y municipales, socios de la sociedad civil organizada y la academia.</p> <p>Aunado a lo anterior se inició el proceso de formulación del Programa de Adaptación al Cambio Climático del Parque Nacional Bahía de Loreto.</p>	
<p>2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas vulnerables cuyo personal ha sido debidamente capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.</p>	<p>En coordinación con el Programa de Formando para la Conservación se está implementado una herramienta de Webinars que permite realizar seminarios en línea con la participación de expertos de distintas instituciones y que pueden ser tomados por el personal de CONANP.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>

Informe Tercer Trimestre 2014

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.

Breve descripción de la meta anual

- 1) Marco de referencia institucional para la incorporación de la valoración de servicios ecosistémicos en el manejo efectivo de las ANP;
- 2) Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado;
- 3) Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia.

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

- 1) Elaboración del Programa de Trabajo para el desarrollo del Marco de referencia institucional.
- 2) Elaboración del Programa de Capacitación sobre el tema valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.
- 3) Elaboración del Plan de Acción para la incorporación del enfoque de valoración de servicios ecosistémicos en los Programas Operativos Anuales de las ANP.

Criterios de calidad Resultado 2	Evaluación	Fecha de entregable
<p>1.-No. de herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas.</p>	<p>Se han organizado reuniones de planeación y seguimiento de la iniciativa con la Dirección de Comunicación y Cultura para la Conservación, en particular referente al desarrollo de un video informativo sobre servicios ecosistémicos que proveen las ANP federales en México y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.</p> <p>Asimismo, se llevó a cabo un taller con la Dirección de Fortalecimiento a la Operación Regional, donde participaron los enlaces regionales encargados de revisar las manifestaciones de impacto ambiental con el objetivo de conocer y evaluar la posibilidad de integrar el enfoque de servicios ecosistémicos en dichos instrumentos.</p> <p>Como resultado de estas reuniones se han identificado metas en común que permitan transversalizar y robustecer esfuerzos entre direcciones. Al respecto, estamos en proceso de desarrollar actividades precisas a futuro, mismas a desarrollarse en 2015.</p> <p>Para la elaboración del marco de referencia institucional para la incorporación de la valoración de servicios ecosistémicos es necesario contar con más experiencias y casos prácticos homologados que sirvan como base para formularlo. Se espera que en los próximos meses el proyecto comience a dar los resultados necesarios para desarrollarlo.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>
<p>2.-Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales</p>	<p>Aún no se ha aplicado la encuesta sobre necesidades de capacitación en valoración a nivel institucional, sin embargo, derivado de los talleres de arranque en las ANP piloto ya se han identificado necesidades de capacitación en temas relativos a la evaluación, valoración y mapeo de servicios ecosistémicos.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

<p>elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas</p>	<p>Adicionalmente, como parte de una consultoría de diagnóstico sobre el enfoque e internalización de servicios ecosistémicos desarrollada a partir de insumos recopilados con gente que labora en 18 ANP y que habita dentro de las mismas, se analizaron las necesidades de capacitación para personal de la CONANP y habitantes locales con el fin de definir qué tipo de cursos o iniciativas relacionadas al tema deben ser impulsadas en ANP piloto del proyecto sobre valoración. La sistematización de los resultados se llevará a cabo durante el 2015. El diagnóstico final de necesidades de capacitación final se elaborará con base en los resultados de la sistematización.</p>	
<p>3.-Numero de Áreas Naturales Protegidas susceptibles que incorporan el marco institucional de la CONANP sobre la valoración de bienes y servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.</p>	<p>La incorporación de las actividades de valoración en los POA de las ANP se podrá realizar a principios de 2015, una vez que éstas cuenten con actividades definidas a desarrollar. Al momento se cuenta con programas de trabajo para cuatro ANP mismos que deberán internalizarse en los próximos meses.</p> <p>Talleres de arranque en PN Iztaccíhuatl-Popocatepetl, Complejo APFF Cozumel y PN Cozumel.</p> <p>Adicionalmente durante octubre y noviembre se llevarán a cabo los talleres de arranque en el PN Cabo Pulmo y en el complejo de ANP Pantanos de Centla y Laguna de Términos.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.

Breve descripción de la meta anual:

1. Base de datos con los municipios y localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidio, depurada.
2. Definición de superficie de uso y aprovechamiento sustentable en regiones prioritarias.
3. Componentes básicos que contendrá el Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio (SIG-PS) para el aprovechamiento sustentable.
4. Documento con la estructura analítica del programa piloto de enfoque territorial para apoyar la conservación de los recursos naturales en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de los recursos naturales (efectos, problema principal, causas, fines, objetivo principal, medios).
5. Términos de referencia para la construcción de la línea de base del Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio.
6. Contratación de dos asesorías para iniciar con la línea de base del Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando.
7. Construcción de la Línea de Base de los indicadores para evaluar el impacto de PROCODES y PET en seis localidades
8. Estrategia de Participación Ciudadana, que permita dar directrices para la atención de ésta temática en las Áreas Naturales Protegidas.
9. Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales.
10. Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores.

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

- 1) Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando.
- 2) Programa piloto de enfoque territorial.
- 3) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos.
- 4) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores.
- 5) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP.
- 6) Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales.
- 7) Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores.
- 8) Diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado.
- 9) Análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.
- 10) Dos talleres dirigidos a operadores de ANP sobre el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP
- 11) Cuatro talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.

Informe Tercer Trimestre 2014

Criterios de calidad Resultado 3	Evaluación	Fecha de entregable
<p>1.-Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando. (Incluye el Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), completo y operando en el país.</p>	<p>Se compiló información estadística de las Regiones Prioritarias en las que se ejercen programas de subsidio.</p> <p>Se integró una base de datos con información corregida de los municipios que conforman las 219 RP en las que opera alguno de los Programas de Subsidio (PROCOCES, PROVICOM y PROMAC).</p> <p>Se compiló información geográfica y vectorial de las Regiones Prioritarias en las que se ejercen programas de subsidio, para la construcción del SIG.</p> <p>Se trabajó en la búsqueda de los polígonos de las RP donde operan los programas de subsidio.</p> <p>Para la elaboración del Documento con la estructura analítica del programa piloto de enfoque territorial para apoyar la conservación de los recursos naturales en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de los recursos naturales, la coordinación del Proyecto "Fomento a la Sinergia Institucional para Consolidar la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México" informó telefónicamente que no se contaba con recursos autorizados para la realización de este programa piloto.</p> <p>Se dio seguimiento y se supervisaron los trabajos realizados por la asesoría contratada con recursos fiscales para la construcción de la Línea Base del sistema de indicadores de impacto de PROCOCES y PET en tres localidades.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>
<p>2.-Numero de ANP que implementan en sus comunidades el Programa de capacitación para la organización comunitaria</p>	<p>Se cuenta con borrador de la Estrategia de Participación Ciudadana.</p> <p>Se imprimió un tríptico, sobre Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, este con criterios de pluralidad, diversidad cultural y equidad de género.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>
<p>3.-Numero de ANP capacitadas para facilitar procesos para el desarrollo sustentable comunitario con perspectiva de equidad e igualdad.</p>	<p>Se realizó el 2o Encuentro de Jóvenes de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, asistieron jóvenes, 13 hombres y 9 mujeres de las comunidades de Catemaco, Benito Juárez, Sontecomapan, San Andrés, Miguel Hidalgo, Laguna Escondida, Ocotal Chico, Los Arrecifes, Zapopan, Pajapan, Los Mangos así como de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), quienes desarrollan actividades tales como brigadistas contra incendios, monitoreo de aves, campamentos tortugueros, proyectos ecoturísticos, elaboración de artesanías, entre otras, como parte de las acciones de conservación que impulsa la reserva. Uno de los objetivos logrados en este encuentro, fue la conformación de una red de jóvenes que lleva por nombre Tebanic Toxtla, que en náhuatl quiere decir "jaguar tuxtleño y que cuenta con su misión, visión, estructura organizativa y plan de acción inicial.</p> <p>Se efectuó "El Encuentro de Jóvenes Indígenas en Áreas Naturales Protegidas" realizado en el Ejido Presidente Salvador Allende, Comunidad el Pino Durango, Estado de Durango. Este evento fue planeado y organizado de manera conjunta con la CDI. Participaron 24 hombres y 12 mujeres. De estos 28 eran indígenas y 21 jóvenes</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>

Informe Tercer Trimestre 2014

	<p>Se realizó el taller de seguimiento al Protocolo Comunitario en la RPC Bosque Mesófilo de Montaña. Participaron 6 hombres y 1 mujer, en Tenango de Doria, Hidalgo, los cuales se realizan en coordinación con la CDI</p> <p>Taller de seguimiento a Protocolos Comunitarios en la RB Los Petenes; Participaron 45 personas, entre ellos 10 mujeres y 35 hombres. Realizado en Calkiní, Campeche. Los cuales se realizan en coordinación con la CDI</p> <p>Taller de seguimiento al Protocolo Comunitario en la comunidad de Espita Yucatán. Participaron 15 hombres y 14 mujeres. Los cuales se realizan en coordinación con la CDI</p> <p>Taller de seguimiento al Protocolo Comunitario en la comunidad de Naha, municipio de Ocosingo, Chiapas. Participaron 20 hombres y 1 mujer. Los cuales se realizan en coordinación con la CDI</p>	
<p>4.-Número de ANP que instalan mecanismos de participación social.</p>	<p>En relación a la participación ciudadana, se seleccionaron los temas prioritarios para los Intercambios Regionales de Experiencias con Consejos Asesores (CA). Entre los que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco legal e institucional de los CA • Estructura y operación actual de los CA • Cambio Climático • Programas de manejo • Programas de Subsidios • Mejores prácticas para la operación de CA <p>Se apoyó en la Reunión Ordinaria del Consejo Asesor de la RB Isla Guadalupe, con una exposición sobre la Operación de CA en ANP, en la que se hicieron propuestas puntuales para la modificación del Reglamento interno de este Consejo</p> <p>Se llevó a cabo el Intercambio de Experiencias con CA, Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el que participaron representantes de 11 CA con un total de 34 participantes, 7 mujeres, 27 hombres, y 3 indígenas. Como resultado del Intercambio se obtuvieron 13 acuerdos para el seguimiento y fortalecimiento de los CA a nivel Regional.</p> <p>Asimismo se realizó un intercambio de experiencias de Consejos Asesores en la Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, en el que participaron representantes de cuatro Consejos Asesores y personal de seis Áreas protegidas. En este intercambio de experiencias se presentaron y sometieron a consulta los principales puntos que aborda y proponen los Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales.</p>	<p>Tercer trimestre de 2014</p>

Informe Tercer Trimestre 2014

	<p>Se realizó un curso taller de capacitación, sobre “El Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental” para servidores públicos, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de oficinas centrales. Participaron 21 personas, 12 mujeres y 9 hombres.</p> <p>La Dirección de Asuntos Jurídicos emitió su opinión sobre los Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales; recomienda replantear el documento y re- elaborarlo con una perspectiva de “Guía para la operación y seguimiento de Consejos Asesores”, esta situación aún está en discusión.</p>	
<p>5.- No. de productores de las ANP que rediseñan su marca para mejorar el posicionamiento de su producto y/o servicio.</p>	<p>Se realizó el diseño de marca de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Café Cuzalapa, grupo de mujeres “<i>Color de la Tierra</i>” de la Comunidad Indígena de Cuzalapa, ubicadas en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán con propuestas de logos y etiquetas; 2) diseño de marca de PICHICHI (quesos y crema) de la Reserva de la Biosfera la Encrucijada del Grupo Agropecuario Salto de Agua S.C de R.L de C.V con propuesta de logos y etiquetas; 3) rediseño de logo de Río Bec Artesanos, ubicados en RB de Calakmul, con nuevas aplicaciones de color, textura y tipografía; 4) rediseño de la etiqueta para empaque de caja de madera de Calakmiel, productores de la RB de Calakmul, 5) Diseño de las etiquetas y cartel del Taller Colaborativo con Ariel Rojo para Río Bec, artesanos ubicados en RB de Calakmul 6) Diseño de las etiquetas y cartel del Taller Colaborativo con Mina Álvarez y Palmarts, artesanos ubicados en RB de Tehuacán Cuicatlán; y 7) Diseño de materiales de difusión y promoción: Diseño de banners digitales e invitaciones digitales para venta de productos de ANP y rediseño de separadores de la RB de Calakmul con aplicación de Realidad Aumentada. 	<p>Tercer trimestre de 2014</p>
<p>6.- No de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.</p>	<p>Se realizaron 5 talleres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Taller Colaborativo impartido por el diseñador Ariel Rojo al grupo Río Bec, artesanos que trabajan madera sustentable ubicado en RB de Calakmul. Con la colaboración de la tienda Malaquita Design. 	<p>Tercer trimestre de 2014</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

	<p>2) Taller Colaborativo impartido por la diseñadora Mina Alvarez a Palmarts, grupo que trabaja con palma sustentable, ubicados en RB de Tehuacán Cuicatlán.</p> <p>3) Taller Colaborativo impartido por la diseñadora Gala Fernández a artesanos que trabajan con Ocochal en la RB Mariposa Monarca</p> <p>4) Taller Colaborativo impartido por el diseñador Ariel Rojo a productores de muebles hechos con madera sustentable ubicados en RB de Calakmul.</p> <p>5) Taller Colaborativo impartido por el despacho de diseño MOB a los Artesanos alfareros popolocas de Los Reyes Metzontla A.C. Tüa-nda, ubicados en en RB de Tehuacán Cuicatlán.</p>	
--	--	--

Informe Tercer Trimestre 2014

Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.

Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.

Breve descripción de la meta anual:

1. 10% del documento diagnóstico de representatividad.
2. 10% del documento diagnóstico de conectividad.
3. 10% del documento diagnóstico de gobernanza.
4. 40% de la guía de consulta de opinión.
5. 100% Análisis de la contribución a la superficie protegida por ecosistema terrestre de los 4 sitios con proyecto de decreto de ANP.
6. Elaborar 4 estudios previos justificativos que contribuyan al cumplimiento de la Meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (17% del territorio terrestre y 10% del marino bajo protección).

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

- 1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;
- 2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;
- 3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;
- 4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza;
- 5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero;
- 6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo.

Criterios de calidad Resultado 4	Evaluación	Fecha de entregable
1.- Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó una recopilación bibliográfica sobre el tema de conectividad, representatividad y gobernanza. 2. Se cuenta con una definición de los conceptos de conectividad, representatividad y gobernanza. 3. Se tiene una propuesta preliminar del índice conectividad, representatividad y gobernanza. 4. Se redactó la guía de consulta de opinión para creación de nuevas ANP. 5. Se cuenta con el cálculo de superficies por tipo de vegetación para los 4 sitios con proyecto de decreto de ANP. 	Tercer trimestre de 2014
2.- Superficie de nuevas áreas terrestres protegidas que aplican		Tercer trimestre de 2014

Informe Tercer Trimestre 2014

los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		
3.- Superficie de nuevas áreas marinas protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	1. Se elaboraron los estudios previos justificativos de las nuevas ANP que contribuirán con 4'407,676.76 ha para alcanzar la meta 11.	

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Retraso en la transferencia y suficiencia de recursos.	Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. Producto 2: Programa piloto de enfoque territorial.	Para el 2015 se tiene programado iniciar con las actividades para el logro de este producto.	Tercer trimestre de 2014	Bajo
Retraso en la transferencia y suficiencia de recursos.	Resultado 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. Producto 3: Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando	Con recursos fiscales de la CONANP se contrató una consultoría para trabajar únicamente en 3 localidades. Para el 2015 se tiene programado iniciar con las actividades para el logro de este producto.	Tercer trimestre de 2014	Bajo

Informe Tercer Trimestre 2014

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
No se contó con la aprobación del recurso para la Instrumentar el sistema de indicadores de impacto de PROCODES y PET en una muestra representativa de Regiones Prioritarias. (Al menos dos localidades por año por Dirección Regional)	Con recursos fiscales de la CONANP se contrató una consultoría para trabajar únicamente en 3 localidades.	Julio-noviembre	No para el 2015 se tiene programado iniciar con las actividades para el logro de este producto.

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<p>R1: Durante el periodo se identificó la oportunidad de trabajar con otros proyectos del PNUD en México y la implementación de metodologías diseñadas en el pasado como el PMR de PNUD.</p> <p>R2: Este resultado ha sido realizado eficazmente. Algunas lecciones aprendidas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Para el Producto 1 fue complicado organizar las agendas, por lo que sugerimos planear las juntas con por lo menos un mes de anticipación. – Para el Producto 2 seguir tiempos fue un reto ya que hubo un desfase relacionado a los contratos y a la disponibilidad para desarrollar el diagnóstico que se había comprometido. – Para el Producto 3 fue muy bueno tener los talleres y planearlos con tiempo; sin embargo, la lección aprendida es que debe tenerse una metodología bien sistematizada para lograr cumplir los objetivos del taller, así como poder transmitir el conocimiento hacia el personal de las ANP. <p>R3: Es necesario que el área administrativa del proyecto tenga un mejor control de los recursos presupuestados para cada Producto y Resultado, esto con el fin de estar en posibilidades de que se cumplan las metas programadas, y en caso de haber recorte presupuestal se informe al respecto para poder modificar en tiempo las metas esperadas para el corto, mediano y/o largo plazo, según corresponda.</p> <p>Es recomendable contar con líneas base y metas de resultado claramente definidas y cuantificadas, y sobretodo que se respeten durante el periodo del Proyecto, lo cual permitirá verificar mejor los avances logrados.</p> <p>R4: Para el logro de los objetivos y metas es importante que la planeación de actividades y productos se realice con los insumos con los cuentan.</p>



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2014

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD	1,742,121.28	42.50% % del presupuesto total del año
Ejercido	USD	\$1,331,659.60	32.49 % del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD	1,535,110.36	37.45 % del presupuesto del año
Total del Gasto	USD	2,886,769.96	69.94 % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí
Fecha: 30 de octubre 2014

Firma: