



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2015

✓ INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México.
No. de proyecto	00089948
Agencia de ejecución	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Presupuesto total	USD 19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014)
Presupuesto disponible para el año	USD 4,912,966.20
Duración del proyecto	Del 01/04/2015 al 30/11/2018
Resultado de CPD	Plan Estratégico del PNUD 2015-2017
Breve descripción del proyecto: <p>El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.</p> <p>Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.</p> <p>Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2015-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.</p> <p>Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4. Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP.</p>	



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2015

✓ DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.		
Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático.		
Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2015: <ol style="list-style-type: none"> Al menos 5 ANP con Diagnósticos Rápidos de Vulnerabilidad. Plataforma de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por el personal de CONANP. Un borrador de documento que permita a partir de las bases de datos de la Plataforma de Información Climática de CONANP, identificar umbrales ecológicos y de contingencias para la operación de las ANP. Un borrador de Programa de Adaptación al Cambio Climático Una carta descriptiva para desarrollar un taller de capacitación a 20 miembros de la CONANP sobre la atención integral de riesgo en ANP. Al menos 10 ANP realizan acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. Al menos 20 ANP realizan actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema) 		
Entregables comprometidos en el Marco Lógico: <ol style="list-style-type: none"> 1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático; 2) Programas de adaptación al cambio climático; 3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema; 4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños; 5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y 6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando. 		
Criterios de calidad Resultado 1	Evaluación	Fecha de entregable
1.- Número Áreas Naturales Protegidas (ANP) vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se le da seguimiento a la implementación del Proyecto "Adaptación de Ecosistemas Costeros al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas de México, con énfasis en la captura y reducción de emisiones de carbono en humedales", en las Reservas de la Biósfera Marismas Nacionales, Sian Ka'an y La Encrucijada. Durante el proyecto se instalará señalética en materia de riesgo en la RB La Encrucijada y se elaborarán atlas de riesgo y se instalará señalética en la RB Marismas Nacionales. ✓ La Plataforma de Información para el Cambio Climático continúa en operación. Se le da seguimiento al funcionamiento y resultados de las Estaciones Meteorológicas Automatizadas. ✓ Se generaron los Términos de Referencia para la contratación de un equipo del Área de Riesgo del PNUD, en el marco del Proyecto GEF Resiliencia para trabajar estrechamente con la CONANP en el tema de Reducción 	Tercer trimestre de 2015

Informe Tercer Trimestre 2015

	<p>de Riesgo ante Desastres. Asimismo, se llevaron a cabo pláticas con miembros de la IUCN del área de Reducción de Riesgo ante Desastres para colaboración futura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se implementó la Herramienta para el Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad al Cambio Climático (DRV) en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca lo cual permitió un análisis comparativo de los resultados piloto del 2013 con los actuales (2015). Asimismo, se implementó la misma herramienta en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. ✓ Se actualiza la base de datos que sintetiza la información resultante del DRV para cada ANP. Asimismo, se está diseñando un sistema de monitoreo para el DRV a nivel país. <p>Sobre las acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales, las ANP que las realizaron son:</p> <table border="1" data-bbox="934 711 1533 914"> <tr> <td>Laguna de Términos</td> <td>Cascadas de Agua Azul</td> </tr> <tr> <td>Sierra de San Pedro Mártir</td> <td>Los Tuxtlas</td> </tr> <tr> <td>La Malinche (Puebla)</td> <td>Cabo San Lucas</td> </tr> <tr> <td>Pantanos de Centla</td> <td>Istmo Oaxaqueño</td> </tr> <tr> <td>Montaña de Guerrero</td> <td>Sierra Gorda (Querétaro)</td> </tr> <tr> <td>Palenque</td> <td>Chinantla</td> </tr> </table> <p>Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron recorridos de vigilancia cuya finalidad fue prevenir y/o detectar a tiempo un incendio forestal • De igual forma se han atendido conatos de incendios forestales • Se han rehabilitado brechas cortafuego para proteger áreas forestadas, reforestadas y áreas en proceso de restauración. • Se realizaron reuniones con brigadas comunitarias a las cuales se les dieron pláticas sobre la prevención y combate de incendios. • Se coordinaron brigadas comunitarias para la atención de incendios. • Se realizaron mapas de las zonas con mayor incidencia de incendios en esta temporada 2015. • Se generaron datos estadísticos a través de la captura en SIRCA, los cuales se graficaron y contribuyen a la toma de decisiones para acciones de prevención de incendios. • Se comienzan a realizar los primeros informes finales sobre incendios. 	Laguna de Términos	Cascadas de Agua Azul	Sierra de San Pedro Mártir	Los Tuxtlas	La Malinche (Puebla)	Cabo San Lucas	Pantanos de Centla	Istmo Oaxaqueño	Montaña de Guerrero	Sierra Gorda (Querétaro)	Palenque	Chinantla	
Laguna de Términos	Cascadas de Agua Azul													
Sierra de San Pedro Mártir	Los Tuxtlas													
La Malinche (Puebla)	Cabo San Lucas													
Pantanos de Centla	Istmo Oaxaqueño													
Montaña de Guerrero	Sierra Gorda (Querétaro)													
Palenque	Chinantla													

Informe Tercer Trimestre 2015

	<p>Las actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema) se realizaron en:</p> <table border="1" data-bbox="886 461 1581 802"> <tr> <td>Sierra Fría</td> <td>Cofre de Perote</td> </tr> <tr> <td>Tehuacán-Cuicatlán</td> <td>Los Tuxtlas</td> </tr> <tr> <td>El Vizcaíno</td> <td>Tutuaca</td> </tr> <tr> <td>Mazunte</td> <td>Banco Chinchorro</td> </tr> <tr> <td>Corredor Biológico Chichinautzin</td> <td>Isla Isabel</td> </tr> <tr> <td>Sierra de San Pedro Mártir</td> <td>Palenque</td> </tr> <tr> <td>Cascadas de Agua Azul</td> <td>Montes Azules</td> </tr> <tr> <td>El Veladero</td> <td>Chinantla</td> </tr> <tr> <td>Meseta de Cacaxtla</td> <td>Montaña de Guerrero</td> </tr> <tr> <td>Sierra de Manantlán</td> <td>Sierra Gorda (Querétaro)</td> </tr> <tr> <td>Cañón de Santa Elena</td> <td></td> </tr> </table> <p>Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el tercer trimestre del 2015 se ha llevado a cabo el monitoreo de especies como: la guacamaya verde, la nutria de río, tortuga marina, cóndores de california, murciélago, mono aullador, jaguar, águila real, chivo berberisco, venado bura, gato montés, coyote, zorrillo y oso negro, principalmente. • Dentro del monitoreo que se realiza, en algunas ANP se lleva a cabo monitoreo para conocer el estado de salud de algunas especies y evaluar la incidencia de enfermedades y variables que éstas provocan. Este tipo de monitoreo permite conocer el estado del ecosistema en el que habitan. • El monitoreo de especies permiten tres principales factores: i) conocer la diversidad de las especies, ii) conocer su abundancia relativa y iii) conocer su distribución. • El monitoreo de especies se vacía en bases de datos que permiten análisis históricos. Estas bases de datos cuentan con imágenes que contribuyen al análisis de información. • El monitoreo de especies en algunas áreas se realiza con grupos comunitarios capacitados y en ciertos casos acompañados de cámaras trampa. 	Sierra Fría	Cofre de Perote	Tehuacán-Cuicatlán	Los Tuxtlas	El Vizcaíno	Tutuaca	Mazunte	Banco Chinchorro	Corredor Biológico Chichinautzin	Isla Isabel	Sierra de San Pedro Mártir	Palenque	Cascadas de Agua Azul	Montes Azules	El Veladero	Chinantla	Meseta de Cacaxtla	Montaña de Guerrero	Sierra de Manantlán	Sierra Gorda (Querétaro)	Cañón de Santa Elena		
Sierra Fría	Cofre de Perote																							
Tehuacán-Cuicatlán	Los Tuxtlas																							
El Vizcaíno	Tutuaca																							
Mazunte	Banco Chinchorro																							
Corredor Biológico Chichinautzin	Isla Isabel																							
Sierra de San Pedro Mártir	Palenque																							
Cascadas de Agua Azul	Montes Azules																							
El Veladero	Chinantla																							
Meseta de Cacaxtla	Montaña de Guerrero																							
Sierra de Manantlán	Sierra Gorda (Querétaro)																							
Cañón de Santa Elena																								
<p>2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas vulnerables cuyo personal ha sido debidamente capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.</p>	<p>✓ Se llevaron a cabo pláticas y capacitaciones en materia de cambio climático durante los talleres del Proyecto "Formando para la Conservación". Asimismo, se capacitó a personal de la CONANP así como a miembros de la sociedad civil durante la participación de las reuniones de los Consejos Asesores en dos ANP.</p>	<p>Tercer trimestre de 2015</p>																						



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2015

	✓ A través del Proyecto " Adaptación de Ecosistemas Costeros al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas de México, con énfasis en la captura y reducción de emisiones de carbono en humedales" se logró la contratación de tres técnicos que permitirán instrumentar acciones de RRD en ANP del proyecto.	
--	--	--



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.		
<p>Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.</p>		
<p>Breve descripción de la meta anual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En tres ANP se realizarán valoraciones de servicios ecosistémicos. 2) Implementar la primer parte de la metodología de la iniciativa BIOFIN en México 3) Talleres en tres Direcciones Regionales para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. 4) Estudio sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional en México 5) Personal de 40 ANP se capacitan en materia de planeación financiera. 6) Talleres en por lo menos 3 ANP en distintas regiones y ecosistemas para integrar el tema de servicios ecosistémicos en sus POA 7) Al menos 20 ANP realizan actividades realizadas para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y valores ambientales que ofrecen. 		
<p>Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Elaboración del Programa de Trabajo para el desarrollo del Marco de referencia institucional. 2) Elaboración del Programa de Capacitación sobre el tema valoración de los bienes y servicios ecosistémicos. 3) Elaboración del Plan de Acción para la incorporación del enfoque de valoración de servicios ecosistémicos en los Programas Operativos Anuales de las ANP. 		
Criterios de calidad Resultado 2	Evaluación	Fecha de entregable
1.-No. de herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas.	✓ El programa de desarrollo de capacidades está en proceso de realizarse. Se prevé publicarlo antes de que termine el año.	Tercer trimestre de 2015
2.-Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante el Tercer Trimestre se capacitó a personal de las 5 Direcciones Regionales en Evaluación y Valoración de servicios ecosistémicos como parte del Proyecto EcoValor. ✓ Los cuestionarios fueron realizados voluntaria e individualmente, en relación a las expectativas de los capacitados. ✓ CONANP cuenta con informes y comunicados para cada uno de los talleres. 	Tercer trimestre de 2015
3.-Numero de Áreas Naturales Protegidas susceptibles que incorporan el marco institucional de la CONANP sobre la valoración de bienes y servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	Las ANP: APFF Isla de Cozumel, PN Arrecifes de Cozumel, PN Cabo Pulmo, PN Iztaccíhuatl-Popocatepetl y Mariposa Monarca incluyeron desde el primer trimestre del año actividades relacionadas con la valoración de los servicios ecosistémicos en los POA 2015	Tercer trimestre de 2015

Informe Tercer Trimestre 2015

Asimismo en 31 ANP y RPC se realizaron actividades para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los servicios ecosistémicos, así como se difundió la importancia de los mismos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.

Sierra Fría	Sierra de Manantlán
Iztaccihuatl Popocatepetl	Arrecifes de Xcalak
Sierra La Laguna	Islas del Golfo de California (Baja Norte)
Madera	Selva el Ocote
El Vizcaíno	Cabo San Lucas
Arrecifes de Cozumel	Sierra Gorda (Querétaro)
Campo Verde	Istmo Oaxaqueño
Cuatrociénegas	Pantanos de Centla
Palenque	Isla Isabel
Benito Juárez	Montaña de Guerrero
Cascadas de Agua Azul	Islas Marietas
La Encrucijada	Huatulco
Montes Azules	
Mapimí	
Cañón del Usumacinta	
Manglares de Nichupte	
Chinantla	
Cerro Mohinora	
Calakmul	

Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes:

- De las ANP señaladas, algunas de ellas como Sierra Fría cuentan con un Programa de desarrollo de valoración de los bienes y servicios ecosistémicos enfocado a promotores ambientales, educadores ambientales y estudiantes de educación media superior y superior.
- Se llevaron a cabo pláticas sobre la conservación y valoración de los ecosistemas, a grupos de voluntarios, las cuales se combinan con acciones específicas como la realización de reforestaciones. Estos grupos de voluntarios pueden ser o convertirse en Grupos Promotores en las ANP, conformados por personas de las comunidades.
- Se llevaron a cabo pláticas a los visitantes de la ANP, en donde se tratan temas sobre las especificaciones del área, su importancia ecológica, ecosistémica y social. En esas pláticas se



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Tercer Trimestre 2015

	<p>pueden incluir temas como: prevención de incendios, la normatividad aplicable en las áreas. Estas pláticas también se imparten a los prestadores de servicios en las ANP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se llevaron a cabo divulgaciones de cultura, a través de sesiones de educación ambiental. Muchas de las acciones de educación ambiental tienen que ver con la problemática de los residuos sólidos.• Se diseñaron materiales de difusión.• Con los visitantes o estudiantes, en las ANP se llevan a cabo recorridos de interpretación ambiental.• Se trabajó intensamente con pláticas y talleres, principalmente, con estudiantes de todos los niveles de educación, es decir, educación básica, media, media superior y superior. Estas pláticas y talleres se realizan en el marco del Programa de educación ambiental de cada ANP.	
--	--	--

Informe Tercer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.

Breve descripción de la meta anual:

1. Documento con un análisis sobre derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas de la región en donde se lleve a cabo el encuentro regional
2. Un plan regional para fortalecer la participación juvenil en ANP
3. Una reunión para el intercambio de experiencias con integrantes de Consejos Asesores
4. Reimpresión de trípticos de cinco temáticas de participación social.
5. Bases de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidio actualizada al 2015.
6. Definición de polígonos y zonificación de las RP, a partir de la información proporcionada por cada una de las nueve Direcciones Regionales.
7. Prueba Piloto del SPG-PS (Ubicación de las acciones (PROCODES, PROMAC y PROVICOM 2015)
8. Superficie de uso y aprovechamiento sustentable en Regiones Prioritarias definida a partir de la información del SIP-PS
9. Base de datos con información unificada de las variables de 16 indicadores.
10. Línea Base de indicadores biofísicos de la localidad San Francisco en el APFF Maderas del Carmen.
11. 9 productores (proyectos) rediseñan la marca (etiqueta) de sus productos.
12. Dos talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de integrantes de los proyectos productivos de las ANP.
13. Al menos 10 ANP fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promuevan la conservación de los ecosistemas.
14. Al menos 55 ANP se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promuevan el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los ecosistemas.

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

- 1) Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando.
- 2) Programa piloto de enfoque territorial.
- 3) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos.
- 4) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores.
- 5) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP.
- 6) Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales.
- 7) Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores.
- 8) Diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización de producto o servicio en el mercado.
- 9) Análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.
- 10) Dos talleres dirigidos a operadores de ANP sobre el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP
- 11) Cuatro talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales.

Informe Tercer Trimestre 2015

Criterios de calidad Resultado 3	Evaluación	Fecha de entregable
1.-Numero de ANP que implementan en sus comunidades el Programa de capacitación para la organización comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se llevó a cabo el taller de voluntariado institucional con la participación de 44 persona 27 mujeres y 17 hombres), representantes de las 9 regionales de la CONANP y 10 ANP con mayor incidencia de voluntariado. ✓ Se llevó el “Encuentro de Pueblos Indígenas en las Áreas Naturales Protegidas”, realizado, en el Municipio de Xilitla, en el Estado de San Luis Potosí. Se realizó un Taller sobre “El Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental”, en las oficinas de la regional Noroeste y Alto Golfo de California de la CONANP ✓ Se encuentra en proceso de impresión el documento Análisis de las áreas naturales protegidas, pueblos y comunidades indígenas, se cuenta con documento en electrónico. 	Tercer trimestre de 2015
2.-Numero de ANP capacitadas para facilitar procesos para el desarrollo sustentable comunitario con perspectiva de equidad e igualdad.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizó un taller sobre “México Incluyente y los temas del Sector Ambiental”. En oficinas centrales de la Conanp, este evento fue planeado y organizado de manera conjunta con la Semarnat. Participaron 15 hombres y 11 mujeres. De estos 6 eran jóvenes, 2 hombres y 4 mujeres, este evento fue planeado y organizado de manera conjunta con la Ucpast-Semarnat. Participaron 11 hombres y 13 mujeres. De estos 3 eran Jóvenes, mujeres. 	Tercer trimestre de 2015
3.-Número de ANP que instalan mecanismos de participación social.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se llevó a cabo un intercambio de Experiencias de Consejos Asesores en la Regional Noreste y Sierra Madre Occidental, con la participación de 6 Consejos Asesores de la Región Noreste y Sierra Madre Oriental (APFF Cuatrociénegas, Cumbres de Monterrey; Reserva de la Biósfera de Mapimí; Cañón de Santa Elena y Ocampo, Maderas del Carmen). En los intercambios de experiencia se identifican fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad de los Consejos Asesores. 	Tercer trimestre de 2015
4.-Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando. (Incluye el Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), completo y operando en el país.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se continuó trabajando en la compilación y actualización de la información geográfica y vectorial de las Regiones Prioritarias en las que se ejercen programas de subsidio, para la construcción del SIG. ✓ Se actualizaron los municipios que operarán PROCODES durante 2015 al 100% y se está trabajando en las localidades. ✓ Se construyó un mapa con los municipios de PROCODES atendidos por el PROCODES. <p>Se llevaron a cabo acciones que fortalecen la organización comunitaria, a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad:</p>	Tercer trimestre de 2015

Informe Tercer Trimestre 2015

<p>Arrecifes de Cozumel Bahía de Loreto Campo Verde Corredor Biológico Chichinautzin Sierra de San Pedro Mártir Montaña de Guerrero La Encrucijada El Veladero Cascada de Bassaseachic</p>	<p>Mariposa Monarca Cofre de Perote Arrecifes de Xcalak Mixteca Banco Chinchorro Tutuaca Islas del Golfo de California (Sonora) Bala'an K'aax</p>	<p>Islas del Golfo de California (Sinaloa) Islas del Golfo de California (Baja Sur) Chinantla Islas Marietas Sierra Gorda (Guanajuato) Cañón del Usumacinta Manglares de Nichupte El Vizcaíno Boquerón de Tonalá</p>
<p>Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se participa en Ferias en donde se involucra a personas de las comunidades a llevar a cabo actividades en torno a la conservación de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos, la importancia del reciclaje. • Se participa en Mercados de Trueque en donde se promueve que las personas de las comunidades lleven residuos sólidos y orgánicos a cambio de productos de la canasta básica. Tanto las ferias y los mercados son espacios de comunicación e intercambio que propician y/o pueden fomentar la organización comunitaria. • Se colabora en las reuniones de Consejos Asesores, ya sea para dar seguimiento a las acciones acordadas en el año dentro de éstos y sus Subconsejos, como para reactivar los que llevaban tiempo sin reunirse. • Se da seguimiento a los Comités de Seguimiento de los proyectos apoyados por el PROCODES y PET, promoviendo que en ellos se propicie la socialización de los proyectos que se ejecutan en sus comunidades. <p>Asimismo, la CONANP fortaleció el trabajo de sus ANP y RPC con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas, y que se ejecutan principalmente con los programas de subsidio que están a su cargo.</p>		

Informe Tercer Trimestre 2015

El fortalecimiento se dio en las nueve Direcciones Regionales y en las siguientes ANP y RPC:

Selva el Ocote	Montaña de Guerrero	Palenque
Pantanos de Centla	Cascadas de Agua Azul	Arrecifes de Xcalak
Cuatrociénegas	Calakmul	Mixteca
Tehuacán-Cuicatlán	La Malinche (Puebla)	Lagunas de Montebello
Laguna de Términos	La Encrucijada	Cuenca Alimentadora del Distrito
La Sepultura	Montes Azules	Nacional de Riego 043 Estado de
Iztaccihuatl Popocatepetl	Mapimí	Nayarit (Sierra de Juchipila)
Dirección Regional	El Veladero	Banco Chinchorro
Sierra La Laguna	Meseta de Cacaxtla	Tutuaca
Los Tuxtlas	Cabo San Lucas	Islas del Golfo de California
Madera	Cuenca Hidrográfica del Río	(Sonora)
Sierra Gorda (Querétaro)	Necaxa	Bala'an K'aax
Yum Balam	Cascada de Bassaseachic	Islas del Golfo de California
Arrecifes de Cozumel	Mariposa Monarca	(Sinaloa)
Bahía de Loreto	Laguna Madre y Delta del Río	Sierra Tarahumara
Campo Verde	Bravo	Islas del Golfo de California (Baja
Otoch Ma'ax Yetel Kooh	Cañón del Sumidero	Sur)
Corredor Biológico	Cofre de Perote	Chinantla
Chichinautzin	Corredor Biológico de Bosque	Huatulco
Sistema Arrecifal Veracruzano	Mesófilo de Montaña	El Vizcaíno
Istmo Oaxaqueño	Islas Marietas	
Sierra de San Pedro Mártir	Sierra Gorda (Guanajuato)	
Cañón del Usumacinta	Manglares de Nichupte	

Las principales actividades se refieren a la integración de expedientes, conforme a la normatividad establecida en cada programa de subsidio, supervisar que las acciones que se ejecutan cumplan técnica y normativamente, así como que el ejercicio de los recursos sea transparente y en el cumplimiento de las metas establecidas.

Informe Tercer Trimestre 2015

<p>5.- No. de productores de las ANP que rediseñan su marca para mejorar el posicionamiento de su producto y/o servicio.</p>	<p>No se llevaron a cabo actividades para el cumplimiento de la meta de este indicador.</p>	<p>Tercer trimestre de 2015</p>
<p>6.- No de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.</p>	<p>Se realizaron 2 talleres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Taller Colaborativo impartido por el despacho de diseño Tsimani Studio a los artesanos que trabajan con Lirio y Tule en la RB Los Tuxtlas. 2) Taller colaborativo impartido por el despacho Maka Estudio sobre tejido con las artesanas de la RPC La Chinantla. 	<p>Tercer trimestre de 2015</p>

Informe Tercer Trimestre 2015

Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		
Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.		
Breve descripción de la meta anual:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP 		
Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen; 2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen; 3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas; 4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza; 5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero; 6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo. 		
Criterios de calidad Resultado 4	Evaluación	Fecha de entregable
1.- Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	<p>Se tienen los siguientes avances:</p> <p>REPRESENTATIVIDAD:</p> <p>Se establecieron los objetos de análisis para cuantificar la representatividad en ANP marinas y terrestres, para lo cual se hizo: a) revisión de fuentes de información para la selección de los objetos de análisis. b) ponderación de los objetos de análisis seleccionados. c) establecimiento de los objetos de análisis para cada uno de los ambientes (terrestre y marino).</p> <p>CONECTIVIDAD</p> <p>Se revisaron los diagnósticos de conectividad en estudios de caso en México y el mundo. Se elaboró una matriz de variables para diagnosticar la conectividad en México y el mundo. Con lo anterior:</p>	Tercer trimestre de 2015

Informe Tercer Trimestre 2015

	<p>a) se describieron las ecorregiones en México como marco de referencia espacial. b) se añadió la información recopilada para definir el marco teórico .c) se hizo la estructuración final del marco teórico.</p> <p>GOBERNANZA</p> <p>Se hizo una construcción de indicadores para la evaluación de la gobernanza ambiental en ANP, el cual consta de: a) diseño, definición y evaluación de indicadores de aplicación y cumplimiento de gobernanza Ambiental en la creación de nuevas ANP. b) diseño descripción del modelo de gobernanza para la creación, modificación y extinción de ANP. c) redacción descriptiva del Modelo de Gobernanza Ambiental para la creación, modificación y extinción de ANP.</p>	
2.- Superficie de nuevas áreas terrestres protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	Se decretó el APFF Cerro Mohinora, con criterios de conectividad, gobernanza y representatividad (9,126 hectáreas).	Tercer trimestre de 2015
3.- Superficie de nuevas áreas marinas protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		

✓ **RIESGOS**

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Que las metas de los indicadores y la obtención de los productos comprometidos no se cumplan en el 2018, fecha en la que concluye el proyecto, en virtud de los cambios de administración que sufrió la CONANP.	Se podrían ver afectados los resultados y las actividades de los cuatro resultados.	En la evaluación de mediano término, que se llevará a cabo, en el primer trimestre de 2016 se analizarán los indicadores y resultados con miras a modificarlos para ajustarse a la realidad institucional	Primer trimestre de 2016	Medio.

Informe Tercer Trimestre 2015

✓ **PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES**

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Derivado al cambio de administración de la CONANP y al retraso de la suficiencia presupuestal de la misma, derivada de los problemas económicos del país, algunas actividades se redujeron en el 2015.	En reunión de trabajo con los responsables de los resultados se identificaron las actividades que sí se van a realizar y se proyectó el cierre de año	01/06/2015 al 31/09/2015	NO

✓ **DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL**

Gasto del trimestre			
Aprobado en el 2015 (con el tipo de cambio en enero de 2015- 14.70 DLL)	USD \$4,912,966.20		
Ejercido a septiembre de 2015 (con el tipo de cambio en septiembre de 2015-18.84 DLL)	USD 365,304.20		
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí
Fecha: 22 octubre 2015

Firma:

