



Informe Tercer Trimestre 2016

✓ INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México.
No. de proyecto	00089948
Agencia de ejecución	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Presupuesto total	USD 19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014)
Presupuesto disponible para el año	3, 798,105.78 USD (\$63, 992,339.63 enero-agosto) y \$ 3, 500,000.00 septiembre) con un tipo de cambio de \$17.17 correspondiente al mes de enero 2016.
Duración del proyecto	Del 01/04/2016 al 30/11/2018
Resultado de CPD	Plan Estratégico del PNUD 2016-2017
Breve descripción del proyecto: El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040. Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México. Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2016-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP. Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4. Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP.	

Informe Tercer Trimestre 2016

✓ DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático.

Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2016:

1. Seguimiento a las actividades del Proyecto Carbono Azul donde se desarrollaran 2 atlas municipales y señalética asociada que permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades
2. Impulso a la realización de un Programa de Adaptación al Cambio Climático
3. Seguimiento a la operación de la plataforma de información climática de la CONANP
4. Implementación en 2 ANP la herramienta de Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad.
5. Un borrador de síntesis al concluir el 2016.
6. Con el apoyo del Proyecto GEF Resiliencia se contribuirá al diseño de un Programa de Capacitación en materia de reducción de riesgo de desastres

Entregables comprometidos en el Marco Lógico:

1. Mapas de riesgo por ANP diseñados
2. Programas de Adaptación en ANP vulnerables al cambio climático.
3. Plataforma de información climática operando y que genera síntesis de datos diarios, mensuales y anuales.
4. Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando
5. Sistematización de información sobre las medidas de adaptación diseñadas e instrumentadas en ANP desde la publicación de la v.1 de la ECCAP (EN COORDINACIÓN CON GEF RESILIENCIA)
6. Seguimiento a las consultorías para la capacitación sobre Reducción de Riesgos de Desastres en coordinación con GEF Resiliencia.
7. Programa de capacitación en materia de reducción de riesgos de desastres
8. Ciclo de Conferencias sobre Cambio Climático a través de un sistema de Webinar

Criterios de calidad Resultado 1	Evaluación	Fecha de entregable
Número de Áreas Naturales Protegidas vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	✓ Atlas realizado para la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit. Reporte final para entregar en fecha programada: 30 de noviembre de 2016 (80% de avance). Se cuenta con la señalética para la Reserva de la Biosfera La Encrucijada para su pronta implementación y con la propuesta de diseño para la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit. ✓ Con el apoyo de la GIZ, se dio inicio al Programa de Adaptación de la APFF Islas del Golfo (porción Sinaloa), durante el mes de julio a diciembre de este año. En el mes de diciembre se espera contar con el borrador final. ✓ Se mantiene en operación la Plataforma de Información Climática. ✓ Con el apoyo de la GIZ se preparó una consultoría para sistematizar cuatro medidas de AbE implementadas en ANP que cuentan con Programa de Adaptación al Cambio Climático. Los objetivos de esta consultoría son: documentar y sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de casos de soluciones AbE utilizando el formato EbA Solutions-PANORAMA. Las ANP seleccionadas para esta primera fase son RB La Encrucijada, RB	Tercer trimestre de 2016

Informe Tercer Trimestre 2016

	Sian Ka'an, RB Marismas Nacionales Nayarit y Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas. Ya se ha iniciado con el cronograma de actividades y se esperan los resultados completos para enero de 2017.	
No. de acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales.	✓ Once ANP y RPC concluyeron la etapa de incendios forestales, de las cuales la CONANP cuenta con registro en el Sistema Integral de Respuesta con calidad (SIRCA). (Archipiélago de Revillagigedo, Sierra de San Pedro Mártir, La Malinche (Puebla), Sierra Gorda (Querétaro), Los Tuxtlas, Laguna de Términos, Istmo Oaxaqueño, Cascadas de Agua Azul, Mixteca, Mariposa Monarca, Cañón de Santa Elena).	Tercer trimestre de 2016
Número de actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema)	✓ 24 ANP y RPC cuentan con procesos de monitoreo de especies (flora y fauna), a través de recorridos de campo, así como continúan actualizando sus bases de datos y/o transectos de avistamientos, y reportes de campo (Corredor Biológico Chichinautzin; Montaña de Guerrero; Sierra Gorda (Querétaro); Tehuacán-Cuicatlán; Cascadas de Agua Azul; Centro Mexicano de la Tortuga; Montes Azules; Palenque; Cañón de Santa Elena; El Pinacate y Gran Desierto de Altar; Monte Mojino; Tutuaca; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra Fría y Sierra del Laurel); Isla Isabel; Sierra de Manantlán; Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes; Cabo Pulmo; Cabo San Lucas; El Vizcaíno; Sierra de San Pedro Mártir; Sierra La Laguna; Arrecifes de Sian Ka'an; Cofre de Perote; Los Tuxtlas).	Tercer trimestre de 2016
2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas vulnerables cuyo personal ha sido debidamente capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.	✓ Se llevó a cabo la distribución de las infografías sobre el tema de riesgo y ANP para dar a conocer información para la reducción de riesgo en ANP, incluyendo las publicadas en lenguas indígenas. ✓ Durante el 2016 se han realizado cuatro talleres de capacitación con asistencia de técnicos de 22 ANP (Cabo San Lucas, Revillagigedo, Sierra San Pedro Mártir, Constitución, Islas del Golfo de Sinaloa, Vizcaíno, Janos, Sierra del Abra Tanchipa, Cumbres de Monterrey, Don Martín, Maderas del Carmen, Mapimí, Cañón del Sumidero, Villa de Allende, Sierra El Ocote, Huatulco, Tehuacán, Monarca, La Malinche, Nevado de Toluca, Izta Popo, Valle de Bravo) para el fortalecimiento de capacidades en materia de reducción de riesgo ante desastres ante cambio climático. ✓ Se llevaron a cabo tres talleres para capacitar al personal técnico de las Áreas Naturales Protegidas en la reducción de riesgo ante desastres, en un contexto de cambio climático. Los talleres se llevaron a cabo en la Regiones Noreste y Sierra Madre Oriental, Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur y la RB Marismas Nacionales Nayarit. ✓ En este año se han realizado dos webinars. El primero fue impartido por Martín Cadena Salgado y el segundo por el Dr. Rodolfo Silva. Los temas fueron "Resiliencia" y "Resiliencia Costera" y contaron con 24 y 4 asistentes, respectivamente	Tercer trimestre de 2016

Informe Tercer Trimestre 2016

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas.

Breve descripción de la meta anual

1. Publicación de un manual sobre herramientas económicas para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas.
2. Elaboración de un programa de desarrollo de capacidades e impactos esperados.
3. Elaboración de 3 estudios de caso para ANP y uno del sistema de áreas protegidas y su vínculo con sectores productivos estratégicos de México
4. Realizar y publicar 2 materiales de difusión (digitales y en físico).
5. Capacitaciones vinculadas a la valoración de SE
6. Integrar en un informe las encuestas de satisfacción que respondieron los capacitados.
7. Realización de reportes referentes a la implementación de la estrategia de comunicación y socialización
8. Desarrollo de capacidades para institucionalizar el tema de economía de la conservación de tal forma que en 2017 un mayor número de ANP incluyan el tema de valoración de servicios ecosistémicos en sus POA

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

1. Marco de referencia sobre la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.
2. Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. El programa deberá incluir una estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada.
3. Estudios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional
4. Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.).
5. Memorias de las capacitaciones en el conocimiento de las herramientas.
6. Cuestionarios antes y después de las capacitaciones.
7. Reportes de implementación de la estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada.
8. Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia institucional.

Criterios de calidad Resultado 2	Evaluación	Fecha de entregable
1.- No. de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas en las áreas naturales protegidas y herramientas para su conocimiento.	✓ Se cuenta con los avances del Manual de Economía de la Conservación, mismo que se comenzó a redactar en el mes de julio. La propuesta de publicación estará lista para finales de año. ✓ Se tiene el diseño final de la encuesta. Con ella se podrá evaluar las distintas capacitaciones a personal de la CONANP que se impartieron como parte de los proyectos con la GIZ. La encuesta proporcionará información para guiar la estrategia integral de la CONANP sobre desarrollo de capacidades. Se definió la ruta a seguir para la modificación de los términos de referencia para la elaboración de programas de manejo en áreas naturales protegidas con el fin de integrar la visión de servicios ecosistémicos. Se analizará cómo integrar la valoración de servicios ecosistémicos en las manifestaciones de impacto ambiental. ✓ Los estudios se están trabajando y se espera contar con los preliminares a finales de año. ✓ Realización y publicación de un Videominuto sobre el tema "Los Servicios Ambientales de las ANP"	Tercer trimestre de 2016

Informe Tercer Trimestre 2016

2.- Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas.	✓ Se cuenta con los avances del Manual de Economía de la Conservación, mismo que se comenzó a redactar en el mes de julio. La propuesta de publicación estará lista para finales de año. ✓ Se tiene el diseño final de la encuesta. Con ella se podrá evaluar las distintas capacitaciones a personal de la CONANP que se impartieron como parte de los proyectos con la GIZ. La encuesta proporcionará información para guiar la estrategia integral de la CONANP sobre desarrollo de capacidades. Se definió la ruta a seguir para la modificación de los términos de referencia para la elaboración de programas de manejo en áreas naturales protegidas con el fin de integrar la visión de servicios ecosistémicos. Se analizará cómo integrar la valoración de servicios ecosistémicos en las manifestaciones de impacto ambiental. ✓ Los estudios se están trabajando y se espera contar con los preliminares a finales de año. ✓ Se realiza para su publicación un Videominuto sobre el tema "Los Servicios Ambientales de las ANP"	Tercer trimestre de 2016
Número de Áreas Naturales Protegidas susceptibles a incorporar el eje sustantivo de economía de la conservación, particularmente en referencia al tema sobre la valoración de servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	✓ Al menos un servicio ecosistémico será considerado un objeto de conservación para las áreas naturales protegidas al momento de realizar su programa de manejo con duración de cinco años. Lo anterior quedará especificado en los nuevos términos de referencia para la elaboración de programas de manejo que estarán terminados a finales de 2016. Con lo anterior las ANP que incorporen ese servicio ecosistémico podrán programar y reportar sus actividades realizadas en sus POA 2017.	Tercer trimestre de 2016
Número actividades que se realizan para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales que ofrecen.	✓ Se llevaron a cabo cinco tipos de actividades (pláticas, cursos y talleres de inducción, eventos de difusión y campañas de limpieza) dirigidas a estudiantes de diferentes instituciones educativas y público en general con la finalidad de brindar información sobre la importancia ecológica y ecosistémica de las ANP y RPC así como las disposiciones legales que existen en ellas.	Tercer trimestre de 2016
Número de ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.	✓ 19 ANP y RPC llevan a cabo cursos, talleres de inducción, o imparten pláticas a estudiantes de diferentes instituciones educativas y niveles educativos, así como al público en general con la finalidad de brindar información sobre la importancia ecológica y ecosistémica de las ANP y RPC e involucrarlos en su cuidado y conservación. Asimismo, se hicieron eventos de difusión en los cuales se habla sobre la concientización ambiental, conservación de los ecosistemas, desarrollo sustentable y valoración de los servicios ecosistémicos. También se realizaron eventos campañas de limpieza. En este trimestre se realizaron capacitaciones a prestadores de servicios. (Sierra La Laguna; El Vizcaíno Archipiélago de Revillagigedo; Islas del Golfo de California -Baja California Norte-; Madera; Campo Verde; Cuatrociénegas; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit -Sierra Fría y Sierra del Laurel-; Isla Isabel; Sierra de Manantlán; Islas Marietas; Iztaccihuatl Popocatepetl; Sierra Gorda -Querétaro-; Pantanos de Centla; Laguna Madre y Delta del Río Bravo; Cascadas de Agua Azul; Palenque; Montes Azules; Benito Juárez; La Encrucijada; Istmo Oaxaqueño; Selva el Ocote; Huatulco; Tulum: Manglares de Nichupte; Arrecifes de X'calak; Arrecifes de Cozumel; Calakmul).	Tercer trimestre de 2016

Informe Tercer Trimestre 2016

Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.

Breve descripción de la meta anual:

1. Actualizar los municipios donde operarán Programas de Subsidio** en 2016. (Anexo no. 1 de ROP PROCODES y LI PROCER y PROMANP 2016 *).
2. Actualizar en caso de que se incluya una nueva RP.
3. Iniciar la construcción del SIG-PS.
4. Revisar la información de acciones de Programas de Subsidio ejercidas durante 2015.
5. Seleccionar una muestra para el pilotaje del diseño del SIG-PS.
6. Realizar el pilotaje de ubicación de las acciones de los Programas de Subsidio 2015 y 2016.
7. Realizar una consulta del SIG-PS beta con diversos usuarios.
Realizar adecuaciones al SIG-PS de acuerdo al resultado de la consulta.
8. Actividad Programada para 2018.
9. Actualizar trípticos de los Programas de Subsidio y Contraloría Social.
10. Edición e impresión de trípticos
11. Recopilación de información referente a la instrumentación del PROMAC.
12. Depuración y selección de información que se integrará a la exposición fotográfica.
13. Selección de grupos para muestra culinaria.
14. Diseño de la exposición fotográfica.
15. Impresión de material fotográfico.
16. Diseño e impresión de tarjeta-invitación al evento
17. Registros de los apoyos otorgados (facturas, sellos, marcas, certificaciones, patentes, etiquetas, etc.
18. Memorias de los talleres de capacitación
19. Comprobación con listas de asistencia y memoria fotográfica de los curso impartidos, así como acuses de recibido ante SECTUR de los trámites para la credencialización
20. Video editado y material de difusión impreso

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

1. Base de Datos con las Localidades y Municipio de las RP (PROCODES, PROVICOM Y PROMAC).
2. Definición de polígonos y zonificación de las RP.
3. Construcción del Sistema de Información.
4. Ubicación de las acciones PROCODES, PROVICOM Y PROMAC.
5. Operación y actualización del Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).
6. Diseño e impresión de folletos referentes a los Programas de Subsidio y Contraloría Social.
7. Diseño e impresión fotografías para Exposición fotográfica y Muestra Culinaria: "La Diversidad Biológica Agrícola de México para el Mundo - Maíz Criollo".
8. Diseño e impresión del documento: Resultados del Manejo, Restauración y Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC) a partir de la instrumentación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES).

Informe Tercer Trimestre 2016

Criterios de calidad Resultado 3	Evaluación	Fecha de entregable
Sistema de indicadores de impacto de los programas de subsidio, operando. (Incluye el Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), completo y operando en el país.	✓ No existen actividades programadas en el 2016 para este indicador.	Tercer trimestre de 2016
Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	✓ Se cuenta con el total de polígonos disponibles de ANP y RPC. (90%) ✓ Se georreferenciaron los proyectos ejecutados durante 2015 por el PROCODES en 9 Direcciones Regionales. (65%) ✓ Se revisó la información geográfica y se georreferenciaron las acciones instrumentados en el año 2015: - PROCODES (a nivel de localidad) (65%)	Tercer trimestre de 2016
Seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas.	✓ La Dirección de Comunicación y Cultura para la Conservación revisó y validó los trípticos de Contraloría Social correspondientes a los programas PROCER (componente Maíz Criollo) y PROMANP (componente Vigilancia Comunitaria) y PROCODES. Se envió en electrónico a las Direcciones Regionales y se están realizando las gestiones para su impresión. ✓ Se cuenta con la versión preliminar de los siguientes documentos: > Libro "CONSERVACIÓN DEL MAÍZ CRIOLLO EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MÉXICO" - CONANP. > Mapa "CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAICES NATIVOS. Contribución de la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas" - CONABIO-CONANP. > Infomapa "CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS" -CONANP-COBEN- GIZ ✓ Los documentos antes mencionados cuentan con información acerca de la ejecución del PROMAC de 2009 al 2016. ✓ Se cuenta con el diseño general del libro, el cual se enfocará mostrar la importancia de la participación de los habitantes en las regiones prioritarias, para la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas y su biodiversidad.	Tercer trimestre de 2016
Número de ANP que se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas	✓ 46 ANP y RPC llevan a cabo reuniones en comunidades para ejecutar los proyectos y acciones aprobadas del programa de subsidio PROCODES, para lo cual se realizaron visitas a los beneficiarios, se conforman Comités de Seguimiento, se firman convenios de colaboración e integración de expedientes e informes trimestrales. Asimismo, se realizó la difusión del programa de subsidio PROCER. Asimismo se llevaron a cabo reuniones de Consejo Asesor,	Tercer trimestre de 2016
Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos	(Monte Mojino; Selva el Ocote; Pantanos de Centla; Laguna de Términos; La Sepultura; Cofre de Perote;	

Informe Tercer Trimestre 2016

y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.	Iztaccihuatl Popocatepetl; Sierra La Laguna; Madera; Sierra Gorda (Querétaro); Sierra de Manantlán; Yum Balam; Arrecifes de Cozumel; Campo Verde; Mariposa Monarca; Montaña de Guerrero; Otoch Ma'ax Yetel Kooh; Corredor Biológico Chichinutzin; Sistema Arrecifal Veracruzano; Sierra de San Pedro Mártir; Cascadas de Agua Azul; Sierra Tarahumara; Calakmul; La Malinche (Puebla); La Encrucijada; Montes Azules; El Veladero; Cabo San Lucas; Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; Laguna Madre y Delta del Río Bravo; Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña; Sierra Gorda (Guanajuato); Banco Chinchorro; Tutuaca; Bala'an K'aax; Los Tuxtlas; Istmo Oaxaqueño; Chinantla; Huatulco; Islas Marietas; Cañón del Usumacinta; El Vizcaíno; Tehuacán-Cuicatlán; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Vallejo-Río Ameca); Sierra de Órganos; Boquerón de Tonalá.).	
Financiamiento de acciones de fortalecimiento de proyectos productivos en ANP	✓ No existen actividades programadas en el 2016 para este indicador.	Tercer trimestre de 2016
Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP	✓ Se cuenta con la propuesta técnica del Sistema	Tercer trimestre de 2016
No de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	✓ No se han llevado a cabo talleres, sin embargo se cuenta con material didáctico desarrollado, como presentaciones y cuadernos técnicos	Tercer trimestre de 2016
Capacitación a guías de turismo dentro de las ANP.	✓ Se ha realizado la gestión y la planificación de los cursos ante consultores especializados	Tercer trimestre de 2016
Difusión de la importancia del turismo de bajo impacto en la conservación de los ecosistemas.	✓ El medio de verificación de este indicador es la realización de un video el cual no se ha hecho.	Tercer trimestre de 2016

Informe Tercer Trimestre 2016

Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.

Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.

Breve descripción de la meta anual:

1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad.
2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad.
3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad.
4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad.
5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP.
6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico):

- 1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;
- 2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;
- 3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;
- 4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, representatividad y gobernanza;
- 5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, presupuesto, componente de comunicación y componente financiero;
- 6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo.

Criterios de calidad Resultado 4	Evaluación	Fecha de entregable
1.- Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	✓ Se determinaron los ecosistemas terrestres con mayor y menor superficie en el país. ✓ Se obtuvieron las medidas de los fragmentos de mayor y menor tamaño por tipo de vegetación para el posterior análisis de conectividad. ✓ Se adecuó la metodología para obtener el análisis de conectividad por ecosistema terrestre y se hicieron pruebas con la vegetación tropical perennifolia. ✓ C) Se seleccionaron, describieron y evaluaron categorías y criterios de Gobernanza para la creación, modificación y abrogación de áreas naturales protegidas.	Tercer trimestre de 2016
2.- Superficie de nuevas áreas terrestres protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.	✓ El proyecto de decreto de la Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California se encuentra en revisión de la UCAJ para su publicación en el DOF. Sup. Total 1,161, 223 ha.	Tercer trimestre de 2016
3.- Superficie de nuevas áreas marinas protegidas que aplican los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		

Informe Tercer Trimestre 2016

✓ RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Que las metas de los indicadores y la obtención de los productos comprometidos no se cumplan en el 2018, fecha en la que concluye el proyecto, en virtud de los cambios de administración que sufrió la CONANP.	Se podrían ver afectados los resultados y las actividades de los cuatro resultados.	En el Segundo trimestre de 2016 se realizó la revisión de medio término del Proyecto, en la cual se analizaron los indicadores y resultados, los cuales se ajustaron a las prioridades y necesidades de la CONANP en el marco del referido Proyecto.	Tercer trimestre de 2016	Medio.

✓ PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)

✓ DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado en el 2016 para el Tercer trimestre	USD \$915,534.51		
Ejercido en el Tercer trimestre	USD \$915,534.51		
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No X	

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí
Fecha: Octubre 2016

Firma

