



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

✓ INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de México.
No. de proyecto	00089948
Agencia de ejecución	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Duración del proyecto	Del 01/04/2014 al 30/11/2018
Resultado de CPD	Plan Estratégico del PNUD

Breve descripción del proyecto:

El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.

Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.

Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2017-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.

Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4. Manejo y conservación de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP.

✓ DESEMPEÑO DE PROYECTO



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y respuesta frente a amenazas del cambio climático.

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático.

Breve descripción de las metas anuales de acuerdo a los productos comprometidos en el 2018:

1. Concluir el seguimiento en la elaboración de seis Programas de Adaptación al Cambio Climático.
2. Contar con la Síntesis Meteorológica de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con estaciones meteorológicas.
3. Que tres Áreas Naturales Protegidas aplican la Herramienta Rápida de Vulnerabilidad al cambio climático
4. Sistematizar la información de buenas prácticas de adaptación de dos Áreas Naturales Protegidas.
5. Desarrollar material en el tema de reducción de riesgos de desastres como soluciones al cambio climático (2 infografías) para distribuirse en las Áreas Naturales Protegidas.
6. Capacitar a personal de las Áreas Naturales Protegidas, en el tema de reducción de riesgos de desastres a través de un taller virtual.
7. Capacitar a personal de las Áreas Naturales Protegidas, en materia de cambio climático a través de dos talleres virtuales.
8. Que la CONANP cuente con al menos 15 Áreas Naturales Protegidas fortalecidas en acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.
9. Que la CONANP cuente con al menos 20 Áreas Naturales Protegidas fortalecidas en actividades de monitoreo biológico y ambiental, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.

Entregables/Productos Principal en el primer y segundo trimestre

- 1. Áreas Naturales Protegidas con herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.**
 - a) Avances en la elaboración de seis Programas de Adaptación en ANP vulnerables al cambio climático que deberán estar concluidos a finales del 2018.
 - b) Avances en la elaboración de la Síntesis Meteorológica a partir de la información que arroja la plataforma de información climática operando y que genera síntesis de datos diarios, mensuales y anuales, las cuales deberán estar concluidos a finales del 2018.
- 2. Personal de Áreas Naturales cuenta con capacitación para atender el tema de adaptación al cambio climático.**
 - a) Avances en el diseño de material en el tema de reducción de riesgos de desastres como soluciones al cambio climático (2 infografías) para distribuirse en las Áreas Naturales Protegidas.
- 3. Al menos 12 Áreas Naturales Protegidas fortalecidas en acciones para prevenir, combatir y evaluar de incendios forestales, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.**
 - a) Descripción de las actividades en la prevención, combate y evaluación de incendios forestales y el nombre de las Áreas Naturales Protegidas en donde se llevaron a cabo.
- 4. Al menos 20 Áreas Naturales Protegidas fortalecidas en actividades de monitoreo biológico y ambiental, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.**
 - a) Descripción de las actividades en monitoreo biológico y ambiental realizadas y el nombre de las Áreas Naturales Protegidas en donde se llevaron a cabo

Informe Primer Semestre 2018

Criterios de calidad Resultado 1	Evaluación	Fecha de entregable
Elaboración de ocho Programas de Adaptación al Cambio Climático	<p>Se continua trabajando en la elaboración de ocho Programas de Adaptación al Cambio Climático para complejos de ANP, con apoyo del proyecto GEF "Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las ANP para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio Climático (Resiliencia). Las ANP Federales para las cuales se está desarrollando este instrumento de gestión son 16 (mas dos estatales):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Parque Nacional (PN) Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizúc -Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Manglares de Nichupté -PN Arrecife de Puerto Morelos -PN Constitución de 1957 -PN Sierra de San Pedro Mártir -RB El Vizcaíno -RB Mariposa Monarca -Valle de Bravo -PN Nevado de Toluca -PN La Malinche -PN Iztaccíhuatl-Popocatepetl -RB Selva el Ocote -PN Cañón del Sumidero -Villa de Allende -ANP estatales La Pera y Meyapac -ÁPRN Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín -APFF Laguna de Términos -PN de Centla 	Segundo trimestre 2018
Elaboración Síntesis Meteorológica a partir de la información que arroja la plataforma de información climática operando.	<p>Las Plataforma de Información Climática (PIC) estuvo en funcionamiento del 01/Abril/2018 al 21/Abril/2018, por lo que los datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) fueron transmitidos y almacenados en ese portal. Sin embargo, después de esa fecha la PIC, alojada en un servidor de la CONANP presentó fallas.</p>	Segundo trimestre 2018



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

<p>Diseño de material en el tema de reducción de riesgos de desastres como soluciones al cambio climático (2 infografías) para distribuirse en las Áreas Naturales Protegidas</p>	<p>No se cuenta con avances en este trimestre</p>	<p>Segundo trimestre 2018</p>
<p>Incorporar un componente de Reducción de Riesgos de Desastres en PACC desarrollados para al menos 3 ANP. Diseñar al menos 2 infografías sobre Reducción de Riesgos de Desastres y ANP como Soluciones .Naturales al cambio climático.</p>	<p>Se está trabajando en la incorporación del componente de Reducción de Riesgos de Desastres en algunos de los PACC que se desarrollan, con el apoyo del proyecto GEF-Resiliencia y con el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos en México de PNUD México.</p>	<p>Segundo trimestre 2018</p>
<p>Realizar al menos dos talleres virtuales (webinar) en materia de cambio climático.</p>	<p>Como parte del Curso Masivo Abierto en Línea (MOOC, en inglés) titulado "Aplicando el pensamiento resiliente a los Planes Nacionales de Biodiversidad", organizado por UNDP y el Congreso Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), se realizó el taller virtual titulado: Resiliencia al cambio climático y áreas naturales protegidas. Este taller virutal se impartió el 2 de febrero, pero no se reportó en el informe anterior.</p>	<p>Segundo trimestre 2018</p>
<p>Desarrollo de actividades, en Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación, para la prevención, combate y evaluación de incendios forestales.</p>	<p>ANP y RPC que llevaron a cabo las siguientes actividades de prevención, combate y evaluación de incendios forestales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laguna de Términos 2. Mariposa Monarca 3. Montaña de Guerrero 4. Zicuirán-Infiernillo 5. Sierra de San Pedro Mártir 6. Pantanos de Centla 7. Mixteca 8. Cascadas de Agua Azul 9. Los Tuxtlas; 10. Istmo Oaxaqueño 11. Sierra Gorda (Querétaro) 12. Chinantla 13. Iztaccíhuatl Popocatepetl 	<p>Segundo trimestre 2018</p>

Informe Primer Semestre 2018

	<p>Se llevaron a cabo estas acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se les dio mantenimiento y rehabilitación de torres de vigilancia para prevención de Incendios. • Se capacitaron a guardaparques en el combate y prevención de incendios forestales. • Se realizaron recorridos para la prevención y combate de incendios. • Se detectaron incendios forestales los cuales combatieron con personal técnico de las áreas naturales protegidas y regiones prioritarias para la conservación. • Se hicieron y/o rehabilitaron brechas cortafuego y se realizó reacomodo de materiales combustibles. • Monitoreo de puntos de calor en el sistema de alerta temprana de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). • Las áreas naturales protegidas y las regiones prioritarias para la conservación que cuentan con brigadas de contingencias ambientales, las activaron. • Se registraron en Sistemas de Información Geográficas de las anp y rpc información de registros de incendios capturados en SIRCA. • Se generaron mapas de los incendios presentados. • Se generó evidencia fotográfica e informes de campo de los incendios atendidos. 	
<p>Desarrollo de actividades, en Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación, de monitoreo biológico y ambiental.</p>	<p>ANP y RPC que desarrollan actividades de monitoreo biológico y ambiental:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monte Mojino 2. Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra Fría y Sierra del Laurel) 3. Centro Mexicano de la Tortuga 4. Montaña de Guerrero 5. Corredor Biológico Chichinautzin 6. Zicuirán-Infiernillo 7. Sierra de San Pedro Mártir 	<p>Segundo trimestre 2018</p>

Informe Primer Semestre 2018

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Cascadas de Agua Azul 9. El Veladero 10. Cabo Pulmo 11. Sierra de Manantlán 12. El Pinacate y Gran Desierto de Altar 13. Cañón de Santa Elena 14. Cofre de Perote 15. Los Tuxtlas 16. Tutuaca 17. Cabo San Lucas 18. Isla Isabel 19. Palenque; 20. Arrecifes de Sian Ka'an 21. Tehuacán-Cuicatlán 22. Sierra Gorda (Querétaro) 23. Chinantla <p>Se llevaron a cabo estas acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de protocolos de monitoreo con participación comunitaria, en donde se realizan prácticas de búsqueda, identificación y registro de especies, como: <i>Ambystoma altamirani</i> (ajolote); ave chipes; ave luisas; ave martín pescador; ave peas; ave tangaras; ave tucaneta; berrendo; coatí; cóndor de california; coral; cotorra atolera y catarina; guacamaya verde; jaguar; lagarto cornudo cola plana; mapaches; mariposa monarca; murciélagos; nutria; ocelote; oso hormiguero; pecarí de collar; perico frente lila y cabeza amarilla; tigrillo; tlacuaches; tortuga casquito; tortuga golfina; tortuga kinosternon oaxacae; tortuga laud; tortuga prieta; venado cola blanca. • Trabajos colaborativos con universidades o centros de investigación en los estados. • Reuniones con red de monitores • Actualizaciones de bases de datos 	
--	--	--

Informe Primer Semestre 2018

	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de cámaras trampa a grupos comunitarios para realizar las actividades de monitoreo. • Acciones de monitoreo de la calidad ambiental de los arroyos y ríos permanentes. 	
--	---	--

Indicadores Resultado 1	Target 2018	Resultado 2018
Número de Áreas Naturales Protegidas vulnerables que incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	6 Áreas Naturales Protegidas incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático.	25 Áreas Naturales Protegidas incorporan herramientas para la prevención y respuesta frente al cambio climático, con las cuales fortalecen su gestión y atención en el tema.
	6 Áreas Naturales Protegidas cuentan con personal capacitado para atender el tema de adaptación al cambio climático.	18 Área Naturales Protegidas cuentan con personal con conocimientos fortalecidos para atender el tema de adaptación al cambio climático. Con lo anterior la CONANP cuenta con personal que comprende el marco político y jurídico internacional en materia de cambio climático; describe las consecuencias que el cambio climático conlleva en las Áreas Naturales Protegidas y propone iniciativas para su mitigación, entre otras cosas.
	3 Áreas Naturales Protegidas que aplican la Herramienta Rápida de Vulnerabilidad al Cambio Climático.	3 Áreas Naturales Protegidas aplican la Herramienta Rápida de Vulnerabilidad al Cambio Climático, con la cual se pretende conozcan y monitoreen el nivel de su vulnerabilidad al cambio climático. Esta herramienta se basa en 45 indicadores institucionales, socioeconómicos, ecológicos y de amenazas al cambio climático, que permiten hacer una valoración de las condiciones del ANP, con el fin de encaminar acciones que respondan de manera efectiva a dicho fenómeno.
	2 Áreas Naturales Protegidas con información sobre buenas prácticas de adaptación.	Que las Áreas Naturales Protegidas analicen y sintetizen la información sobre buenas prácticas de adaptación que llevan a cabo con la finalidad de difundirlas al resto de las áreas en la CONANP.
No. de ANP que desarrollan actividades del Programa de	3 ANP que incorporan componentes de Reducción de Riesgos de Desastres en PACC	Que las Áreas Naturales Protegidas reduzcan la vulnerabilidad de las personas que las habitan y que éstas fortalezcan su capacidad

Informe Primer Semestre 2018

capacitación en materia de reducción de riesgos y desastres	1 Taller virtual (webinar) sobre Reducción de Riesgos de Desastres	para hacer frente a riesgos derivados de los peligros naturales, principalmente.
	2 Talleres virtuales (webinar) en materia de cambio climático	Que la CONANP fortalezca las capacidades de su personal en materia de cambio climático.
No. de acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales.	Al menos 8 actividades específicas por semestre, se realizan en al menos 10 Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales	Que al menos 10 Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación se fortalezcan a través del Proyecto SINERGIA en la prevención, combate y evaluación de incendios forestales, con lo cual se fortalece la capacidad de la CONANP en la prevención y atención de contingencias ambientales, con lo cual se reduce la emisión de carbono principal contribuyente para el calentamiento global y se reducen las afectaciones sobre la diversidad biológica de los ecosistemas en donde se presentan.
Número de actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema)	Al menos 8 actividades específicas, por semestre, se realizan en al menos 10 Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación de monitoreo biológico y ecosistémico.	Que al menos 10 Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias se fortalezcan a través del Proyecto SINERGIA para realizar las actividades que en el tema de monitoreo deben realizar, ya sea en apego a protocolos establecidos o a metodologías establecidas y ejecutadas por las comunidades que habitan en las referidas áreas para conocer los estados de conservación de la flora, fauna y paisaje de los ecosistemas.

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos.

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas.

Breve descripción de las metas anuales de acuerdo a los productos comprometidos en el 2018:

1. Elaborar una Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos
2. Llevar a cabo un Taller sobre Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas
3. Realizar siete Ejercicios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional
4. Elaborar materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.).
5. Realizar un taller de capacitación en el conocimiento de las herramientas de valoración
6. Que ocho Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de referencia



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

institucional.

7. Que se lleven a cabo al menos 40 actividades para la difusión de la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.
8. Que la CONANP cuente con al menos al menos 20 ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.

Entregables/Productos Principal en el primer y segundo trimestre

1. Elaboración de instrumentos para la valorización de los servicios ecosistémicos en la Áreas Naturales Protegidas.

- a) Avances en la elaboración de una Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos.
- b) Realización de un taller institucional sobre la integración del enfoque de servicios ecosistémicos y de la metodología argumentativa en Áreas Naturales Protegidas.

2. Realizar al menos 8 actividades, por semestre, que difundan la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.

- a) Descripción de las actividades realizadas para la difusión de la importancia de los servicios ecosistémicos y el nombre de las Áreas Naturales Protegidas en donde se llevaron a cabo.

3. Al menos 20 Áreas Naturales Protegidas difunden la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA

- a) Descripción de las actividades difunden la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos y en qué áreas.

Criterios de calidad Resultado 2	Evaluación	Fecha de entregable
Elaboración de una Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos.	La CONANP cuenta con una guía ejecutiva, misma que antes de publicarse pretende aplicarse en alguna de las ANP participantes del Proyecto EcoValor Mx. La intención de realizar la prueba en ANP es corroborar si la Guía es efectiva y de aplicación sencilla, a efecto de que se apruebe y utilice a nivel institucional.	Segundo trimestre 2018
Taller sobre servicios ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas en Cozumel, Quintana Roo.	El 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo Taller sobre Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas - Presentación de Resultados de Cozumel el cual contó con la participación de un representante de cada una de las Direcciones Regionales de la CONANP.	Primer trimestre de 2018
Estudios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional	Concluyó el proceso del estudio de Valoración de Servicios Ecosistémicos para el Complejo Sierra Madre, que comprende las siguientes áreas naturales protegidas: Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná, Reserva de la Biósfera El Triunfo, Reserva de la Biósfera La Sepultura, y Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana.	Segundo trimestre 2018

Informe Primer Semestre 2018

	Debido a la importancia de la información emanada del proceso de estudio en el Complejo Sierra Madre se está gestionando la asistencia de otros actores a fin de realizar un ejercicio similar en áreas naturales protegidas que forman parte de Selva Maya.	
Elaboración de materiales de difusión sobre áreas naturales protegidas y servicios ecosistémicos	La CONANP cuenta con material que incluyen datos principales referentes a la valoración de servicios ecosistémicos en la Sierra Madre de Chiapas. El material se desarrolló conjuntamente con socios que participan en el tema de servicios ecosistémicos y áreas naturales protegidas. No obstante se pretende que con apoyo del Proyecto Sinergia se impriman durante el tercer trimestre del año, materiales adicionales y complementarios de estos esfuerzos institucionales.	Segundo trimestre 2018
Documento memoria de capacitación en el conocimiento de herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas	Derivado del estudio de valoración económica en el complejo Sierra Madre de Chiapas se generó un documento memoria, a partir del proceso que involucro la realización de Talleres con diversos actores. Asimismo, respecto al Taller de la Guía: Enfoque para la integración de los Servicios Ecosistémicos en la Gestión de las ANP Federales de México reportado en el Primer Trimestre se elaboró Memoria del Taller de Capacitación.	Segundo trimestre 2018
Documento de reporte sobre comunicación - Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	Durante el presente trimestre iniciaron trabajos para elaborar versiones finales de los documentos sobre servicios ecosistémicos: documento sobre la Valoración en el Complejo Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, una vez que haya sido aplicada, se podrá ajustar la versión final de la Guía sobre Servicios Ecosistémicos para proceder a su impresión.	Segundo trimestre 2018
Promover la integración del tema servicios ecosistémicos en los instrumentos de planificación - POA.	A través de actividades de capacitación y promoción del enfoque de Servicios Ecosistémicos se logró la meta de capacitar a las 9 Direcciones Regionales. Aunado a ello, en áreas de oficinas centrales y Direcciones Regionales se ha promovido el enfoque de servicios ecosistémicos.	Segundo trimestre 2018

Informe Primer Semestre 2018

	<p>Asimismo, se tiene conocimiento de la elaboración de un Programa de Manejo que incluiría el tema de SE.</p>	
<p>Desarrollo de actividades de difusión sobre la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos de las Áreas Naturales Protegidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pláticas informativas sobre manejo de residuos sólidos a escuelas de nivel básico, medio, superior y a habitantes de las áreas naturales protegidas y regiones prioritarias para la conservación. • Talleres colaborativos con centros de investigación, escuelas y universidades sobre temas de biodiversidad; sustentabilidad; manejo y gestión de áreas naturales protegidas; ecoturismo; servicios ecosistémicos; valores biológicos; amenazas ambientales; cambio climático; buenas prácticas ambientales. • Eventos sobre observaciones de aves • Capacitaciones a prestadores de servicios para ser promotores ambientales • Pláticas informativas sobre educación ambiental a escuelas de nivel básico, medio y superior. • Acciones de supervisión y seguimiento de proyectos de control y erradicación de especies exóticas invasoras. • Acciones para la atención del turismo en las áreas naturales protegidas, mediante la aplicación del cobro de derecho, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 198-A Fracción II de la Ley Federal de Derecho. • Capacitaciones a grupos de salvavidas comunitarias en áreas con ecoturismo. • Capacitaciones a vigilantes comunitarios para que promuevan la conservación en las áreas naturales protegidas. • Talleres de ordenamiento de actividades en las áreas naturales protegidas <p>Las ANP y RPC donde se llevaron a cabo son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra Fría y Sierra del Laurel) 2. Iztaccíhuatl Popocatepetl 	<p>Segundo trimestre 2018</p>

Informe Primer Semestre 2018

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Madera 4. Arrecifes de Cozumel 5. Campo Verde 6. Cuatrociénegas 7. Tulum 8. Palenque 9. Benito Juárez 10. Cascadas de Agua Azul 11. La Encrucijada 12. Sierra de Manantlán 13. Islas del Golfo de California (Baja California Norte) 14. Selva el Ocote 15. Archipiélago de Revillagigedo 16. Sierra Gorda (Querétaro) 17. Istmo Oaxaqueño 18. Isla Isabel 19. Huatulco 20. Cañón del Usumacinta 21. El Vizcaíno 22. Chinantla. 	
--	---	--

Indicadores Resultado 2	Target 2018	Resultado 2018
No. de valoraciones de servicios ecosistémicos realizadas en las áreas naturales protegidas y herramientas para su conocimiento.	Elaboración de una Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos	Contribuir a que la CONANP genere y/o fortalezca su conocimientos y capacidades de gestión en el tema servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de fomentar alianzas con los sectores público o privados y generar mecanismos de mercados e incentivos con para caminar hacia una sostenibilidad financiera de las ANP.
	Lleva a cabo un Taller sobre Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	
	Elaboración de materiales de difusión sobre áreas naturales protegidas y servicios ecosistémicos	Que la CONANP cuente con materiales de fácil acceso y lectura para conocer y entender qué son los servicios ecosistémicos, así como su importancia y valor.

Informe Primer Semestre 2018

Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con personal capacitado en las herramientas institucionales elaboradas para la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos en las áreas naturales protegidas.	Documento memoria de capacitación	Que la CONANP genere y/o fortalezca su conocimientos y capacidades de gestión en el tema servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de fomentar alianzas con los sectores público o privados y generar mecanismos de mercados e incentivos con para caminar hacia una sostenibilidad financiera de las ANP.
	Cuestionarios sobre capacitaciones - Direcciones Regionales	
	Documento de reporte sobre comunicación - Guía sobre la integración de Servicios Ecosistémicos y Áreas Naturales Protegidas	
Número de Áreas Naturales Protegidas susceptibles a incorporar el eje sustantivo de economía de la conservación, particularmente en referencia al tema sobre la valoración de servicios ecosistémicos, para su manejo efectivo.	Promover la integración del tema servicios ecosistémicos en los instrumentos de planificación - POA.	Que el principal instrumento de planeación anual de las Áreas Naturales Protegidas de la CONANP integre el tema de los servicios ecosistémicos con la finalidad de comprometer metas y actividades específicas a las cuales deberá dar seguimiento en el transcurso de un año. Con esto se pretende que el tema sea un pilar en la planeación y no solo una opción de gestión de las áreas.
Número actividades que se realizan para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales que ofrecen.	Realizar al menos 8 actividades que difundan la importancia de los servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.	Que las personas hacen cualquier tipo de uso de las Áreas Naturales Protegidas conozcan su importancia, su normatividad, las actividades que sí y que no se pueden realizar dentro de ellas, etc.
Número de ANP que difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.	Al menos 20 ANP difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos.	

Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos.

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP.

Breve descripción de las metas anuales de acuerdo a los productos comprometidos en el 2018:

1. Actualizar la base de datos con localidades y municipios de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación de los programas de subsidio que se ejecutan en la CONANP.
2. Programar en línea el Sistema de Información Geográfica



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

3. Impresión de los trípticos y cartel sobre las Contralorías Sociales de los programas de subsidio que se ejecutan en la CONANP para ser difundidos en las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación.
4. Diseño e impresión del Marco Estratégico de Turismo Sustentable de la CONANP.
5. Dar seguimiento y acompañar a las tareas comprometidas en el IC contratado por el Proyecto Resiliencia para llevar a cabo la evaluación de impacto del PROCODES y PET en dos localidades.
6. Que el programa de subsidio PROCODES cuente con un folleto actualizado para su difusión, ya que derivado de las auditorías y evaluaciones ha incorporado elementos nuevos a su normatividad que deben ser difundidos.
7. Módulo en línea con información de iniciativas productivas de la CONANP.
8. Llevar a cabo dos talleres de capacitación (presenciales o en línea) sobre el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas protegidas.
9. Llevar a cabo nueve talleres de capacitación (presenciales o en línea) para capacitar a personal de la CONANP en la elaboración de Planes Regionales de Turismo.
10. Diseñar, imprimir y difundir la Estrategia de Turismo Sustentable.
11. Que la CONANP cuente con al menos 20 ANP que se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.
12. Que la CONANP cuente con al menos 20 ANP que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA.

Entregables/Productos Principal en el primer y segundo trimestre

- 1. Que la CONANP cuente con un Sistema de Información Geográfica de los Programas de Subsidio que se ejecutan en ella.**
 - a) Iniciar con el proceso de contratación del IC que programará el Sistema de Información Geográfica para que esté disponible en línea.
- 2. Seguimiento a la ejecución de la ejecución de los Programas de Subsidio que se ejecutan en la CONANP con la finalidad de que éstos lo hagan en apego a las normatividades aplicables.**
 - a) Imprimir los materiales de las Contralorías Sociales de los Programas de Subsidio (trípticos y carteles) para su difusión a la Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación.
- 3. Que la CONANP cuente con un Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio que se ejecutan en ella.**
 - a) Dar seguimiento y acompañar a las tareas comprometidas en el IC contratado por el Proyecto Resiliencia para llevar a cabo la evaluación de impacto del PROCODES y PET en dos localidades.
 - 4. Que la CONANP cuente con un Prontuario de los proyectos de los proyectos productivos que se elaboran en la Áreas Naturales Protegidas.**
 - a) Diseñar e imprimir el Prontuario de proyectos productivos y difundirlo al interior de la CONANP.
 - 5. Al menos 20 Áreas Naturales Protegidas se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas.**
 - b) Descripción de las actividades que dan seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas y en qué áreas.
 - 6. Al menos 20 ANP que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.**

Informe Primer Semestre 2018

a) Descripción de las actividades que dan seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas y en qué áreas.		
Criterios de calidad Resultado 3	Evaluación	Fecha de entregable
Construir un Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).	Se contrató un IC para la elaboración del Sistema de Información. Al segundo trimestre se cuenta con el informe con las necesidades y propuestas de ajustes que se requieren realizar a los datos y/o información, para su uso en la programación del sistema de información geográfica; La propuesta del SIG-PS cuenta con: Estándares para el manejo de los datos que serán usados en el sistema para su consulta. Tres niveles de usuarios/acceso, etc.	Segundo trimestre 2018
Difundir los trípticos y carteles sobre las Contralorías Sociales de los programas de subsidio que se ejecutan en la CONANP con la finalidad que los beneficiarios de los mismos conozcan la importancia y mecanismos de contar con este tipo de representaciones en la ejecución de los proyectos y acciones, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos y dar seguimiento al cumplimiento de metas	Se imprimieron 1000 trípticos del programa de subsidio PROCER y PROMANP (1000 cada uno) 8000 trípticos del programa de subsidio PROCODES y 500 Carteles del mismo programa de subsidio. Asimismo la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CONANP los distribuyó a las nueve Direcciones Regionales.	Primer trimestre 2018
Incorporación de 120 fichas de productos sustentables de ANP en forma de páginas web en Módulo Geomático	Se trabajaron en formato Publisher 120 fichas de productos y servicios prestados en la ANP con la propuesta de diseño de información para las páginas web del módulo geomático. Falta concertar reunión con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT para el apoyo de subir esta información en su servidor	Segundo trimestre 2018
Diseñar e imprimir el Prontuario de proyectos productivos y difundirlo al interior de la CONANP	El Prontuario de proyectos productivos se diseñó e imprimió. Asimismo, Se desarrolló en formato word y pdf la propuesta del compendio con la información de productos estratificados por su grado de desarrollo e incorporando fotografías, datos de localización del proyecto y de la Anp, así como los contactos comerciales, redes sociales, página web y, en su caso códigos QR de enlace a videos de los proyectos que disponían de ellos, para	Segundo trimestre 2018

Informe Primer Semestre 2018

	lo cual se desarrolló un canal de YouTube como reservorio de los mismos.	
Diseño e impresión del Marco Estratégico de Turismo Sustentable de la CONANP.	El Marco Estratégico de Turismo Sustentable se diseñó e imprimió, está pendiente su difusión.	Primer trimestre 2018
Talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.	Se cuenta con la ficha temática descriptiva de los temas de los webinars a llevar a cabo con los operadores de proyectos productivos en las ANP y RPC. Debido a las restricciones presupuestales los talleres en 2018 han sido contemplados como webinars con técnicos de las ANP. Derivado de que solo existe una licencia de uso para la realización de webinars que pertenece al proyecto COBEN y que comparte con la CONANP se han tenido que reprogramar las acciones, con lo que se trasladan para septiembre - octubre los webinars programada con el atenuante de que solo pueda llevarse la practica uno de ellos por la demanda existente del equipo	Segundo trimestre 2018
Personal técnico de las ANP involucrados en actividades y servicios turísticos.	El 01 de junio del presente año, se realizó el Webinar sobre “Herramientas y Medidas para la Sustentabilidad Turística en ANP”, en el cual se tocaron temas referentes a Normatividad Turística aplicable a ANP, estudios de Capacidad de Carga y Limites de Cabio Aceptable, y Permisos y Autorizaciones CONANP para actividades turísticas. Durante el desarrollo de este webinar se tuvo una participación de 282 asistentes, de los cuales 145 fueron colaboradores de la CONANP	Segundo trimestre 2018
Llevar a cabo acciones que fortalecen el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas	Se llevaron a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones en comunidades para dar difusión al programa de subsidio PROCODES, ya sea a partir de pláticas o con la entrega de trípticos con la finalidad de dar a conocer los conceptos de apoyo, informar sobre la operación del programa y sus tiempos de ejecución. Las ANP y RPC en donde se llevaron a cabo son: Arrecifes de Cozumel; Arrecifes de X'calak; Bahía de Loreto; Banco Chinchorro; Boquerón de Tonalá; Cabo San Lucas; Calakmul; Campo Verde; Cañón del Sumidero; Cañón del Usumacinta; Cascadas de Agua Azul; Chinantla; Cofre de Perote; Corredor Biológico Chichinautzin; Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña; Cuatrociénegas; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila); Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; El Veladero; El Vizcaíno; Huatulco; Islas del Golfo de California (Baja California Sur); Islas del Golfo de California (Sinaloa);Istmo Oaxaqueño; Iztaccíhuatl Popocatépetl; La	Segundo trimestre 2018

Informe Primer Semestre 2018

	<p>Encrucijada; La Sepultura; Laguna de Términos; Laguna Madre y Delta del Río Bravo; Los Tuxtlas; Madera; Manglares de Nichupte; Mariposa Monarca; Mixteca; Montaña de Guerrero; Monte Mojino; Montes Azules; Otoch Ma'ax Yetel Kooh; Palenque; Pantanos de Centla; Selva el Ocote; Sierra de San Pedro Mártir; Sierra Gorda (Guanajuato); Sierra Gorda (Querétaro); Sierra La Laguna; Sierra Tarahumara; Tehuacán-Cuicatlán; Tutuaca; Yum Balam; Zicuirán-Infiernillo.</p>	
<p>Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.</p>	<p>Se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeación de las ferias comunitarias y ambientales que se desarrollarán durante el año, en donde se exponen temas como: maíz criollo, manejo de residuos sólidos, separación de basura, agroecología, fortalecimiento del comercio local para promover la economía solidaria, etc., en donde participan personas de las comunidades, así como empresas, instituciones académicas y del sector público, organizaciones de la sociedad civil. • Planeación para la conformación de brigadas comunitarias que trabajan en la restauración de las Áreas Naturales Protegidas. • Reuniones de Consejos Asesores en donde se informan y acuerdan acciones de conservación y manejo en las Áreas Naturales Protegidas; ejecución de los programas de subsidio a cargo de la CONANP; • Planeación de los intercambios de experiencias entre expertos en avistamientos de aves, académicos y comunitarios. <p>Las ANP y RPC en donde se llevaron a cabo son: Arrecifes de Cozumel; Arrecifes de Sian Ka'an; Bahía de Loreto; Banco Chinchorro; Cabo San Lucas; Calakmul; Campo Verde; Cañón del Sumidero; Cañón del Usumacinta; Cascadas de Agua Azul; Chinantla; Cofre de Perote; Corredor Biológico Chichinautzin; Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña; Cuatrociénegas; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila); Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; El Veladero; Huatulco; Islas del Golfo de California (Baja California Sur); Islas del Golfo de California (Sinaloa); Istmo Oaxaqueño; Iztaccíhuatl Popocatepetl; La Encrucijada; La</p>	

Informe Primer Semestre 2018

	<p>Sepultura; Laguna de Términos; Los Tuxtlas; Madera; Manglares de Nichupté; Mariposa Monarca; Mixteca; Montaña de Guerrero; Monte Mojino; Otoch Ma'ax Yetel Kooh; Pantanos de Centla; Selva el Ocote; Sierra de Órganos; Sierra de San Pedro Mártir; Sierra Gorda (Guanajuato); Sierra Gorda (Querétaro); Sierra La Laguna; Sierra Tarahumara; Tehuacán-Cuicatlán; Tutuaca; Yum Balam; Zicuirán-Infiernillo</p>	
--	---	--

Indicadores Resultado 3	Target 2018	Resultado 2018
<p>Que la CONANP cuente con un Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).</p>	<p>Que la CONANP cuente con un Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), en línea para consulta externa e interna.</p>	<p>Conocer la ubicación de todos los proyectos y acciones apoyados por los programas de subsidio que ejecuta la CONANP para realizar análisis sobre el tipo de apoyos que se han otorgado por Área Natural Protegida y Región Prioritaria para la Conservación, estado, municipio, localidad, tipo de apoyo. Lo anterior es información que servirá para la toma de decisiones sobre la aprobación de recursos de estos programas.</p>
<p>Dar seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas.</p>	<p>Llevar a cabo un taller de capacitación sobre la normatividad de los programas de subsidio 2018</p>	<p>Que la CONANP cuente con personal capacitado para el seguimiento de sus programas de subsidio, ya que la normatividad de los mismos cambio o se actualiza cada año derivado de revisiones de auditorías o resultados de evaluaciones.</p>
<p>Que la CONANP cuente con un Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET Instrumentado*</p>	<p>Imprimir trípticos y carteles sobre la Contraloría Social de los programas de subsidio</p>	<p>Que las personas de las comunidades que realizan los proyectos o acciones de los programas de subsidio conozcan la importancia de la Contraloría Social como un espacio para transparentar el uso de los recursos y dar seguimiento en el cumplimiento de metas.</p>
<p>Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP</p>	<p>Acompañar la evaluación de impacto de dos localidades</p>	<p>Contar con datos e información que sirvan para el análisis sobre el impacto de los programas de subsidio.</p>
	<p>Incorporar páginas informativas al módulo geomático del sistema</p>	<p>Que la CONANP tenga de manera pública los proyectos y negocios sustentables que se encuentran en las Áreas Naturales Protegidas con la finalidad de promoverlos y darlos a conocer para su venta.</p>

Informe Primer Semestre 2018

<p>No. de talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables de áreas naturales protegidas.</p>	<p>2 talleres de capacitación a operadores y productores de las ANP para el posicionamiento de los negocios sociales sustentables</p>	<p>Mediante esta actividad se asegura que los técnicos de las ANP que apoyan la realización de proyectos productivos, cuenten con conocimientos técnicos para una gestión productiva sustentable, en caso de que no existan recursos para la realización de talleres, la modalidad de capacitación sería mediante webinar en línea</p>
<p>Personal técnico de las ANP involucrados en actividades y servicios turísticos.</p>	<p>50 personas capacitadas en actividades de servicios turísticos</p>	<p>Al final de la capacitación, los participantes conocerán el marco conceptual, normativo y operativo convergente con la actividad turística dentro de las ANP, con lo cual se fortalece su visión para la gestión de éstas, así como se abren áreas de oportunidad para la formación de capacidades en temas sustanciales como son la organización o la administración, para caminar hacia la sustentabilidad.</p>
<p>Difusión de la importancia del turismo de bajo impacto en la conservación de los ecosistemas.</p>	<p>9 Talleres Regionales para elaborar Planes Regionales de Turismo con personal de la CONANP, SECTUR, Secretarías de Turismo Estatales, Prestadores de Servicios, Dependencias de Gobierno que participen en el Desarrollo de Actividades Turísticas en ANP</p>	<p>Establecer las bases de los Planes Regionales de Turismo Sustentable en las ANP de su cobertura.</p>
<p>Número de acciones que fortalecen el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas</p>	<p>Realizar las actividades que la normatividad de los programas de subsidio establece.</p>	<p>Que la CONANP cumpla con la normatividad establecida para cada programa de subsidio con la finalidad de transparentar el uso de sus recursos, rendir cuentas a los diferentes órganos globalizadores y garantizar que las personas que viven en las comunidades tengan un acompañamiento en la ejecución de los proyectos y/o acciones que se les apoyaron.</p>
<p>Número de actividades que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.</p>	<p>Realizar al menos 8 actividades por semestre en al menos 10 Áreas Naturales Protegidas que fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, a través de especialistas (SC) del Proyecto SINERGIA</p>	<p>Fortalecer a las comunidades que habitan las Áreas Naturales Protegidas para que lleven a cabo acciones colectivas en pro de la conservación y el buen uso de los recursos naturales.</p>



*Al servicio
de las personas
y las naciones*



Informe Primer Semestre 2018



Al servicio
de las personas
y las naciones



Informe Primer Semestre 2018

Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza.		
Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación.		
Breve descripción de las metas anuales de acuerdo a los productos comprometidos en el 2018:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP 		
Entregables/Productos Principal en el primer y segundo trimestre		
Criterios de calidad Resultado 4	Evaluación	Fecha de entregable
Continuar con la elaboración del Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) determina los criterios de conectividad, representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.	<p>Se realizaron las siguientes actividades en la elaboración del Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas:</p> <p>-Representatividad: Avances en la redacción del documento final: Resultados Representatividad periodo 2014-2018</p> <p>-Conectividad Avances en la redacción del documento final: metodología terrestre y marina.</p> <p>-Gobernanza Avances en la redacción del documento final: Gobernanza Ambiental en Áreas Naturales Protegidas</p>	Segundo trimestre 2018

Indicadores Resultado 2	Target 2018	Resultado 2018
Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas determina los criterios de conectividad,	Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas concluido.	Que la CONANP cuente con un instrumento que guíe en la planeación y ejecución de los nuevos decretos de Áreas Naturales

Informe Primer Semestre 2018

representatividad y gobernanza que las nuevas ANP deben cumplir.		Protegidas, a partir de criterios que se han determinado fundamentales para identificar las acciones necesarias a desarrollar en éstas que normen, fomenten e impulsen la conservación y el uso de los recursos naturales de una manera incluyente y efectiva.
--	--	--

RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Que las metas de los indicadores y la obtención de los productos comprometidos no se cumplan en el 2018, fecha en la que concluye el proyecto, en caso de existir un recorte presupuestal de la CONANP.	Se podrían ver afectados los resultados y las actividades de los cuatro resultados.	Se realizan reuniones periódicas con la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP con la finalidad de conocer el estado financiero e identificar áreas de riesgo.	Segundo trimestre 2018	Medio.

✓ **PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES**

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí
Fecha: Julio 2018

Firma:

