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 INFORMACIÓN GENERAL  

Título completo Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México. 

 No. de proyecto 00089948 

Agencia de ejecución Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Presupuesto total USD  19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014) 

Presupuesto disponible para el año USD 4,912,966.20 
Duración del proyecto Del 01/04/2015 al 30/11/2018 

Resultado de CPD Plan Estratégico del PNUD 2015-2017 

Breve descripción del proyecto:  

El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.  

Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través 
de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.  

Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2015-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.  

Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la 
pobreza y desarrollo sustentable y 4.Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y 
resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP. 
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 DESEMPEÑO DE PROYECTO 
 

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y 
respuesta frente a amenazas del cambio climático. 
 

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático. 

Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2015: 

1. Al menos 5 ANP con Diagnósticos Rápidos de Vulnerabilidad. 

2. Plataforma de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por el personal de CONANP. 

3. Un borrador de documento que permita a partir de las bases de datos de la Plataforma de Información Climática de CONANP, identificar umbrales ecológicos y de 
contingencias para la operación de las ANP. 

4. Un borrador de Programa de Adaptación al Cambio Climático 

5. Una carta descriptiva para desarrollar un taller de capacitación a 20 miembros de la CONANP sobre la atención integral de riesgo en ANP. 

6. Al menos 10 ANP realizan acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. 

7. Al menos 20 ANP realizan actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema) 

Entregables  comprometidos en el Marco Lógico:  
1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático;  
2) Programas de adaptación al cambio climático;  
3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema;  
4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños;  
5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y  
6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando. 

Criterios de calidad Resultado 1  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- Número Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) vulnerables que incorporan 
herramientas para la prevención y 
respuesta frente al cambio climático. 
2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas 
vulnerables cuyo personal ha sido 
debidamente capacitado para atender el 
tema de adaptación al cambio climático. 

1) Protocolos de atención a contingencias elaborado por cada área natural protegida. 

Avances: Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el encargado del área de Riesgos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Xavier Moya. Durante ésta se generó una nota conceptual para atender varias 
necesidades en materia de riesgo y capacitación, durante el segundo semestre de este año. 

2) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida 
y ecosistema. 

Avances: Se cuenta con la síntesis meteorológica anual para el 2014 y la PICC sigue operando.   En espera de 
trabajar con la Organización Mundial Meteorológica para incorporar índices.  
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3) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP. 

Avances: Se llevaron a cabo pláticas durante la reunión con el PNUD para determinar la metodología adecuada 
para la evaluación de daños.  

4) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando. 

Avances: Se implementó la Herramienta para el Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad al Cambio Climático (DRV) 
en 10 ANP.  

Las ANP donde se instrumentó la herramienta fueron las Reservas de la Biosfera El Vizcaíno, Pantanos de Centla, 
Mariposa Monarca y El Ocote, así como los Parques Nacionales Sierra de San Pedro Mártir, Bahía de Loreto y 
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Cañón del Sumidero, Manglares de Nichupté, el 
Área de Protección de Recursos Naturales Villa Allende.  
La implementación se realizó mediante talleres participativos, en donde se contó con la presencia de 149 
representantes de 44 organizaciones, incluyendo al personal técnico de cada ANP, representantes de diferentes 
órdenes de gobierno, del sector académico y organizaciones de la sociedad civil.  
La herramienta Diagnóstico Rápido de Vulnerabilidad permite conocer y monitorear, desde un enfoque 
cualitativo y a bajo costo, el nivel de vulnerabilidad al cambio climático de las ANP, las regiones prioritarias para 
la conservación (RPC) y sus zonas de influencia. Se basa en 45 indicadores institucionales, socioeconómicos, 
ecológicos y de amenazas al cambio climático, que permiten hacer una valoración, mediante semáforos de 
atención, de las condiciones del ANP, con el fin de encaminar acciones que respondan de manera efectiva a dicho 
fenómeno. 
Las recomendaciones asociadas a la herramienta constituyen el primer paso para la elaboración del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático (PACC[4]), documento que fortalece y complementa a los Programa de Manejo 
de las ANP y que aporta al cumplimiento del marco legal nacional en materia de cambio climático, ya que 
contribuye a lograr los objetivos de la Ley General de Cambio Climático (2012), el Programa Especial de Cambio 
Climático (2014-108) y la Estrategia de Cambio Climático desde las ANP (2015). 

5) Sistematización de información sobre las ANP que han incorporado dichas herramientas. 

Avances: Se cuenta con una base de datos que sintetiza la información resultante del DRV para cada ANP. 
Asimismo, se está diseñando un sistema de monitoreo para el DRV a nivel país.  

6) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y 
evaluación de daños. 

Avances: Se cuenta con una primera aproximación en materia de capacitación a través del Segundo Ciclo de 
Conferencias sobre Cambio Climático, realizado por la Dirección de Estrategias de Cambio Climático, en el cual 
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las distintas ANP reciben información y capacitación a través de un sistema de Webinar. En particular se contó 
con una plática sobre el tema de Riesgo en ANP. Asimismo, se trató el tema de capacitación en la reunión con el 
área de Riesgo de PNUD para comenzar a trabajar en el tema. 

7) Términos de referencia para la contratación de los instructores que trabajaran con el personal de las ANP. 

Avances: Se sentaron las bases en este tema durante la relación con nota conceptual con el área de Riesgos del 
PNUD.  

8) Certificados de capacitación de equipos técnicos. 

Avances: Se cuenta con personal de las ANP capacitados e introducidos en el tema de riesgos durante el Webinar, 
así como guardaparques capacitados en el tema de riesgo mediante el proyecto Formando para la Conservación.  

9) 9) Cuestionarios antes y después de la capacitación, y seguimiento anual. 

Avances: Se cuenta con cuestionarios que dan cuenta del aprendizaje y la experiencia del personal capacitado a 
través del Ciclo de Conferencias. 

Asimismo, se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC, acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios 
forestales.  

 Laguna de Términos 
 Sierra de San Pedro Mártir 
 Pantanos de Centla 
 Cañón de Santa Elena 
 Montaña de Guerrero 
 Mixteca 
 Cascadas de Agua Azul 
 Los Tuxtlas 
 Istmo Oaxaqueño 
 Sierra Gorda (Querétaro) 

Las principales actividades que se realizaron fueron: 

 Monitoreo de puntos de calor. 

 Rehabilitaciones de brecas corta fuego. 

 Coordinación de acciones para el manejo de combustibles y acomodo de material vegetativo.  

 Realización de trabajos de limpieza de áreas susceptibles de incendios. 

 Vigilancia la prevención de incendios forestales.  

 Combate de incendios forestales con brigadas comunitarias y/o voluntarias. 
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 Georreferencias de los incendios combatidos y generación de archivo fotográfico. 

 Análisis de los impactos causados por los incendios forestales.  

 Acciones de coordinación con CONAFOR, la SEMAREN de los gobiernos de los estados.  

 Alimentar el SIRCA con información sobre los incendios presentados. 

Por último en este Resultado se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC, actividades de conservación y/o 
monitoreo (biológico y del ecosistema): 

 Sierra Fría 
 Tehuacán-Cuicatlán 
 El Vizcaíno 
 Mazunte 
 Sierra de San Pedro Mártir 
 Cascadas de Agua Azul 
 Meseta de Cacaxtla 
 Sierra de Manantlán 
 Cañón de Santa Elena 
 Cofre de Perote 
 Los Tuxtlas 
 Tutuaca 
 Banco Chinchorro 
 Montes Azules 
 Sierra La Laguna 
 Montaña de Guerrero 
 Sierra Gorda (Querétaro) 
 Cabo Pulmo 

Las principales actividades que se realizaron fueron: 

 Desarrollo de inventarios de fauna y flora.  

 Muestreo y marcaje de nidos de tortuga golfina  

 Recorridos para el registro y monitoreo de especies como: Guacamaya verde, tortuga marina como la 
golfina, águila real, cóndor de california, ocelote, coyote, zorra gris, venado cola blanca, cuatí, mapache, 
tlacuache común, conejo de montes, puma chachalaca, urraca hermosa cara negra, chara sinaloense, 
iguanas, salamandras, pavo silvestre, cotorra serrana occidental, liebres, anfibios.  El monitoreo en la 
mayoría de los casos se realiza en apego a protocolos desarrollados para cada especie.  

 Recorridos para el registro y monitoreo de flora como: matorral desértico, vegetación ribereña, bosque 
de pino-encino, hongos los cuales sirven para ampliar los listados de microflora de las áreas.  
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 Acciones de monitoreo de especies con trampeo, principalmente de mamíferos. 

 Acciones de monitoreo de insectos acuáticos con la finalidad de determinar el índice biológico de 
integridad biótico, en asociaciones de macro invertebrados acuáticos, el cual integra el grado de 
alteración del canal y sus riberas, así como la contaminación del agua. 

 Acciones de monitoreo de arrecife colarino.  

 Se realizaron capacitaciones sobre monitoreo biológico a pobladores locales.  

 Registro de los monitoreos realizados en CONABIO.  
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Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos. 
 

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de 
instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. 

Breve descripción de la meta anual 
1) En tres ANP se realizarán valoraciones de servicios ecosistémicos.  
2) Implementar la primer parte de la metodología de la iniciativa BIOFIN en México 
3) Talleres en tres Direcciones Regionales para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. 
4) Estudio sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional en México 
5) Personal de 40 ANP se capacitan en materia de planeación financiera. 
6) Talleres en por lo menos 3 ANP en distintas regiones y ecosistemas para integrar el tema de servicios ecosistémicos en sus POA 
7) Al menos 20 ANP realizan actividades realizadas para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y valores ambientales que ofrecen. 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Elaboración del Programa de Trabajo para el desarrollo del Marco de referencia institucional. 
2) Elaboración del Programa de Capacitación sobre el tema valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.  
3) Elaboración del Plan de Acción para la incorporación del enfoque de valoración de servicios ecosistémicos en los Programas Operativos Anuales de las ANP. 

Criterios de calidad Resultado 2  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.-No. de herramientas institucionales 
elaboradas para la valoración de los bienes 
y servicios ecosistémicos en las áreas 
naturales protegidas. 
2.-Porcentaje de Direcciones Regionales que 
cuentan con personal capacitado en las 
herramientas institucionales elaboradas 
para la valoración de los bienes y servicios 
ecosistémicos en las áreas naturales 
protegidas 
3.-Numero de Áreas Naturales Protegidas 
susceptibles que incorporan el marco 
institucional de la CONANP sobre la 
valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos, para su manejo efectivo. 

1) Marco de referencia sobre la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.  

Avances: No se tienen contempladas actividades relacionadas con este producto para 2015. 

2) Programa de desarrollo de capacidades en la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. El 
programa deberá incluir una estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar que el 
conocimiento se transmite de manera generalizada. 

Avances: El programa de desarrollo de capacidades está en proceso de realizarse. 

1) 3) Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.). 

Avances: Se hicieron tres pendones con información general del taller para un taller sobre Financiamiento 
Estratégico de la Biodiversidad, realizado los días 5 al 7 de mayo de 2015, el cual abordó los temas de valoración y 
financiamiento. 

2) 4) Memorias de las capacitaciones en el conocimiento de las herramientas.  

Avances: Se llevaron a cabo capacitaciones sobre las capacitaciones de Integración de Servicios Ecosistémicos al 
Desarrollo, de las cuales hicieron tres memorias (PN Izta-Popo, Complejo Cozumel y PN Cabo Pulmo). 
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5) Cuestionarios antes y después de las capacitaciones. 

Avances: Los cuestionarios fueron realizados voluntaria e individualmente, en relación a las expectativas de los 
capacitados de los tres talleres mencionados en el punto cuatro.  

6) Reportes de implementación de la estrategia de comunicación y socialización de la información para asegurar 
que el conocimiento se transmite de manera generalizada. 

Avances: Pendiente de ser entregado a la CONANP.  

7) Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos, con base en el marco de referencia institucional.  

Avances: El APFF Isla de Cozumel y el PN Arrecifes de Cozumel incluyeron para 2015 el enfoque de servicios 
ecosistémicos y valoración en sus POA. 

Asimismo, llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades para promover la conservación de los recursos 
naturales y la difusión de sus servicios ecosistémicos: 

 Sierra Fría 
 Janos 
 Iztaccíhuatl Popocatépetl 
 Sierra La Laguna 
 Madera 
 El Vizcaíno 
 Arrecifes de Cozumel 
 Campo Verde 
 Cuatrociénegas 
 Sistema Arrecifal Veracruzano 
 La Encrucijada 
 Montes Azules 
 Cascadas de Agua Azul 
 Mapimí 
 Dirección Regional 
 Laguna Madre y Delta del Río Bravo 
 Arrecifes de X’calak 
 Islas del Golfo de California (Baja Norte) 
 Selva el Ocote 
 Sierra Gorda (Querétaro) 
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 Istmo Oaxaqueño 
 Pantanos de Centla 
 Benito Juárez 
 Isla Isabel 
 Montaña de Guerrero 
 Islas Marietas 
 Huatulco 

Las principales actividades que se llevaron a cabo son: 

 Platicas informativas sobre la importancia de los ecosistemas y la valoración de los bienes y servicios 
ambientales que nos brindan los ecosistemas, impartidas a estudiantes de niveles: básico, media, media 
superior y superior. 

 Platicas y conferencias sobre la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y 
servicios ecosistémicos a pobladores de las ANP, en donde a algunos se les realizan encuestas para evaluar 
el conocimiento referente a temas impartidos.  

 Coordinación del Programa de Cultura Ambiental en diferentes ANP  

 Capacitación A prestadoras(es) de servicio turísticos  

 Pláticas sobre el impacto de los visitantes en las ANP.  

 Talleres sobre el cuidado del agua y los arrecifes de coral. 

 Elaboración de materiales de difusión sobre la conservación de los recursos naturales, específicos en cada 
ANP y/o RPC. 

 Creación de obras de teatro sobre la importancia de los servicios ecosistémicos. 

 Capacitaciones a comités de monitoreo biológico. 

 Difusión de los resultados del monitoreo biológico realizado.  
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Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y 
el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. 
 

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP. 
Breve descripción de la meta anual: 
1. Documento con un análisis sobre derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas de la región en donde se lleve a cabo el encuentro regional. 
2. Un plan regional para fortalecer la participación juvenil en ANP. 
3. Una reunión para el intercambio de experiencias con integrantes de Consejos Asesores. 
4. Reimpresión de trípticos de cinco temáticas de participación social. 
5. Bases de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidio actualizada al 2015. 
6. Definición de polígonos y zonificación de las RP, a partir de la información proporcionada por cada una de las nueve Direcciones Regionales.  
7. Prueba Piloto del SPG-PS (Ubicación de las acciones (PROCODES, PROMAC y PROVICOM 2015). 
8. Superficie de uso y aprovechamiento sustentable en Regiones Prioritarias definida a partir de la información del SIP-PS. 
9. Base de datos con información unificada de las variables de 16 indicadores. 
10. Línea Base de indicadores biofísicos de la localidad San Francisco en el APFF Maderas del Carmen. 
11. 9 productores (proyectos) rediseñan la marca (etiqueta) de sus productos. 
12. Dos talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de integrantes de los proyectos productivos de las ANP. 
13. Al menos 10 ANP fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promuevan la conservación de los ecosistemas. 
14. Al menos 55 ANP se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promuevan el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los ecosistemas.  

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando. 
2) Programa piloto de enfoque territorial. 
3) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos 

humanos.  
4) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores.  
5) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP.   
6) Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales. 
7)   Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores. 
8)   Diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización 

de producto o servicio en el mercado.  
9) Análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.  
10) Dos talleres dirigidos a operadores de ANP sobre el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP  
11)  Cuatro talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus 

habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales. 
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Criterios de calidad Resultado 3  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.-Numero de ANP que implementan en sus 
comunidades el Programa de capacitación 
para la organización comunitaria 
2.-Numero de ANP capacitadas para facilitar 
procesos para el desarrollo sustentable 
comunitario con perspectiva de equidad e 
igualdad. 
3.-Número de ANP que instalan mecanismos 
de participación social. 

 Para los siguientes productos no existe avance en este trimestre ya que no tienen actividades programadas. 
1) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, 
mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos. 2) Resultados y/o memorias 
de las acciones implementadas. 3) Materiales de didácticos y de difusión del programa de capacitación para la 
organización comunitaria. 5) Materiales didácticos: manuales, guías, etc. 6) Criterios institucionales para la 
constitución, operación y seguimiento de los consejos asesores en ANP federales. 7) Actas de instalación de los 
consejos asesores. 8) Convenios de concertación con organizaciones de la sociedad civil. 9) Programa de 
voluntariado en ANP. 

Asimismo, Se llevó acabo el taller de voluntariado institucional con la participación de 44 persona (27 mujeres y 
17 hombres), y representantes de ANP con al menos de 10 años de contar con incidencia de voluntariado. 

Asimismo se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades fortalecen la organización comunitaria a 
través de proyectos y/o acciones que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad: 

 Selva el Ocote 
 Cuatrociénegas 
 Tehuacán-Cuicatlán 
 Laguna de Términos 
 Janos 
 Iztaccíhuatl Popocatépetl 
 Dirección Regional 
 Sierra La Laguna 
 Los Tuxtlas 
 Madera 
 Sierra Gorda (Querétaro) 
 Yum Balam 
 Arrecifes de Cozumel 
 Bahía de Loreto 
 Campo Verde 
 Otoch Ma'ax Yetel Kooh 
 Corredor Biológico Chichinautzin 
 Sistema Arrecifal Veracruzano 
 Istmo Oaxaqueño 
 Pantanos de Centla 
 Sierra de San Pedro Mártir 
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 Montaña de Guerrero 
 Calakmul 
 La Encrucijada 
 Montes Azules 
 Mapimí 
 Ria Lagartos 
 El Veladero 
 Meseta de Cacaxtla 
 Cabo San Lucas 
 Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa 
 Cascada de Bassaseachic 
 Mariposa Monarca 
 Laguna Madre y Delta del Río Bravo 
 Cañón del Sumidero 
 Cofre de Perote 
 Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña 
 Arrecifes de X’calak 
 Mixteca 
 Lagunas de Montebello 
 Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila)  
 Banco Chinchorro 
 Tutuaca 
 Islas del Golfo de California (Sonora) 
 Bala'an K'aax 
 Islas del Golfo de California (Sinaloa) 
 Sierra Tarahumara 
 Islas del Golfo de California (Baja Sur) 

Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Reuniones con diferentes órganos de gobierno, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones que se 
realizan en las ANP, como por ejemplo las que se realizan en el tema de prevención y combate de 
incendios.  

 Realización de ferias ambientales y de maíz criollo 

 Mercados de trueque, con actividades como el intercambio de residuos sólidos que separan las familias 
en las comunidades, para su reciclaje, e intercambian por productos de la canasta básica.  

 Seguimiento a los eventos comunitarios de acopio de material reciclable para su uso.  

 Asistencia y seguimiento de los acuerdos tomados en los Consejos Asesores y sus subconsejos 
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 Reuniones con los beneficiarios del programa de subsidio PROCODES, PROVICOM y PROMAC, 
principalmente, con la finalidad de promover la organización comunitaria en la ejecución de los 
proyectos y apoyos aprobados en el 2015 

 Realización de talleres de planeación para realizar actividades de vigilancia comunitaria. 

4.-Sistema de indicadores de impacto de los 
programas de subsidio, operando. (Incluye el 
Sistema de información Geográfica de 
Programas de Subsidio para el 
Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), 
completo y operando en el país. 

 

Sistema de Información Geográfica (SIG) de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable, donde 
se localice la superficie de uso y aprovechamiento sustentable en las regiones prioritarias.  

 Se trabajó en la compilación y actualización de la información geográfica y vectorial de las Regiones Prioritarias 
en las que se ejercen programas de subsidio, para la construcción del SIG. 
b) Se actualizaron los municipios que operarán PROCODES durante 2015 al 100% y se está trabajando en las 
localidades, se lleva un avance del 35% 
c) Se cuenta con el polígono del 100% de ANP. En cuanto a las RPC solo se cuenta con aproximadamente el 60% 
de los polígonos y no se podrá aumentar este porcentaje debido a que las RPC que faltan de integrarse no 
cuentan con un documento que defina claramente los límites d) Se cuenta con la propuesta del diseño del SIG 
de los Programas de Subsidio 

Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET Instrumentado. 

 Se dio acompañamiento y supervisión a los trabajos realizados por la asesoría contratada con recursos fiscales 
autorizados a la Dirección General de Operación Regional, para la construcción de la Línea Base del sistema de 
indicadores de impacto de PROCODES y PET en dos localidades: La Lupe de la Reserva de la Biosfera La 
Encrucijada y San Francisco del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen. 2) Se definieron las 
dos RP donde se realizará instrumentará el Sistema de Indicadores para evaluar el impacto de PROCODES y 
PET. 3) Se elaboraron los Términos de Referencia para la Contratación de la Consultoría que construirá la línea 
base de 2 Localidades. 

Asimismo, se llevaron a cabo en las siguientes ANP y RPC actividades que fortalecen con el seguimiento a la 
ejecución de proyectos y acciones que promueven el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los 
ecosistemas: 

 Selva el Ocote 
 Pantanos de Centla 
 Cuatrociénegas 
 Tehuacán-Cuicatlán 
 Laguna de Términos 
 La Sepultura 
 Janos 
 Iztaccíhuatl Popocatépetl 
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 Sierra La Laguna 
 Los Tuxtlas 
 Madera 
 Sierra Gorda (Querétaro) 
 Yum Balam 
 Arrecifes de Cozumel 
 Bahía de Loreto 
 Campo Verde 
 Otoch Ma'ax Yetel Kooh 
 Corredor Biológico Chichinautzin 
 Sistema Arrecifal Veracruzano 
 Istmo Oaxaqueño 
 Sierra de San Pedro Mártir 
 Montaña de Guerrero 
 Calakmul 
 La Encrucijada 
 Montes Azules 
 Mapimí 
 Ria Lagartos 
 El Veladero 
 Meseta de Cacaxtla 
 Cabo San Lucas 
 Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa 
 Cascada de Bassaseachic 
 Mariposa Monarca 
 Laguna Madre y Delta del Río Bravo 
 Cañón del Sumidero 
 Cofre de Perote 
 Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña 
 Arrecifes de X’calak 
 Mixteca 
 Lagunas de Montebello 
 Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila)  
 Banco Chinchorro 
 Tutuaca 
 Islas del Golfo de California (Sonora) 
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 Bala'an K'aax 
 Islas del Golfo de California (Sinaloa) 
 Sierra Tarahumara 
 Islas del Golfo de California (Baja Sur) 
 Chinantla 
 Huatulco 
 Islas Marietas 
 Sierra Gorda (Guanajuato) 
 Cañón del Usumacinta 
 El Vizcaíno 
 Boquerón de Tonalá 

Reuniones con los beneficiarios de los programas de subsidio con la finalidad de: 

a) Comenzar con el ejercicio de los recursos de los proyectos y acciones aprobados. 
b) Conformar los Comités de Seguimiento y Contraloría Social. 
c) Realizar el llenado de expedientes técnicos, fichas y convenios de colaboración para su firma. 
d) Realizar visitas de supervisión para verificar la adecuada ejecución de los proyectos y acciones aprobadas. 

5.- No. de productores de las ANP que 
rediseñan su marca para mejorar el 
posicionamiento de su producto y/o servicio. 
6.- No de talleres de capacitación a 
operadores y productores de las ANP para el 
posicionamiento de los negocios sociales 
sustentables de áreas naturales protegidas. 

Rediseño de Marcas establecidas de los productos y servicios de los negocios sociales.  

Avances: Se realizaron las acciones preparatorias para llevar a cabo el rediseño de las marcas que se tienen 
identificadas.    

Programa de capacitación para el posicionamiento de la marca de negocios sociales sustentables de áreas 
naturales protegidas.  

Avances: Se realizaron dos talleres: a) Seguimiento del Taller Colaborativo impartido por el despacho de diseño 
Tsimani Studio a los artesanos que trabajan con Lirio y Tule en la RB Los Tuxtlas. b) Taller colaborativo impartido 
por el despacho Maka Estudio sobre tejido con las artesanas de la RPC La Chinantla. 

Memorias de los talleres de capacitación (ANP y productores) 

Avances: Se cuenta con las memorias de los Talleres referidos en el punto anterior.  
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Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza. 

Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación. 

Breve descripción de la meta anual: 

1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 
2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 
3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 
4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 
5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 
6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;  
4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, 
representatividad y gobernanza;  
5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, 
presupuesto, componente de comunicación y componente  financiero;  
6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo. 

Criterios de calidad Resultado 4 Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- Programa de nuevas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) determina los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza que las nuevas ANP deben 
cumplir. 
2.- Superficie de nuevas áreas terrestres 
protegidas que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 
3.- Superficie de nuevas áreas marinas 
protegidas que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 

Programa de nuevas Áreas Naturales Protegidas diseñado con criterios de conectividad, representatividad y 
gobernanza.  
Avances: Se concluyó el documento del marco teórico de representatividad, el cual consta de: a) Definición de 
criterios ecosistémicos para el diagnóstico de representatividad, b) *Definición de criterios específicos para el 
diagnóstico de representatividad y c) Definición de programa de trabajo. 
Se concluyó el documento del marco teórico de conectividad, el cual consta de: a) Descripción de las ecorregiones 
en México como marco de referencia espacial, b) Análisis de la información recopilada para definir el marco teórico 
y c) Estructuración final del marco teórico. 
Se concluyó el documento con el modelo de gobernanza ambiental en ANP, el cual consta de: a) Revisión histórica 
de los modelos de Gobernanza en la política ambiental de México, b) Redacción de documento sobre los 
antecedentes del marco institucional de gobernanza ambiental y gestión pública y su armonización con el Plan 
Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial Medio Ambiente y Programa CONANP 2013-2018, c) Diseño descripción del 
modelo de Gobernanza y gestión ambiental para la creación de nuevas áreas naturales protegidas, d)  
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Redacción descriptiva del Modelo de Gobernanza Ambiental para la creación de ANP. Evaluación y definición de 
indicadores de aplicación y cumplimiento de Gobernanza Ambiental en la creación de nuevas áreas naturales 
protegidas. 

 RIESGOS   

 PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES 

Descripción 
 

Descripción breve de las medidas tomadas Fecha inicio-fin Crítico 
(Sí o No) 

    
 

 DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL 

Gasto del trimestre 

Aprobado en el 2015  USD 4,912,966.20  

Ejercido en el segundo trimestre USD $1,176,823.97 
 

 

Planeación 

Revisión presupuestal en proceso 

 

Sí  No  

   

     

 

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí 
Fecha: julio 2016 
 

Firma:  

p 

Descripción Resultados/actividades afectadas Descripción breve de las medidas 
tomadas 

Fecha 

 

Grado del 
riesgo 

     


