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 INFORMACIÓN GENERAL  

Título completo Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México. 

 No. de proyecto 00089948 

Agencia de ejecución Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Presupuesto total USD  19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014) 

Presupuesto disponible para el año USD 4,912,966.20 
Duración del proyecto Del 01/04/2015 al 30/11/2018 

Resultado de CPD Plan Estratégico del PNUD 2015-2017 

Breve descripción del proyecto:  

El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.  

Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, a través 
de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.  

Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2015-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.  

Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. Combate a la 
pobreza y desarrollo sustentable y 4.Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las áreas de oportunidad y 
resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al manejo de las ANP. 
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 DESEMPEÑO DE PROYECTO 
 

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y 
respuesta frente a amenazas del cambio climático. 
 

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático. 

Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2015: 

1. Al menos 5 ANP con Diagnósticos Rápidos de Vulnerabilidad. 

2. Plataforma de seguimiento a eventos meteorológicos extremos operando y alimentada por el personal de CONANP. 

3. Un borrador de documento que permita a partir de las bases de datos de la Plataforma de Información Climática de CONANP, identificar umbrales ecológicos y de 
contingencias para la operación de las ANP. 

4. Un borrador de Programa de Adaptación al Cambio Climático 

5. Una carta descriptiva para desarrollar un taller de capacitación a 20 miembros de la CONANP sobre la atención integral de riesgo en ANP. 

6. Al menos 10 ANP realizan acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales. 

7. Al menos 20 ANP realizan actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema) 

Entregables  comprometidos en el Marco Lógico:  
1) Protocolos de prevención y respuesta a contingencias ante el cambio climático, que coadyuven a delinear medidas de reducción de riesgo al cambio climático;  
2) Programas de adaptación al cambio climático;  
3) Plataforma de información climática que integre semáforos de alerta temprana por área natural protegida y ecosistema;  
4) Programa de capacitación para la adaptación al cambio climático (PCACC): prevención, respuesta y evaluación de daños;  
5) Metodología para la evaluación de daños y para la determinación de daños evitados por los equipos de ANP; y  
6) Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando. 

Criterios de calidad Resultado 1  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- Número Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) vulnerables que incorporan 
herramientas para la prevención y 
respuesta frente al cambio climático. 

 Se gestionó un acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar la impresión 
de materiales de difusión con información sobre el tema de riesgo y la importancia de las ANP. 
Asimismo, con el apoyo del proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en un Contexto de 
Cambio Climático, se aprobó la impresión de tres materiales de comunicación en materia de atención 
integral de riesgo de desastres hidrometeorológicos. 

 Cuatro ANP cuentan con un Programa de Adaptación al Cambio Climático y 2 están en proceso de 
elaboración. Se cuenta con un borrador final del Programa de Adaptación de Marismas Nacionales.  

 La Plataforma de Información para el Cambio Climático continua en operación con el monitoreo de 50 
estaciones. Se le da seguimiento al funcionamiento y resultados de las Estaciones Meteorológicas 
Automatizadas.    

Cuarto trimestre 
de 2015 
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 Se llevó a cabo un taller para la Implementación de la Herramienta para el Diagnóstico Rápido de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (DRV) en el Parque Nacional Bahías de Huatulco, con lo cual se 
inicia el proceso de atención de la vulnerabilidad en esta ANP. 

 Se actualiza la base de datos que sintetiza la información resultante del DRV para cada ANP. 
Asimismo, se están elaborando los términos de referencia para un sistema de monitoreo para el DRV 
a nivel país.  

Sobre las acciones para prevenir, combatir y evaluar incendios forestales, las ANP que las realizaron son: 
 

Laguna de Términos 
Sierra de San Pedro Mártir 
La Malinche (Puebla) 
Pantanos de Centla 
Montaña de Guerrero 
Palenque 
Mixteca 

Los Tuxtlas 
Cabo San Lucas 
Istmo Oaxaqueño 
Sierra Gorda (Querétaro) 
Chinantla 

Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes: 

 Se continuaron los recorridos de vigilancia cuya finalidad fue prevenir y/o detectar a tiempo un 
incendio forestal 

 De igual forma se atendieron conatos de incendios forestales, que por la temporada han 
disminuido. 

 Se da mantenimiento a brechas cortafuego para proteger áreas forestadas, reforestadas y áreas 
en proceso de restauración.  

 Se realizaron reuniones con brigadas comunitarias para dar seguimiento al trabajo realizado en 
el año.  

 Se coordinaron brigadas comunitarias para la atención de incendios, que por la temporada en 
algunas ANP han disminuido 

 Se da seguimiento a la elaboración mapas de las zonas con mayor incidencia de incendios en 
esta temporada 2015. 

 Se generaron datos estadísticos a través de la captura en SIRCA, los cuales se graficaron y 
contribuyen a la toma de decisiones para acciones de prevención de incendios. 

 Se comienzan a realizar los primeros informes finales sobre incendios. 
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Las actividades de conservación y/o monitoreo (biológico y del ecosistema) se realizaron en: 
  

Tehuacán-Cuicatlán 
El Vizcaíno 
Sierra Fría 
Mazunte 
Corredor Biológico 
Chichinautzin 
Sierra de San Pedro Mártir 
Cascadas de Agua Azul 
El Veladero 
 

Sierra de Manantlán 
Cañón de Santa Elena 
Cofre de Perote 
Los Tuxtlas 
Tutuaca 
Banco Chinchorro 
Isla Isabel 
Palenque 
 

Meseta de Cacaxtla 
Montes Azules 
Chinantla 
Montaña de Guerrero 
Sierra Gorda (Querétaro) 

Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes: 

 En el cuarto trimestre del 2015 se continúa con el monitoreo de especies como: la guacamaya 
verde, la nutria de río, tortuga marina, cóndores de california, murciélago, mono aullador, 
jaguar, águila real, chivo berberisco, venado bura, gato montés, coyote, zorrillo y oso negro, 
principalmente.  

 Dentro del monitoreo que se realiza, en algunas ANP se continúa con el monitoreo para conocer 
el estado de salud de algunas especies y evaluar la incidencia de enfermedades y variables que 
éstas provocan. Este tipo de monitoreo permite conocer el estado del ecosistema en el que 
habitan.  

 El monitoreo de especies permiten tres principales factores: i) conocer la diversidad de las 
especies, ii) conocer su abundancia relativa y iii) conocer su distribución. 

 Se continúa con el vaciado de información en bases de datos que permiten análisis históricos. 
Estas bases de datos cuentan con imágenes que contribuyen al análisis de información.  

 El monitoreo de especies en algunas áreas se realiza con grupos comunitarios capacitados y en 
ciertos casos acompañados de cámaras trampa.  

2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas 
vulnerables cuyo personal ha sido 
debidamente capacitado para atender el 
tema de adaptación al cambio climático. 

 Se capacitó a siete consejos asesores en materia de adaptación al cambio climático.  
 Con el apoyo del Proyecto Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, se contrató una consultoría para para desarrollar el Programa de 
Reducción de Riesgo de Desastre del PNUD, con la que se llevarán a cabo talleres en 17 ANP. 

 
Cuarto trimestre 

de 2015 



 

 

 

 
 

Informe Cuarto trimestre 2015 

5 
 

Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos. 
 

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de 
instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. 

Breve descripción de la meta anual 
1) En tres ANP se realizarán valoraciones de servicios ecosistémicos.  
2) Implementar la primer parte de la metodología de la iniciativa BIOFIN en México 
3) Talleres en tres Direcciones Regionales para definir los alcances y enfoque del ejercicio de valoración. 
4) Estudio sobre el aporte de las ANP al desarrollo de la economía nacional en México 
5) Personal de 40 ANP se capacitan en materia de planeación financiera. 
6) Talleres en por lo menos 3 ANP en distintas regiones y ecosistemas para integrar el tema de servicios ecosistémicos en sus POA 
7) Al menos 20 ANP realizan actividades realizadas para promover la conservación de los recursos naturales y la valoración de los bienes y valores ambientales que ofrecen. 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Elaboración del Programa de Trabajo para el desarrollo del Marco de referencia institucional. 
2) Elaboración del Programa de Capacitación sobre el tema valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.  
3) Elaboración del Plan de Acción para la incorporación del enfoque de valoración de servicios ecosistémicos en los Programas Operativos Anuales de las ANP. 

Criterios de calidad Resultado 2  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.-No. de herramientas institucionales 
elaboradas para la valoración de los bienes 
y servicios ecosistémicos en las áreas 
naturales protegidas. 

 El programa de desarrollo de capacidades continúa en proceso de realizarse.  

 Se realizaron dos nuevas presentaciones del proyecto. 

 

Cuarto 
trimestre de 

2015 

2.-Porcentaje de Direcciones Regionales que 
cuentan con personal capacitado en las 
herramientas institucionales elaboradas 
para la valoración de los bienes y servicios 
ecosistémicos en las áreas naturales 
protegidas 

 Durante el Cuarto Trimestre se capacitó a personal de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y 
Pacífico Sur en Integración de los Servicios Ecosistémicos al Desarrollo. 

 También se hicieron capacitaciones para 6 ANP en el tema de Evaluación Biofísica y Valoración de 
Servicios Ecosistémicos. 

 Además, como parte de la consultoría sobre Valoración de Servicios Ecosistémicos en PN Cabo Pulmo, 
PN Arrecifes de Cozumel, PN Iztaccíhuatl Popocatépetl Popo y APFF isla de Cozumel se hicieron talleres 
para mapear los servicios ecosistémicos que proveen estas ANP. 

 Los cuestionarios fueron realizados voluntaria e individualmente, en relación a las expectativas de 
los capacitados. 

 La CONANP cuenta con informes y comunicados para cada uno de los talleres. 

Cuarto 
trimestre de 

2015 

3.-Numero de Áreas Naturales Protegidas 
susceptibles que incorporan el marco 
institucional de la CONANP sobre la 

 Esta actividad se cumplió al 100% en el primer semestre, y las ANP: APFF Isla de Cozumel, PN Arrecifes 
de Cozumel, PN Cabo Pulmo, PN Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Mariposa Monarca reportan, a la 

Cuarto 
trimestre de 

2015 
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valoración de bienes y servicios 
ecosistémicos, para su manejo efectivo. 

CONANP, en sus informes trimestrales del POA 2015 las actividades relacionadas con la valoración de 
los servicios ecosistémicos. 

Asimismo en 31 ANP y RPC se realizaron actividades para promover la conservación de los recursos naturales 
y la valoración de los servicios ecosistémicos, así como se difundió la importancia de los mismos a 
pobladores, vecinos en áreas circundantes y a visitantes turísticos. 
 

Arrecifes de Cozumel 
Arrecifes de Xcalak 
Benito Juárez 
Cabo San Lucas 
Calakmul 
Campo Verde 
Cañón del Usumacinta 
Cascadas de Agua Azul 
Cerro Mohinora 
Chinantla 
Cuatrociénegas 
El Vizcaíno 
Huatulco 
Isla Isabel 
 

Islas del Golfo de California (Baja 
Norte) 
Istmo Oaxaqueño 
Iztaccihuatl Popocatépetl 
Janos 
La Encrucijada 
Los Petenes 
Madera 
Manglares de Nichupte 
Mapimí 
Montaña de Guerrero 
Montes Azules 
Palenque 
Pantanos de Centla 
 

Sierra de Manantlán 
Sierra Fría 
Sierra Gorda (Querétaro) 
Sierra La Laguna 
Sistema Arrecifal 
Veracruzano 
 

Las principales actividades que se llevaron a cabo son las siguientes: 

 En este trimestre se lleva a cabo la Semana Nacional de Conservación, que aproximadamente dura diez 

días, en los cuales las ANP llevan a cabo diversas actividades sobre su difusión a partir de pláticas, 

foros, ferias, talleres, mediante los cuales se muestra a la sociedad su importancia y su quehacer en 

temas de conservación, servicios ecosistémicos, manejo, educación, etc.  

 De las ANP señaladas, algunas de ellas como Sierra Fría cuentan con un Programa de desarrollo de 

valoración de los bienes y servicios ecosistémicos enfocado a promotores ambientales, educadores 

ambientales y estudiantes de educación media superior y superior, la cual continúa con su plan de 

trabajo. 

 Se continuó con pláticas sobre la conservación y valoración de los ecosistemas, a grupos de voluntarios, 

las cuales se combinan con acciones específicas como la realización de reforestaciones. Estos grupos de 

voluntarios pueden ser o convertirse en Grupos Promotores en las ANP, conformados por personas de 

las comunidades.  
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 Se continuaron las pláticas a los visitantes de la ANP, en donde se tratan temas sobre las 

especificaciones del área, su importancia ecológica, ecosistémica y social. En esas pláticas se 
pueden incluir temas como: prevención de incendios, la normatividad aplicable en las áreas. Estas 

pláticas también se imparten a los prestadores de servicios en las ANP.  

 Se continuó con las divulgaciones de cultura, a través de sesiones de educación ambiental. Muchas de 

las acciones de educación ambiental tienen que ver con la problemática de los residuos sólidos.  

 Se diseñaron materiales de difusión. 

 Con los visitantes o estudiantes, en las ANP se llevan a cabo recorridos de interpretación ambiental. 

 Se trabajó intensamente con pláticas y talleres, principalmente, con estudiantes de todos los niveles de 

educación, es decir, educación básica, media, media superior y superior. Estas pláticas y talleres se 

realizan en el marco del Programa de educación ambiental de cada ANP.  
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Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización comunitaria y 
el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. 
 

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP. 
Breve descripción de la meta anual: 
1. Documento con un análisis sobre derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas de la región en donde se lleve a cabo el encuentro regional. 
2. Un plan regional para fortalecer la participación juvenil en ANP. 
3. Una reunión para el intercambio de experiencias con integrantes de Consejos Asesores. 
4. Reimpresión de trípticos de cinco temáticas de participación social. 
5. Bases de datos de localidades de las Regiones Prioritarias donde operan los Programas de Subsidio actualizada al 2015. 
6. Definición de polígonos y zonificación de las RP, a partir de la información proporcionada por cada una de las nueve Direcciones Regionales.  
7. Prueba Piloto del SPG-PS (Ubicación de las acciones (PROCODES, PROMAC y PROVICOM 2015). 
8. Superficie de uso y aprovechamiento sustentable en Regiones Prioritarias definida a partir de la información del SIP-PS. 
9. Base de datos con información unificada de las variables de 16 indicadores. 
10. Línea Base de indicadores biofísicos de la localidad San Francisco en el APFF Maderas del Carmen. 
11. 9 productores (proyectos) rediseñan la marca (etiqueta) de sus productos. 
12. Dos talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de integrantes de los proyectos productivos de las ANP. 
13. Al menos 10 ANP fortalecen la organización comunitaria a través de proyectos y/o acciones que promuevan la conservación de los ecosistemas. 
14. Al menos 55 ANP se fortalecen con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promuevan el aprovechamiento sustentable y/o la conservación de los ecosistemas.  

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el aprovechamiento sustentable (SIG-PS) operando. 
2) Programa piloto de enfoque territorial. 
3) Programa de capacitación para la organización comunitaria y la participación de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y voluntariado, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos 

humanos.  
4) Lineamientos de Operación de los Consejos Asesores.  
5) Programa implementado de capacitación al personal de la CONANP.   
6) Lineamientos de Participación Ciudadana en Áreas Naturales. 
7)   Intercambio de experiencias de los integrantes de los órganos de participación ciudadana, denominados Consejos Asesores. 
8)   Diagnóstico de productos de los negocios sociales sustentables para identificar cuáles requieren rediseño o nueva creación de marca para mejorar su posicionamiento o comercialización 

de producto o servicio en el mercado.  
9) Análisis de mercado del producto y propuestas de diseño para presentarlas a los representantes de las cooperativas para la selección de la marca final.  
10) Dos talleres dirigidos a operadores de ANP sobre el índice de sustentabilidad a los negocios sociales sustentables de sus ANP  
11)  Cuatro talleres dirigidos a productores y/o prestadores de servicios de negocios sociales sustentables para mejorar sus capacidades técnicas, mejorar las líneas de diseño y sus 

habilidades gerenciales con diseñadores/empresarios y especialistas en temas fiscales. 
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Criterios de calidad Resultado 3  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.-Numero de ANP que implementan en sus 
comunidades el Programa de capacitación 
para la organización comunitaria 

 Se dio seguimiento al proceso de impresión el documento Análisis de las áreas naturales protegidas, 
pueblos y comunidades indígenas, se cuenta con documento en electrónico. 

Cuarto 
trimestre de 

2015 

2.-Numero de ANP capacitadas para facilitar 
procesos para el desarrollo sustentable 
comunitario con perspectiva de equidad e 
igualdad. 

 No se llevaron a cabo actividades para este indicador. Cuarto 
trimestre de 

2015 

3.-Número de ANP que instalan mecanismos 
de participación social. 

 El día 10 de diciembre, la Dirección General de Operación Regional, mediante oficio circular remitió 
para su atención y observancia, los "Criterios Institucionales para la constitución, operación y 
seguimiento de Consejos Asesores en Áreas Naturales Protegidas Federales". Este documento será a 
partir de ahora, el instrumento que oriente la conformación y operación de estos órganos de 
participación social, aplica para todas las Direcciones de ANP y las Direcciones Regionales de la 
CONANP. 

 Al concluir el año 2015 se instalaron 6 nuevos Consejos Asesores en siete Áreas Naturales 
Protegidas: 
1. Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, el 25 de junio de 2015. 
2. Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, el 27 de marzo de 
2015. 
3. Consejo Asesor del Parque Nacional El Chico, el 27 de marzo de 2015. 
4. Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Usumacinta, el 23 de enero de 
2015. 
5. Consejo Asesor de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá y Metzabok, el 12 de marzo de 
2015. 
6. Consejo Asesor del Parque Nacional Lagunas de Montebello, el 04 de febrero 2015. 

Cuarto 
trimestre de 

2015 

4.-Sistema de indicadores de impacto de los 
programas de subsidio, operando. (Incluye el 
Sistema de información Geográfica de 
Programas de Subsidio para el 
Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), 
completo y operando en el país. 

 

Con respecto al Sistema de Información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento 
sustentable (SIG-PS): 
 
 Se completó la compilación y actualización de la información geográfica y vectorial  de las Regiones 

Prioritarias disponible en las que se ejercen programas de subsidio, para la construcción del SIG, es decir, se 
tienen identificados 217 Regiones Prioritarias, de las cuales 58 no tienen disponible el polígono.  
2) Se actualizaron los municipios y localidades en los que se operó el PROCODES en 2015. Avance del 100%. 

 Se cuenta con todos los polígonos de los municipios atendidos por el PROCODES (Anexo no. 1 de las ROP 
2015), los cuales corresponden a 217 Regiones Prioritarias. 

 

Cuarto 
trimestre de 

2015 
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Con respecto al Sistema de Evaluación de Impacto de los Programas de Subsidio PROCODES y PET 
Instrumentado: 
 Informe ejecutivo de la construcción de la Línea Base en electrónico (en formato Word, presentación en poder 

Paint y tríptico en puf) 
 Guía para la instrumentación del Sistema de Indicadores para evaluar el impacto de PROCODES y PET. 
 Base de datos con la información de la línea base de los indicadores de impacto en 7 localidades. 
 Se cuenta con la información de la línea base de una localidad en el APFF Campo Verde, la cual suman un total 

de ocho localidades (cuatro localidades de 2013 y tres localidades de 2014) 
 El consultor realizará el trabajo de campo para la Construcción de la línea base de los indicadores para evaluar 

el impacto de PROCODES y PET en una localidad de la RB Marismas Nacionales, Nayarit, en la segunda 
quincena de enero de 2016, por lo que el reporte estará disponible hasta el mes de febrero de 2016. 

Se llevaron a cabo acciones que fortalecen la organización comunitaria, a través de proyectos y/o acciones 
que promueven la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como la CONANP fortaleció el 
trabajo de sus ANP y RPC con el seguimiento a la ejecución de proyectos y acciones que promueven el 
aprovechamiento sustentable y/o la conservación de sus ecosistemas, y que se ejecutan principalmente con 
los programas de subsidio que están a su cargo. 

 
Cuatrociénegas 
Los Petenes 
Tehuacán-Cuicatlán 
Laguna de Términos 
Iztaccihuatl Popocatépetl 
Sierra La Laguna 
Los Tuxtlas 
Madera 
Sierra Gorda (Querétaro) 
Yum Balam 
Arrecifes de Cozumel 
Bahía de Loreto 
Campo Verde 
Otoch Ma'ax Yetel Kooh 
Sistema Arrecifal 
Veracruzano 
Istmo Oaxaqueño 

 

Pantanos de Centla 
Sierra de San Pedro Mártir 
Montaña de Guerrero 
Cascadas de Agua Azul 
Calakmul 
La Malinche (Puebla) 
La Encrucijada 
Montes Azules 
Mapimí 
El Veladero 
Cabo San Lucas 
Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa 
Mariposa Monarca 
Cañón del Sumidero 
Selva el Ocote 
Cofre de Perote 
Corredor Biológico de 
Bosque Mesófilo de 
Montaña 

Arrecifes de Xcalak 
Janos 
Sierra Gorda (Guanajuato) 
Mixteca 
Lagunas de Montebello 
Cuenca Alimentadora del 
Distrito Nacional de Riego 
043 Estado de Nayarit 
(Sierra de Juchipila)  
Banco Chinchorro 
Tutuaca 
Islas del Golfo de California 
(Sonora) 
Bala'an K'aax 
Islas del Golfo de California 
(Sinaloa) 

 

Sierra Tarahumara 
Corredor Biológico 
Chichinautzin 
Islas del Golfo de California 
(Baja Sur) 
Chinantla 
Huatulco 
Meseta de Cacaxtla 
Cañón del Usumacinta 
Boquerón de Tonalá 
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Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron: 
 Se participó en ferias en donde se involucra a personas de las comunidades a llevar a cabo actividades 

en torno a la conservación de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos, la importancia del 

reciclaje; así como en mercados de trueque en donde se promueve que las personas de las 

comunidades lleven residuos sólidos y orgánicos a cambio de productos de la canasta básica. Tanto las 

ferias y los mercados son espacios de comunicación e intercambio que propician y/o pueden fomentar 

la organización comunitaria.  

 Se colaboró en las reuniones de Consejos Asesores, ya sea para dar seguimiento a las acciones 

acordadas en el año dentro de éstos y sus Subconsejos, como para reactivar los que llevaban tiempo 

sin reunirse.  

 Se dio seguimiento a los Comités de Seguimiento de los proyectos apoyados por el PROCODES y PET, 

promoviendo que en ellos se propicie la socialización de los proyectos que se ejecutan en sus 

comunidades. Así como a la finalización en tiempo y forma de los proyectos autorizados en el 2015. 

 Conclusión en la integración de expedientes, conforme a la normatividad establecida en cada 

programa de subsidio, la supervisión de las acciones que se ejecutan para cumplan técnica y 

normativamente, así como que el ejercicio de los recursos sea transparente y en el cumplimiento 

de las metas establecidas. Supervisión de la conclusión en tiempo y forma (firmas de Actas de 

entrega recepción) de los proyectos y acciones que se aprobaron por los citados programas de 

subsidio en el 2015. 

5.- No. de productores de las ANP que 
rediseñan su marca para mejorar el 
posicionamiento de su producto y/o servicio. 

No se llevaron a cabo actividades para el cumplimiento de la meta de este indicador. 

Cuarto 
trimestre de 

2015 

6.- No de talleres de capacitación a 
operadores y productores de las ANP para el 
posicionamiento de los negocios sociales 
sustentables de áreas naturales protegidas. 

Se realizaron  2 talleres: 

1) Taller Colaborativo impartido por el despacho de diseño Tsimani Studio a los artesanos que trabajan 
con Lirio y Tule en la RB Los Tuxtlas. 

2) Taller colaborativo impartido por el despacho Maka Estudio sobre tejido con las artesanas de la RPC 
La Chinantla. 
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Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza. 

Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación. 

Breve descripción de la meta anual: 

1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 
2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 
3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 
4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 
5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 
6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;  
4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de conectividad, 
representatividad y gobernanza;  
5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, 
presupuesto, componente de comunicación y componente  financiero;  
6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo. 

Criterios de calidad Resultado 4 Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- Programa de nuevas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) determina los  criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza que las nuevas ANP deben 
cumplir. 

Se tienen los siguientes avances: 

REPRESENTATIVIDAD: 
a) Se analizaron publicaciones para definir el marco metodológico. 
b) Se seleccionaron las herramientas para realizar el análisis espacial en un ambiente SIG. 
c) Se corrieron pruebas preliminares para ajustar la escala de trabajo. 
d) Se definió el marco metodológico para evaluar Representatividad de especies y ecosistemas. 

CONECTIVIDAD 
Se revisaron artículos sobre diagnósticos de conectividad en México y el mundo. 
b) Se hicieron pruebas con tres softwares para cuantificar conectividad (CONAFOR, CONSNET Y FRAGSTATS). 
c) Con lo anterior: 

1) Se describieron las ecorregiones del mundo según WWF como marco de referencia espacial. 
2) Se establecieron el objeto y escala de análisis para diagnosticar la conectividad en México.  

Cuarto 
trimestre de 
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3) Se analizó la información recopilada para definir el marco metodológico. 

GOBERNANZA 

a) Se cumplió la meta anual 2015 al 90%. Se entregó un borrador del Modelo de Gobernanza Ambiental para 
la declaratoria de áreas naturales protegidas en México. 

2.- Superficie de nuevas áreas terrestres 
protegidas  que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 

1) Se enviaron los proyectos de decreto de RB Islas del Pacífico y RB Marismas Nacionales a SEMARNAT 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (Superficie terrestre, 148,557.0 hectáreas).  
2) Se envió del proyecto de decreto de RB Islas del Pacífico a SEMARNAT para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. (Superficie marina, 1,091,083.0 hectáreas). 

Cuarto 
trimestre de 

2015 
3.- Superficie de nuevas áreas marinas 
protegidas  que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 

 RIESGOS   

 

 PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES 

Descripción 
 

Descripción breve de las medidas tomadas Fecha inicio-fin Crítico 
(Sí o No) 

Derivado al cambio de administración de la CONANP y al 
retraso de la suficiencia presupuestal de la misma, 
derivada de los problemas económicos del país, algunas 
actividades se redujeron en el 2015 

En la evaluación de mediano término, que se 
llevará a cabo, en el primer trimestre de 2016 se 
analizarán los indicadores y resultados con miras a 

01/07/2015 al 31/12/2015 NO 

Descripción Resultados/actividades afectadas Descripción breve de las medidas 
tomadas 

Fecha 

 

Grado del 
riesgo 

Que las metas de los indicadores y la 
obtención de los productos comprometidos 
no se cumplan en el 2018, fecha en la que 
concluye el proyecto, en virtud de los 
cambios de administración que sufrió la 
CONANP. 

Se podrían ver afectados los resultados y 
las actividades de los cuatro resultados. 

En la evaluación de mediano término, que 
se llevará a cabo, en el primer trimestre de 
2016 se analizarán los indicadores y 
resultados con miras a modificarlos para 
ajustarse a la realidad institucional 

Primer trimestre 
de 2016 

Medio. 
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modificarlos para ajustarse a la realidad 
institucional 

 

 DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL 

Gasto del trimestre 

Aprobado en el 2015 para el cuarto 
trimestre 

USD $637,888.21  

Ejercido en el cuarto trimestre USD $383,136.52 
 

 

Planeación 

Revisión presupuestal en proceso 

 

Sí  No  

   

     

 
 
 

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí 
Fecha: 21 enero 2016 
 

Firma:  

p 


