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 INFORMACIÓN GENERAL  

Título completo Fomento a la sinergia institucional para consolidar la gestión de las áreas naturales protegidas de México. 

 No. de proyecto 00089948 

Agencia de ejecución Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Presupuesto total USD  19,464,464.46 (presupuesto establecido en el Acuerdo de Financiación de abril de 2014) 

Presupuesto disponible para el año USD  4,222,739.08 (Tipo de cambio marzo 2017 19.84 pesos) 

Duración del proyecto Del 01/04/2017 al 30/11/2018 

Resultado de CPD Plan Estratégico del PNUD 2017-2017 

Breve descripción del proyecto:  

El presente proyecto tiene como objetivo consolidar iniciativas estratégicas que fortalezcan la actuación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas (ANP), en el marco de la Estrategia 2040.  

Con ello se dirigirán los esfuerzos del proyecto hacia el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Federales y otras Regiones Prioritarias para la Conservación, 
a través de la complementariedad con otros instrumentos y mecanismos innovadores para la conservación del patrimonio natural del México.  

Las estrategias del Proyecto están vinculadas estrechamente con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2017-2018, y la Estrategia 2040 de la CONANP.  

Esta iniciativa está basada en cuatro componentes sustantivos (1. Adaptación al cambio climático; 2. Valoración y comunicación de servicios ecosistémicos; 3. 
Combate a la pobreza y desarrollo sustentable y 4.Manejo y conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas), en los cuales se han identificado las 
áreas de oportunidad y resultados que permitirán consolidar tareas estratégicas de la CONANP, generando sinergias y fortaleciendo su actuación en torno al 
manejo de las ANP. 
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 DESEMPEÑO DE PROYECTO 
 

Resultado/Actividad 1: Adaptación al cambio climático: Capacidad técnica y operativa en las Áreas Naturales Protegidas vulnerables, fortalecida para la prevención y 
respuesta frente a amenazas del cambio climático. 
 

Objetivo: Incrementar la capacidad adaptativa de la CONANP para atender amenazas exacerbadas por el cambio climático. 

Breve descripción de la meta anual de acuerdo a los productos comprometidos en el 2017: 
1. Programas de Adaptación en ANP vulnerables al cambio climático.   
2. Plataforma de información climática operando y que genera síntesis de datos diarios, mensuales y anuales 
3. Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando (DRV) 
4. Programa de capacitación en materia de reducción de riesgos de desastres 
5. Ciclo de Conferencias sobre Cambio Climático a través de un sistema de Webinar 

Entregables  comprometidos en el Marco Lógico:  
1. Mapas de riesgo por ANP diseñados 
2. Programas de Adaptación en ANP vulnerables al cambio climático.   
3. Plataforma de información climática operando y que genera síntesis de datos diarios, mensuales y anuales. 
4. Sistema de monitoreo y evaluación sobre capacidad adaptativa institucional operando 
5. Sistematización de información sobre las medidas de adaptación diseñadas e instrumentadas en ANP desde la publicación de la v.1 de la ECCAP (EN COORDINACIÓN 

CON GEF RESILIENCIA) 
6. Seguimiento a las consultorías para la capacitación sobre Reducción de Riesgos de Desastres en coordinación con GEF Resiliencia.  
7. Programa de capacitación en materia de reducción de riesgos de desastres 
8. Ciclo de Conferencias sobre Cambio Climático a través de un sistema de Webinar 

Criterios de calidad Resultado 1  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

Número de Áreas Naturales Protegidas 
vulnerables que incorporan herramientas para 
la  prevención y respuesta  frente al cambio 
climático. 

 Con el apoyo  de la GIZ, TNC, BioMar y el INECC, se terminó de realizar el Programa de 
Adaptación al Cambio Climático Complejo Marismas Nacionales, Nayarit y Sinaloa. Este producto 
fue presentado en el marco del Día Mundial de los Humedales (3 de febrero) por el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Lic. Rafael Pacchiano, y el Comisionado Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, el Lic. Alejandro del Mazo. 
El proyecto facilito la reimpresión de 500 ejemplares del PACC, con un costo de 13,026.45. 

 Se mantienen en operación las estaciones meteorológicas y la Plataforma de Información 
Climática, en el mes de mayo se tendrá la Síntesis de datos anuales del 2016. 
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 Los Diagnósticos Rápidos de Vulnerabilidad están en proceso de planeación. 

 Con el apoyo de la GIZ, se está llevando a cabo la consultoría "Análisis sobre la implementación 
de medidas de los Programas de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) Federales de México". Como parte del proceso, se pidió a los directores de 23 
ANP (las comprendidas en todos los PACC) que contestaran un cuestionario en línea, para 
arrojar información sobre el grado de avance en la implementación de medidas de adaptación, 
así como en el proceso de manejo adaptativo del PACC. Dicho cuestionario estuvo disponible 
para los directores del 15 de marzo al 11 de abril. Ahora, se está en proceso de análisis de los 
resultados y compilación de historias de éxito. 

No. de acciones para prevenir, combatir y 
evaluar incendios forestales. 

En las siguientes  ANP y RPC:  Laguna de Términos; Mariposa Monarca; Montaña de Guerrero; 
Zicuirán-Infiernillo; Sierra de San Pedro Mártir; Pantanos de Centla; Mixteca; Cascadas de Agua Azul;  
Los Tuxtlas; Istmo Oaxaqueño; Sierra Gorda (Querétaro); Chinantla; Iztaccíhuatl Popocatépetl: se 
llevaron a cabo estas acciones: 

1. Monitoreo de puntos de calor en el sistema de alerta temprana de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

2. Se realizaron recorridos para la prevención y combate de incendios. 

3. Se detectaron  incendios forestales los cuales combatieron con  personal técnico de las áreas 
naturales protegidas y regiones prioritarias para la conservación. 

4. Las áreas naturales protegidas y las regiones prioritarias para la conservación que cuentan con 
brigadas de contingencias ambientales,  las activaron. 

5. Se hicieron y/o rehabilitaron brechas cortafuego y se realizó reacomodo de materiales 
combustibles. 

6. Se les dio mantenimiento y rehabilitación de torres de vigilancia para prevención de Incendios. 

7. Se capacitaron a guardaparques en el combate y prevención de incendios forestales. 

8. Se registraron en Sistemas de Información Geográficas de las anp y rpc información de registros 
de incendios capturados en SIRCA. 

9. Se generaron mapas de los incendios presentados.  

Primer 
trimestre de 

2017 



 

 

 

 
 

Informe Primer Trimestre 2017 

4 
 

10. Se generó evidencia fotográfica e informes de campo de los incendios atendidos. 

Número de actividades de conservación y/o 
monitoreo (biológico y del ecosistema) 

Las acciones de monitoreo de especies que se realizan en las ANP y RPC permiten conocer los 
servicios que éstas brindan a las ANP y RPC, así como brindan información indicativa sobre la calidad 
del hábitat.  

Dentro de las ANP y RPC:  Monte Mojino; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 
Estado de Nayarit (Sierra Fría y Sierra del Laurel); Centro Mexicano de la Tortuga; Montaña de 
Guerrero; Corredor Biológico Chichinautzin; Zicuirán-Infiernillo; Sierra de San Pedro Mártir; 
Cascadas de Agua Azul; El Veladero; Cabo Pulmo; Sierra de Manantlán; El Pinacate y Gran Desierto 
de Altar; Cañón de Santa Elena; Cofre de Perote; Los Tuxtlas; Tutuaca; Cabo San Lucas; Isla Isabel; 
Palenque; Montes Azules; Arrecifes de Sian Ka'an; Tehuacán-Cuicatlán; Sierra Gorda (Querétaro); 
Chinantla se realizaron las siguientes actividades: 

1.- Acuerdos con CONABIO para implementar en las ANP y RPC de la CONANP el  Sistema Nacional 
de Monitoreo de la Biodiversidad, que en común acuerdo llevarán la CONABIO, la CONAFOR y la 
CONANP). 

2.- Ejecutar proyectos de monitoreo apoyados por los programas de subsidio PROCODES, PET y 
PROCER.  

3.- Ejecución de protocolos de monitoreo con participación comunitaria, en donde se realizan 
prácticas de búsqueda, identificación y registro de especies, como: Ambystoma altamirani (ajolote); 
ave chipes; ave luises; ave martín pescador; ave peas; ave tangaras; ave tucaneta; berrendo; coatí; 
cóndor de california; coral; cotorra atolera y catarina; guacamaya verde; jaguar; lagarto cornudo 
cola plana; mapaches; mariposa monarca; murciélagos; nutria; ocelote; oso hormiguero; pecarí de 
collar; perico frente lila y cabeza amarilla; tigrillo; tlacuaches; tortuga casquito; tortuga golfina; 
tortuga kinosternon oaxacae; tortuga laud; tortuga prieta; venado cola blanca. 

4.- Trabajos colaborativos con universidades o centros de investigación en los estados. 

5.- Reuniones con red de monitores 

6.-Actualizaciones de bases de datos  

7.- Entrega de cámaras trampa a grupos comunitarios para realizar las actividades de monitoreo. 

8.- Acciones de monitoreo de la calidad ambiental de los arroyos y ríos permanentes. 

Primer 
trimestre de 

2017 
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9.- Acciones de coordinación con PROFEPA a través de comités de vigilancia ambiental que también 
realizan actividades de monitoreo.  

2.-Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas 
vulnerables cuyo personal ha sido 
debidamente capacitado para atender el tema 
de adaptación al cambio climático. 

Con el apoyo de PNUD México y el proyecto GEF-RESILIENCIA, se llevó a cabo el taller 
"Fortalecimiento de Capacidades para la Reducción de Riesgos de Desastres en las Áreas Naturales 
Protegidas", del 15 al 17 de marzo, en Cancún, Quintana Roo, México. Dicho taller fue realizado para 
las ANP de la Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano. Este taller contó con la participación 
de 12 ANP: 

   -RB Pantanos de Centla 

   -APFF Laguna de Términos 

   -PN Arrecife de Puerto Morelos 

   -PN Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc 

   -RB Ría Celestún 

   -RB Ría Lagartos 

   -RB Los Petenes 

   -RB Banco Chinchorro 

   -PN Arrecifes de Xcalak 

   -RB Calakmul 

   -APFF Yum Balam 

 

Primer 
trimestre de 

2017 
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Resultado/Actividad 2: La CONANP cuenta con una política institucional y las capacidades instaladas para la valoración de bienes y servicios ecosistémicos. 
 

Objetivo: Lograr un conocimiento homologado acerca de la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos para promover el desarrollo y la implementación de 
instrumentos económicos y jurídicos, que fortalezcan el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. 

Breve descripción de la meta anual 
1. Marco de referencia sobre la valoración  de  los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.  
2. Programa de  desarrollo de capacidades en la valoración  de  los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. El programa deberá incluir una estrategia de 

comunicación y socialización de la información  para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada. 
3. Estudios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional 
4. Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.). 
5. Memorias de las capacitaciones en el conocimiento de las herramientas.  
6. Cuestionarios antes y después de las capacitaciones. 
7. Reportes de implementación de la estrategia de comunicación y socialización de la información  para asegurar que el conocimiento se transmite de manera 

generalizada. 
8. Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de 

referencia institucional. 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1. Marco de referencia sobre la valoración  de  los bienes y servicios ecosistémicos elaborado.  
2. Programa de  desarrollo de capacidades en la valoración  de  los bienes y servicios ecosistémicos elaborado. El programa deberá incluir una estrategia de 

comunicación y socialización de la información  para asegurar que el conocimiento se transmite de manera generalizada. 
3. Estudios de Valoración de Servicios Ecosistémicos y del aporte de las ANP a la Economía Nacional 
4. Materiales de apoyo para el Programa de desarrollo de capacidades (folletos, carteles, videos, etc.). 
5. Memorias de las capacitaciones en el conocimiento de las herramientas.  
6. Cuestionarios antes y después de las capacitaciones. 
7. Reportes de implementación de la estrategia de comunicación y socialización de la información  para asegurar que el conocimiento se transmite de manera 

generalizada. 
8. Programas Operativos Anuales de las ANP susceptibles que incluyen el tema de valoración de bienes y servicios ecosistémicos, con base en el marco de 

referencia institucional. 

Criterios de calidad Resultado 2  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- No. de valoraciones de servicios 
ecosistémicos realizadas en las áreas 

 No existen actividades programadas en el 2017 para este indicador. 
Primer 

trimestre de 
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naturales protegidas y herramientas para 
su conocimiento. 

2017 

2.- Porcentaje de Direcciones Regionales 
que cuentan con personal capacitado en 
las herramientas institucionales 
elaboradas para la valoración de los 
bienes y servicios ecosistémicos en las 
áreas naturales protegidas. 

 Se llevó a cabo el análisis de impacto, a través de encuestas, de las capacitaciones realizadas 
correspondientes al proyecto EcoValor Mx. 

Primer 
trimestre de 

2017 

3.- Número de  Áreas Naturales 
Protegidas susceptibles a incorporar el eje 
sustantivo de economía de la 
conservación, particularmente en 
referencia al tema sobre la valoración de 
servicios ecosistémicos, para su manejo 
efectivo. 

 No existen actividades programadas en el 2017 para este indicador. 

Primer 
trimestre de 

2017 

4.- Número actividades que se realizan 
para promover la conservación de los 
recursos naturales y la valoración de los 
bienes y servicios ambientales que 
ofrecen. 

1.- Talleres colaborativos con centros de investigación, escuelas y universidades sobre temas de 
biodiversidad; sustentabilidad; manejo y gestión de áreas naturales protegidas; ecoturismo; servicios 
ecosistémicos; valores biológicos; amenazas ambientales; cambio climático; buenas prácticas 
ambientales.  

2.- Eventos sobre observaciones de aves 

3.- Capacitaciones a prestadores de servicios para ser promotores ambientales 

4.- Pláticas informativas sobre educación ambiental a escuelas de nivel básico, medio y superior. 

5.- Pláticas informativas sobre manejo de residuos sólidos a escuelas de nivel básico, medio, superior 
y a habitantes de las áreas naturales protegidas y regiones prioritarias para la conservación.  

6.- Dos talleres de capacitación para 15 áreas naturales protegidas sobre el monitoreo de mariposa 
monarca en la ruta migratoria en la región Península de Baja California y Pacifico Norte y región 
Noroeste y Alto Golfo de California. Se capacitaron más de 50 personas entre guardaparques, 
técnicos comunitarios y personal de ONGs y la sociedad civil. 

7.- Acciones de supervisión y seguimiento de proyectos de control y erradicación de especies exóticas 

Primer 
trimestre de 

2017 
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invasoras. 

8.- Acciones para la atención del turismo en las áreas naturales protegidas, mediante la aplicación del 
cobro de derecho, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 198-A Fracción II de la Ley Federal de 
Derecho. 

9.- Capacitaciones a grupos de salvavidas comunitarias en áreas con ecoturismo.  

10.- Capacitaciones a vigilantes comunitarios para que promuevan la conservación en las áreas 
naturales protegidas. 

11.- Talleres de ordenamiento de actividades en las áreas naturales protegidas. 
 

5.- Número de ANP que difunden la 
importancia de sus servicios 
ecosistémicos a pobladores, vecinos en 
áreas circundantes y a visitantes 
turísticos. 

22 ANP y RPC difunden la importancia de sus servicios ecosistémicos a pobladores, vecinos en áreas 

circundantes y a visitantes turísticos: Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado 

de Nayarit (Sierra Fría y Sierra del Laurel); Iztaccíhuatl Popocatépetl; Madera; Arrecifes de Cozumel; 

Campo Verde; Cuatrociénegas; Tulum; Palenque; Benito Juárez; Cascadas de Agua Azul; La 

Encrucijada; Sierra de Manantlán; Islas del Golfo de California (Baja California Norte); Selva el Ocote; 

Archipiélago de Revillagigedo; Sierra Gorda (Querétaro); Istmo Oaxaqueño; Isla Isabel; Huatulco; 

Cañón del Usumacinta; El Vizcaíno; Chinantla. 

Primer 
trimestre de 

2017 
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Resultado/Actividad 3: La CONANP fortalece sus capacidades y las de las comunidades que habitan las ANP para promover la participación social, la organización 
comunitaria y el posicionamiento de los negocios sociales, bajo un enfoque de protección, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos. 
 

Objetivo: Fortalecer la organización de las comunidades e incrementar las capacidades de la CONANP y de actores sociales para articular políticas públicas que orienten el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP. 

Breve descripción de la meta anual: 
1. Páginas informativas por proyecto al módulo geomático del Sistema de Información de iniciativas productivas de la CONANP 
2. Recopilación de información a publicar de proyectos productivos/ Formulación del diseño; Desarrollo 
3. Diseño de un guión de contenidos/Identificación de sede de eventos/Convocatoria a técnicos/Realización del evento 
4. Réplica del diplomado en línea de uso público para personal técnico de la CONANP, así como la implementación de talleres de cultura turística y turismo sustentable.   
5. Cinco Talleres Regionales con personal de la CONANP, SECTUR, Secretarias de Turismo Estatales, Prestadores de Servicios, Dependencias de Gobierno que participen 

en el Desarrollo de Actividades Turísticas en ANP. 
6. Impresión de 500 copias de la Estrategia de Turismo Sustentable en ANP de México en idioma español e inglés. 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1. Base de Datos con las Localidades y Municipio de las RP (PROCODES, PROVICOM Y PROMAC). 
2. Definición de polígonos y zonificación de las RP. 
3. Construcción del Sistema de Información. 
4. Ubicación de las acciones PROCODES, PROVICOM  Y PROMAC. 
5. Operación y actualización del Sistema de información Geográfica de Programas de Subsidio para el Aprovechamiento sustentable (SIG-PS).    
6. Diseño e impresión de folletos referentes a los Programas de Subsidio y Contraloría Social. 
7. Diseño e impresión fotografías para Exposición fotográfica y Muestra Culinaria: “La Diversidad Biológica Agrícola de México para el Mundo - Maíz Criollo”. 
8. Diseño e impresión del documento: Resultados del Manejo, Restauración y Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) y otras Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC) a partir de la instrumentación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES).  

Criterios de calidad Resultado 3  Evaluación 
Fecha de 

entregable 

Sistema de indicadores de impacto de los 
programas de subsidio, operando. (Incluye el 
Sistema de información Geográfica de 
Programas de Subsidio para el 
Aprovechamiento sustentable (SIG-PS), 
completo y operando en el país. 

 Se elaboraron términos de referencia para continuar con la elaboración del Sistema de 

indicadores (realización del monitoreo de la línea base de las primeras localidades) con apoyo del 

Proyecto Resiliencia.  

Primer trimestre 
de 2017 
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Sistema de Información Geográfica de 
Programas de Subsidio para el 
Aprovechamiento sustentable (SIG-PS). 

 Se integró información de los municipios y localidades de las ANP decretadas en 2016. Se integró 
información de CONAPO e INEGI. 

 Se integró al SIG los polígonos de las ANP decretadas en 2016.  
 Se inició con la integración de localidades atendidas por los programas de subsidio 2016: PROCODES, 

PROCER (Componente Maíz Criollo) y  PROMANP (Componente Vigilancia Comunitaria) . 

Primer trimestre 
de 2017 

Seguimiento a la ejecución de proyectos y 
acciones que promueven el aprovechamiento 
sustentable y/o la conservación de sus 
ecosistemas. 

 No existen actividades programadas en el primer trimestre para este indicador. 
Primer trimestre 

de 2017 

Número de ANP que se  fortalecen con el 
seguimiento a la ejecución de proyectos y 
acciones que promueven el aprovechamiento 
sustentable y/o la conservación de sus 
ecosistemas 

50 ANP y RPC llevan a cabo reuniones en comunidades para dar difusión al programa de subsidio 
PROCODES, ya sea a partir de pláticas o con la entrega de trípticos con la finalidad de dar a conocer los 
conceptos de apoyo, informar sobre la operación del programa y sus tiempos de ejecución. Arrecifes de 
Cozumel; Arrecifes de X'calak; Bahía de Loreto; Banco Chinchorro; Boquerón de Tonalá; Cabo San Lucas; 
Calakmul; Campo Verde; Cañón del Sumidero; Cañón del Usumacinta; Cascadas de Agua Azul; Chinantla; 
Cofre de Perote; Corredor Biológico Chichinautzin; Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña; 
Cuatrociénegas; Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de 
Juchipila); Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa; El Veladero; El Vizcaíno; Huatulco; Islas del Golfo de 
California (Baja California Sur); Islas del Golfo de California (Sinaloa);Istmo Oaxaqueño; Iztaccíhuatl 
Popocatépetl; La Encrucijada; La Sepultura; Laguna de Términos; Laguna Madre y Delta del Río Bravo; Los 
Tuxtlas; Madera; Manglares de Nichupte; Mariposa Monarca; Mixteca; Montaña de Guerrero; Monte 
Mojino; Montes Azules; Otoch Ma'ax Yetel Kooh; Palenque; Pantanos de Centla; Selva el Ocote; Sierra de 
San Pedro Mártir; Sierra Gorda (Guanajuato); Sierra Gorda (Querétaro); Sierra La Laguna; Sierra 

Tarahumara; Tehuacán-Cuicatlán; Tutuaca; Yum Balam; Zicuirán-Infiernillo. 

Primer trimestre 
de 2017 

Número de actividades que fortalecen la 
organización comunitaria a través de 
proyectos y/o acciones que promueven la 
conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

En este trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades en estas áreas naturales protegidas y 
regiones prioritarias para la conservación: Arrecifes de Cozumel; Arrecifes de Sian Ka'an; Bahía de 
Loreto; Banco Chinchorro; Cabo San Lucas; Calakmul; Campo Verde; Cañón del Sumidero; Cañón del 
Usumacinta; Cascadas de Agua Azul; Chinantla; Cofre de Perote; Corredor Biológico Chichinautzin; 
Corredor Biológico de Bosque Mesófilo de Montaña; Cuatrociénegas; Cuenca Alimentadora del 
Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit (Sierra de Juchipila); Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa; El Veladero; Huatulco; Islas del Golfo de California (Baja California Sur); Islas del Golfo de 
California (Sinaloa); Istmo Oaxaqueño; Iztaccíhuatl Popocatépetl; La Encrucijada; La Sepultura; Laguna 
de Términos; Los Tuxtlas; Madera; Manglares de Nichupté; Mariposa Monarca; Mixteca; Montaña de 
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Guerrero; Monte Mojino; Otoch Ma'ax Yetel Kooh; Pantanos de Centla; Selva el Ocote; Sierra de 
Órganos; Sierra de San Pedro Mártir; Sierra Gorda (Guanajuato); Sierra Gorda (Querétaro); Sierra La 
Laguna; Sierra Tarahumara; Tehuacán-Cuicatlán; Tutuaca; Yum Balam; Zicuirán-Infiernillo 

1. Reuniones de Consejos Asesores en donde se informan y acuerdan acciones de conservación y 
manejo en las áreas naturales protegidas; ejecución de los programas de subsidio a cargo de la 
CONANP;  

2. Planeación de las ferias comunitarias y ambientales que se desarrollarán durante el año,  en 
donde se exponen temas como: maíz criollo, manejo de residuos sólidos, separación de basura, 
agroecología, fortalecimiento del comercio local para promover la economía solidaria, etc., en 
donde participan personas de las comunidades, así como empresas, instituciones académicas y 
del sector público, organizaciones de la sociedad civil.  

3. Reuniones con empresas interesadas en el cuidado de los recursos naturales para explicar el 
manejo de residuos. 

4. Conformación de brigadas comunitarias que trabajan en la restauración de las áreas naturales 
protegidas. 

5. Intercambio de experiencia con promotores ambientales comunitarios con lo cual se busca 
fortalecer sus conocimientos y experiencias en la conservación de las áreas naturales protegidas.  

6. Conformación y planeación de los "Mercados de trueque” en donde se intercambian materiales 
reciclables como plástico PET y PEAD, papel y cartón por productos de la canasta básica y de 
limpieza. 

7. Reuniones con forestales y ganaderos para hacerles ver la importancia de la conservación de 
ejidos y comunidades y fomentar el desarrollo comunitario.  

8. Planeación de los intercambios de experiencias entre expertos en avistamientos de aves, 
académicos y comunitarios. 

9. Acciones para el fortaleciendo del sector pesquero-productivo mediante la implementación del 
sello colectivo con la almeja chocolata, la cual es el recurso pesquero de tradición que se 
comercializa en la Bahía de Loreto y en todo el estado de B.C.S. El Sello Colectivo se está 
realizando con 4 pescadores de la localidad de Loreto, Juncalito y Ensenada Blanca. En avances se 
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menciona que se estableció el “Acta de Instalación del Comité Productivo Pesquero del Sello 
Colectivo y del Consejo Regulador”, y se aplicaron índices de sustentabilidad a cada productor 
para establecer una serie de actividades y líneas a seguir para lograr a largo plazo la 
implementación del sello colectivo. 

10. Preparación para dar seguimiento a los Comités de Participación y Comités de Vigilancia que se 
conforman a partir de los programas de subsidio a cargo de la CONANP. 

11. Se llevan acciones de coordinación entre los pobladores de las áreas naturales protegidas y 
elementos de las Gendarmerías Ambientales, en donde se encuentran instalados y operando.  

12. Planeación de reuniones con  grupos organizados con un enfoque de equidad de género y no 
discriminación para lograr la integración y consolidación de grupos de trabajo. Esta consolidación 
se verá reflejada en fortalecimiento a la cohesión social, generando a su vez mayor estabilidad a 
los proyectos y por lo tanto una mayor vida productiva. 

13. Recabar información necesaria que contribuyan al índice de participación ciudadana de la 
SEMARNAT.  

Sistema de Información de iniciativas 
productivas de la CONANP  No existen actividades programadas en el primer trimestre para este indicador. 

Primer trimestre 
de 2017 

No. de talleres de capacitación a operadores 
y productores de las ANP para el 
posicionamiento de los negocios sociales 
sustentables de áreas naturales protegidas. 

 No existen actividades programadas en el primer trimestre para este indicador. 
Primer trimestre 

de 2017 

Personal técnico de las ANP involucrados en 
actividades y servicios turísticos.  No existen actividades programadas en el primer trimestre para este indicador. 

Primer trimestre 
de 2017 

Difusión de la importancia del turismo de 
bajo impacto en la conservación de los 
ecosistemas. 

 No existen actividades programadas en el primer trimestre para este indicador. 
Primer trimestre 

de 2017 
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Resultado/Actividad 4: Las nuevas Áreas Naturales Protegidas decretadas incluyen criterios de conectividad, representatividad y gobernanza. 

Objetivo: Asegurar la conectividad y mantener los servicios ambientales a través de las Áreas Naturales Protegidas y los diversos instrumentos de conservación. 

Breve descripción de la meta anual: 
1. Documento final con el marco metodológico del elemento representatividad. 
2. Documento final con el marco teórico del elemento representatividad. 
3. Documento final con el marco metodológico del elemento conectividad. 
4. Documento final con el marco teórico del elemento conectividad. 
5. Documento final con el modelo de gobernanza ambiental en ANP. 
6. Documento final con el marco metodológico para el modelo de gobernanza ambiental en ANP 

Entregable: (comprometidos en el Marco Lógico): 
1) Diagnóstico nacional de representatividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
2) Diagnóstico nacional de conectividad actual con definición de criterios y metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen;  
3) Conjunto de criterios de gobernanza que deben tomarse en cuenta en el diseño y gestión de nuevas áreas naturales protegidas;  
4) Propuesta de nuevos sitios potenciales de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y otros instrumentos de conservación, usando criterios de 
conectividad, representatividad y gobernanza;  
5) Programa de nuevas áreas naturales protegidas, que debe contener indicadores, sitios, metas por ecosistema, especies y los servicios ambientales que proveen, 
presupuesto, componente de comunicación y componente  financiero;  
6) Manual de procedimientos de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo. 

Criterios de calidad Resultado 4 Evaluación 
Fecha de 

entregable 

1.- Programa de nuevas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) determina los  criterios de 
conectividad, representatividad y gobernanza 
que las nuevas ANP deben cumplir. 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
-REPRESENTATIVIDAD: Se determinaron los ecosistemas marinos a escala nacional. 
-CONECTIVIDAD: Con el uso de sistemas de información geográfica, se realizó un ejercicio de 
identificación de zonas potenciales para establecer nuevas ANP mediante el cruce de coberturas de 
las ANP y  los clúster identificados para los siguientes tipos de vegetación:  bosques tropical 
caducifolio y mesófilo de montaña. 
Se amplió la búsqueda de información sobre conectividad marina y se identificaron los principales 
criterios utilizados en estudios a nivel internacional y nacional.  
-GOBERNANZA: Se elaboró el marco base de Gobernanza para Creación de Nuevas  ANP.                                                
Se elaboran la descripción de las cuatro directrices: 1) Marco Jurídico; 2) Principios rectores de la 
Gobernanza en ANP; 3) Mecanismos de Gobernanza en ANP; 4) Escalas de Gobernanza para la 

Primer 
trimestre de 

2017 
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Evaluación de efectividad en ANP. Se elabora Diagnóstico General de la Evolución del marco jurídico y 
gobernanza nacional e internacional ambiental en México.                                                         
-Se elaboró Mapa de Actores de Consulta Santuario Playa  Maruata y Colola y Santuario Playa Bahía 
de Chacahua. 

2.- Superficie de nuevas áreas terrestres 
protegidas  que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 

 No existen actividades programadas en el primer trimestre para estos dos indicadores. 
Primer trimestre 

de 2017 3.- Superficie de nuevas áreas marinas 
protegidas  que aplican los criterios de 
conectividad, representatividad y 
gobernanza. 

 RIESGOS   

 PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES 

Descripción 
 

Descripción breve de las medidas tomadas Fecha 
inicio-fin 

Crítico 
(Sí o No) 

Derivado al cambio de administración de la CONANP y al 
retraso de la suficiencia presupuestal de la misma, 
derivada de los problemas económicos del país, algunas 
actividades cambiaron o se redujeron en el 2017 

Se continúa con la ejecución de actividades planteadas 
en la revisión de medio término que el Proyecto realizó 
de manera interna. 

01/01/2017 
al 

31/12/2017 

Sí (Se requieren de los recursos 
necesarios para cumplir con las 

metas y productos) 

 DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL 

Descripción Resultados/actividades afectadas Descripción breve de las medidas 
tomadas 

Fecha 

 

Grado del 
riesgo 

Que las metas de los indicadores y la 
obtención de los productos comprometidos 
no se cumplan en el 2018, fecha en la que 
concluye el proyecto, en virtud de los cambios 
de administración que sufrió la CONANP. 

Se podrían ver afectados los 
resultados y las actividades de los 
cuatro resultados. 

En el primer trimestre de 2017 se 
realizó, de manera interna, la revisión de 
medio término del Proyecto, en la cual 
se analizaron los indicadores y 
resultados, los cuales se ajustaron a las 
prioridades y necesidades de la CONANP 
en el marco del referido Proyecto.  

Primer 
trimestre de 
2017 

Medio. 
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Gasto del trimestre 

Aprobado en el 2017 para el Primer trimestre USD $878,484.89   

Ejercido en el Primer trimestre USD $$878,484.89  

Planeación 

Revisión presupuestal en proceso Sí  No X  

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí 
Fecha: abril 2017 
 

Firma:  

p 


